



Dohoda o narovnání

(dále jen „Dohoda“)

uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Jihlava

IČO: 00286010

se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupená Mgr. Petrem Ryškou, primátorem

(dále jen „objednatel“)

a

PORR a.s.

IČO: 43005560

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

úsek – PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

zastoupená Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblast Morava (na základě plné moci) a

Filipem Landou, ekonomem provozu Jihlava, úseku dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblast Morava (na základě plné moci)

(společně)

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavřeli následující **Dohodu o narovnání**:

Článek I.

Sporná práva

- (1) Smluvní strany dne 13. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1266/ORM/2021 a u zhotovitele pod ev. č. 9 – 0682A21, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 4. 2022, dodatku č. 2 ze dne 7. 7. 2022, dodatku č. 3 ze dne 27. 9. 2022, dodatku č. 4 ze dne 21. 10. 2022 a dodatku č. 5 ze dne 16. 12. 2022, jejímž předmětem bylo dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa, 2. část: Jihlava – Antonínův Důl – chodník a dešťová kanalizace – 2. část a Zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlava“ (dále též jako “smlouva”).

(2) Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že dílo bylo řádně zhotoveno ve sjednaném termínu, zhotovitelem předáno a objednatelem na základě předávacího protokolu ze dne 20. 9. 2022 převzato.

(3) Smluvní strany se dle čl. 6, odst. 6.15. smlouvy o dílo dohodly, že pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny jím podané do zadávacího řízení veřejné zakázky v členění dle rozpočtu stavby; dodatečné stavební práce, dodávky, služby, činnosti a výkony (tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat ani jedné z položek obsažených v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení, budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno, platných a účinných v době provádění díla dle výše uvedené smlouvy, které budou sniženy o 10%. Dodatečné stavební práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, které nebudou odpovídat žádné z položek obsažených v nabídce zhotovitele ani v cenové soustavě ÚRS Praha nebo RTS Brno platné a účinné pro rok provádění díla, budou oceněny na základě písemné dohody smluvních stran – obvyklá cena způsobem uvedeným v následujících větách tohoto odstavce:

Specifikace stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů neuvedených v rozpočtu stavby budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů, doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem či jinak spojených s osobou zhotovitele), nebo nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5% z ceny těchto stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů.

Tento způsob ocenění v odst. 6.15. smlouvy se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají důsledky na výši ceny ve smyslu § 2614 občanského zákoníku.

(4) Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2022 dodatek č. 5 k výše uvedené smlouvě, jehož předmětem bylo finanční vypořádání změn předmětu díla, kdy došlo k odpočtům a přípočtům položek v soupisech prací, dodávek a služeb, které řešily vzniklé vícepráce a méněpráce na dokončené stavbě s názvem „Jihlava – Antonínův Důl – chodník a dešťová kanalizace – 2. část“. Při oceňování vzniklých víceprací v rámci dodatku č. 5 ke smlouvě však došlo k chybnému ocenění položek č. 56, 57 a 58 ve změnovém listu č. 5, který se týkal stavebního objektu SO 300 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Tyto položky byly oceněny v rozporu s výše uvedeným odstavcem 6.15 smlouvy, a to tak, že tyto položky byly zhotovitelem oceněny jako nové položky soupisů prací, dodávek a služeb a byly tedy oceněny dle cenové soustavy ÚRS Praha, snižené o 10%. Po uzavření tohoto dodatku však bylo zjištěno, že tyto položky již zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny jím podané do zadávacího řízení veřejné zakázky (resp. byly obsaženy v nabídce zhotovitele) a měly tak být oceněny dle ceny uvedené v nabídce zhotovitele. Dále došlo při oceňování vzniklých víceprací v rámci dodatku č. 5 ke smlouvě k chybnému ocenění položky ve změnovém listu č. 7, který se týkal stavebního objektu SO 401b – Veřejné osvětlení – neuznatelné náklady, kde došlo k chybnému uvedení jednotkové ceny položky č. 31.

(5) Objednatel zastává následující stanovisko: Vzhledem ke skutečnosti, že došlo v rámci dodatku č. 5 ke smlouvě k ocenění víceprací a méněprací v rozporu se smlouvou a že předmětná veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu, je nutné výše uvedenou nesrovnalost napravit, a z tohoto důvodu je uzavírána tato dohoda o narovnání. Výše chybně oceněných položek víceprací ve změnovém listu č. 5 – SO 300 – Dešťová kanalizace, činí 2.440,80 Kč bez DPH, kdy v případě správného ocenění těchto položek měla být celková správná cena těchto položek 1.504,80 Kč bez DPH. Rozdíl mezi skutečným oceněním předmětných víceprací a správným oceněním víceprací dle smlouvy tedy činí 936,- Kč bez DPH. U změnového listu č. 7 došlo v důsledku chybného uvedení jednotkové ceny položky č. 31 k nesprávnému uvedení výše méněprací, kdy touto položkou došlo k odečtení částky 93,5 Kč bez DPH. Při uvedení správné jednotkové ceny však mělo dojít k odečtení částky 389,58 Kč bez DPH. Rozdíl

mezi skutečným oceněním předmětných méněprací a správným oceněním méněprací dle smlouvy tedy činí 296,08 Kč bez DPH. Při celkovém součtu tedy vzniká pohledávka ve výši **1.232,08 Kč bez DPH**, kdy tuto požaduje objednatel uhradit (dále jen „*Sporná pohledávka*“).

- (6) Zhotovitel trvá na ocenění víceprací a méněprací dle smlouvy a dodatků ke smlouvě.
- (7) Výše Sporné pohledávky je tedy mezi Smluvními stranami sporná.

Článek II.

Narovnání

- (1) S ohledem na skutečnost, že výše Sporné pohledávky je mezi Smluvními stranami sporná, avšak Smluvní strany mají zájem věc vyřešit smírnou cestou, dohodly se touto Dohodou upravit sporná práva a povinnost Smluvních stran v souvislosti se Spornou pohledávkou, ať už je její výše sporná a pochybná či nikoliv.
- (2) Smluvní strany se dohodly na následujícím. Zhotovitel je povinen:
 - a. upravit soupis skutečně provedených prací, který byl podkladem pro vydání faktury Zhotovitele č. 2022505711, tak, aby ve Změnovém listu č. 5 – SO 300 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE byly položky č. 56, 57 a 58 oceněny v souladu s uzavřenou smlouvou;
 - b. vystavit opravný daňový doklad k faktuře Zhotovitele č. 2022505711 tak, aby tato faktura Zhotovitele odpovídala částce vyplývající z upraveného soupisu skutečně provedených prací dle písm. a. tohoto odstavce;
 - c. upravit soupis skutečně provedených prací, který byl podkladem pro vydání faktury Zhotovitele č. 2022505710, tak, aby ve Změnovém listu č. 7 – SO 401b – Veřejné osvětlení – neuznatelné náklady byla položka č. 31 oceněna v souladu s uzavřenou smlouvou;
 - d. vystavit opravný daňový doklad k faktuře Zhotovitele č. 2022505710 tak, aby tato faktura Zhotovitele odpovídala částce vyplývající z upraveného soupisu skutečně provedených prací dle písm. c. tohoto odstavce;
 - e. uhradit Objednateli částku v celkové výši 1.232,08 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet dva korun českých a osm haléřů), a to za podmínky a v rozsahu stanoveném touto Dohodou;

to vše do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Dohody.

- (3) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli částku dle čl. II odst. 2 písm. e. této Dohody převodem na bankovní účet objednatele č. 123-1933110257/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
- (4) Smluvní strany prohlašují, že uzavřením této Dohody jsou mezi nimi narovnána veškerá sporná nebo pochybná práva týkající se Sporné pohledávky.

Článek III.

Ostatní ujednání

- (1) Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o veškerých skutečnostech, které by byt' pouze potenciálně mohly ohrozit jakákoliv práva či povinnosti z této Dohody, a to až do doby účinnosti této Dohody.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- (1) Tato Dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí občanským zákoníkem.
- (2) Tato Dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě podepsaná vyhotovení a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení této Dohody.
- (3) Jednotlivá ustanovení této Dohody jsou do nejvyšší přípustné možné míry podle právních předpisů oddělitelná od ostatního obsahu této Dohody a jejich případnou neplatností není dotčena platnost ostatních ustanovení této Dohody. Pokud některé z ostatních ustanovení této Dohody je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Dohody jako celku ani jiných ustanovení Dohody.
- (4) Smluvní strany se pro takový případ zavazují k výzvě kterékoli ze Smluvních stran tuto Dohodu doplnit novým platným a účinným ujednáním, které bude nahrazovat takovéto neplatné či neúčinné ustanovení a které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a účelu nahrazovaného ustanovení.
- (5) Tuto Dohodu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. Změna této Dohody v jiné než v písemné formě je vyloučena.
- (6) Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- (7) Smluvní strany výslovně prohlašují a svým podpisem stvrzují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, určitě a vážně, nikoliv tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek s tím, že si obsah dohody řádně přečetly, všemu porozuměly a neshledávají ji rozpornou a nemají žádných výhrad ani námitek.
- (8) Tato Dohoda byla schválena Radou města Jihlavy usnesením č. 453/23-RM ze dne 16. 2. 2023

Příloha č. 1 dohody – Plné moci opravňující Jiřího Mezeru a Ing. Filipa Landu k podpisu této dohody


Za objednatele

V Jihlavě dne: 20. 2. 2023



V. 2.

Mgr. Petr Ryska
primátor



Za zhotovitele

V Jihlavě dne: 20. 2. 2023

PORR a.s. -136-
Dohoda 2023/26



Jiří Mezera
vedoucí provozu Jihlava



Ing. Filip Landa
ekonom provozu Jihlava



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.13/2023

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

panu Jiřímu Mezerovi, vedoucímu provozu Jihlava, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. 29.7.1980, bytem 589 01 Třešť, U Vodojemu 403/22,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Jihlava, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2024.

V Praze, dne 3.1.2023

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Ing. Martin Hanáček, MBA
předseda představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Jiří Mezera

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument 230103-PM_13.Mezera MH.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 154951569-106975-230207132203. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 07.02.2023 13:21:37. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.02.2023 12:09:50. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 59 BD EF, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Antonín Daňa, 504040, člen představenstva, PORR a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 07.02.2023 13:21:37. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.02.2023 12:09:50. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5A A0 91, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Martin Hanáček, 570039, PORR a.s. - člen představenstva, PORR a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 07.02.2023 13:21:37. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.02.2023 12:09:50. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5B 11 2F, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Jiří Mezera, 508282, Dopravní stavby - Morava, PORR a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 2 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 3 je vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Statutární město Jihlava, IČ: 00286010

Pracoviště: Statutární město Jihlava

Datum vyhotovení: 07.02.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: PAVLÍNA KLUSKOVÁ

Otisk úředního razítka:



154951569-106975-230207132203

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5A A0 91, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 59 BD EF, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5B 11 2F, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.



PORR a.s.

PLNÁ MOC

ev.č.17/2023

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

panu **Ing. Filipu Landovi**, ekonomovi provozu Jihlava, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. 18.05.1990, bytem Palackého 413/17, 58901 Třešť

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadá podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2024.

V Praze, dne 3.1.2023

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Ing. Martin Hanáček, MBA
předseda představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Ing. Filip Landa

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument 230103-PM_13.Mezera MH.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 154951569-106975-230207132203. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 07.02.2023 13:21:37. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.02.2023 12:09:50. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 59 BD EF, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Antonín Daňa, 504040, člen představenstva, PORR a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 07.02.2023 13:21:37. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.02.2023 12:09:50. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5A A0 91, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Martin Hanáček, 570039, PORR a.s. - člen představenstva, PORR a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 07.02.2023 13:21:37. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.02.2023 12:09:50. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5B 11 2F, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Jiří Mezera, 508282, Dopravní stavby - Morava, PORR a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 2 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 3 je vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Statutární město Jihlava, IČ: 00286010

Pracoviště: Statutární město Jihlava

Datum vyhotovení: 07.02.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: PAVLÍNA KLUSKOVÁ

Otisk úředního razítka:



154951569-106975-230207132203

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5A A0 91, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 59 BD EF, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5B 11 2F, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.