

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na akci „**KP Trutnov – Rekonstrukce interiéru budovy, technický dozor investora**“ uzavřené dne 20. 5. 2021

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Collinova 481, Věkoše, 500 03 Hradec Králové
za kterou jedná: Ing. Jaroslav Bačina - ředitel
IČO: 71185241
Bankovní spojení: ČNB a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 9623511/0710
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: ynmadqi

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HIPPOHOURS s.r.o.
Sídlo: Bratislavská 1527/17, 102 00 Praha
Zastoupený: Ing. Marcela Blažková, jednatel
IČO: 03803317
DIČ: nepřiděleno, neplátce DPH
Bankovní spojení: Fio banka a.s., expozitura Praha 1
Číslo účtu: 2400762732/2010
Zapsán v: OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237994
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: rh9xap9

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany odsouhlasily, že při realizaci stavby došlo k navýšení rozsahu stavebních prací k datu sepsání tohoto dodatku o 1 794 243,91 Kč s DPH. Smluvní strany se dohodly, že na základě článku VI. odstavce 3.2.1 se navýší cena díla o 35 000 Kč s DPH.

Smlouva o dílo, uzavřená dne 20. 5. 2021 se mění následovně:

Článek VI. Cena za dílo, odst. 1. se vypouští a nahrazuje se novým zněním:

Cena díla je stanovena na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané ve výběrovém řízení č. j. KÚ-00555/2021-660-02030. Cena díla je sjednána v souladu s platnými právními předpisy a zadávací dokumentací.

Cena díla bez DPH:	392.000,- Kč
DPH 21%:	neplátce DPH
Celková cena /cena díla/ včetně DPH:	392.000,- Kč


Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem jsou ukončeny všechny nároky na navýšení ceny díla.

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo ze dne 20. 5. 2021 nemění.


Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Hradec Králové dne 16. 2. 2023

Za objednatele:




Ing. Jaroslav Bačina, ředitel




Praha dne 16. 2. 2023

Za zhotovitele:



Ing. Marcela Blažková, jednatel



Příkazce:

Přezkoušeno a schváleno dle vyhlášky č. 416/2004 Sb. §11, §12, §13, §14

Datum: 16. 2. 2023



Správce rozpočtu:

Přezkoušeno a schváleno dle vyhl. č. 416/2004 Sb. §13

Datum:

16. 02. 2023

