

## Dodatek č. 2

### ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SML/0527/2022/ORI

Číslo smlouvy zhotovitele: S23-036-0048

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů.

### Smluvní strany

#### **OBJEDNATEL: Město Hranice**

se sídlem: MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupený: Bc. Danielem Vitonským, starostou

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Bc. Daniel Vitonský, starosta města tel: 581 828 111

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí Odboru rozvoje a investic tel.: 581 828 200

Mojmír Dohnal, investiční technik tel.: 581 828 231

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice

na straně jedné (dále jen „objednatel“),

a

#### **Zhotovitel: STAVBY – BALLER s.r.o.**

Sídlo: 742 37 Spálov 30

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38786

zastoupen: Zbyněkem Ballerem, jednatelem

IČO: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Bank. spojení: Komerční banky, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [baller.zbynek@atlas.cz](mailto:baller.zbynek@atlas.cz)

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Zbyněk Baller,

(dále jen „zhotovitel“),

společně také „smluvní strany“.

## 1. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 11.10.2022 Smlouvu o dílo včetně Dodatku č. 1 ze dne 20.01.2023, vedenou pod číslem smlouvy objednatele **SML/0527/2022/ORI**, jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci akce „**Hranice – retence dešťových vod u ZŠ Šromotovo náměstí**“, konkrétně se jedná o stavební práce zahrnující zejména vnitro staveništní kanalizaci. Jedná se o kanalizaci přivádějící dešťové vody ze střech a dvou zpevněných ploch na vsakovací objekty. Kanalizaci doplňují kanalizační přípojky, které propojují svody a kanalizaci. (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 13.1 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše citované Smlouvě o dílo. Předmětem Dodatku č. 2 je provedení opravy písařské chyby spočívající v opravě součtu víceprací a méněprací uvedených v Dodatku č. 1.

## 2. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 2 se nahrazují texty uvedené v Dodatku č. 1, konkrétně celý text v článku 2. Předmět dodatku uvedený v odstavci 1. a odstavci 2. za nové znění tak je uvedeno níže.

1. Tímto dodatkem se mění předmět plnění stanovený Smlouvou o dílo, resp. její přílohou, a to z důvodů provedení víceprací na základě přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí Dodatku č. 2 a které spočívají v:

Vícepráce:

- dodávka a osazení bet. kostek do zatravnovacích tvárnic	155 430,-
- vybourání tepelného kanálu	168 648,77
- vrtání a utěsnění otvorů DN 300 v bet. jímce	9 000,-
- přeložka kabelu el energie	15 360,36
<b>Vícepráce</b>	<b>+ 348 439,13</b>

Méně práce spočívají v:

- dodávce a montáži výplňové zeminy do zatravnovacích tvárnic	- 47 736,-
- zemní práce (energokanál)	- 1 168,92
	<b>- 48 904,92</b>

Vícepráce:	+ 348 439,13
<u>Méně práce</u>	<u>- 48 904,92</u>
<b>Rozdíl</b>	<b>299 534,21 Kč bez DPH</b>

**Cena víceprací dle Dodatku č. 2 činí celkem 299 534,21 Kč bez DPH**

**Celková cena díla včetně změny dle Dodatku č. 2 8 290 812,65 Kč bez DPH**  
**DPH 21% 1 741 070,66 Kč**

**Celková cena díla včetně DPH (včetně Dodatku č. 2) 10 031 883,31 Kč**

2. Tímto dodatkem se ve Smlouvě o dílo mění a nově nahrazuje část textu **Článku V. Cena za plnění a platební podmínky** odst. 5.1. tak, jak je dále uvedeno:

- 5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku **8 290 812,65 Kč bez DPH** (slovy osmmilionůdvěstadevadesát tisíc osm set dvanáct korun českých a šedesát pět haléřů), **10 031 883,31 Kč** včetně DPH (slovy deset milionů třicet jednat tisíc osm set osmdesát tři korun českých a třicet jedna haléřů).

Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy a Přílohou č. 1 Dodatku č. 2 k této smlouvě.

### **3. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 2 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je podepsán elektronicky.
6. Uvedené právní jednání (uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo) bylo schváleno usnesením Rady města Hranic č. 247/2023 – RM 7 ze dne 14.2.2023

#### Příloha č. 1 – Položkový rozpočet -rekapitulace

V Hranicích, dne

Ve Spálově, dne

---

Bc. Daniel Vitonský  
starosta

---

Zbyněk Baller  
jednatel