

Dodatek smlouvy o dílo č. 1

akce:
„Rychnov nad Kněžnou, VO podél chodníku v ulici Javornická“

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 00275336
DIČ: CZ00275336
zastoupené: Ing. Janem Skořepou, starostou města
bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou
č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Energomontáže Votroubek s.r.o.

sídlo: Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 28791274
DIČ : CZ28791274
zastoupené: Ing. Janem Votroubkem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 27711.
telefon: [REDACTED]
bank. spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 24. 11. 2022, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) takto:

2. Předmět díla :

2.2. Rozsah díla je stanoven:

Nabídkou uchazeče ("zhotovitele") ze dne 3. 11. 2022
Cenovou nabídkou zhotovitele na vícepráce ze dne 20. 1. 2023

4. Cena díla a platební podmínky :

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

cena dle SOD bez DPH	589 336,00 Kč
<u>cena dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>67 081,00 Kč</u>
cena celkem bez DPH	656 417,00 Kč
DPH 21%	137 847,57 Kč
Cena celkem s DPH	794 264,57 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 1. 2. 2023, číslo usnesení 60/2023.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku je: Cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 20. 1. 2023

V Rychnově nad Kněžnou dne 10. 2. 2023
Za objednatele :

V Rychnově nad Kněžnou dne 15. 2. 2023
Za zhotovitele :

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za Energomontáže Votroubek s.r.o.
Ing. Jan Votroubek - jednatel společnosti