

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
kterou uzavřely dne 21. 12. 2022 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

ULAS s.r.o.
se sídlem: Rudé armády 60, 403 01 Dolní Zálezly
IČ: 28732804, DIČ: CZ28732804
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29348
zastoupena René Růžičkou, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Havarijní oprava vestavku v TH - uzavřené dne 21. 12. 2022, kterým se mění ustanovení čl. III. odst. 1.1. a čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku III. odst. 1.1. uzavřené Smlouvy o dílo (doba plnění) – nové znění

Zhotovitel dílo dokončí a objednateli předá bez vad a nedodělků nejpozději do 10. 2. 2023.

2.2. Změna článku IV. odst. 1. uzavřené Smlouvy o dílo (cena díla)

Cena dle Smlouvy o dílo 646 134,09 Kč bez DPH

Změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.:

Byla dohodnuta změna PD – z titulu blízkosti VZT potrubí, které nebylo zakresleno v původní realizaci stavby, u stávajícího základu bylo nutné piloty vyvrtat jádrově přes beton stávajících pasů a z důvodu vůle natočení lafety vrtačky bylo nutné vrtat i pod větším náklonem než uvádělo původní projektové řešení. Z titulu většího náklonu pilot však tím pádem naroste vodorovná síla v hlavě pilot, která bude muset být zachycena opěrným systémem pomocí 2 kolmých pasů (vzpěr) kotvených na 2 dvojice nových pilot.

Vícepráce

245 828,50 Kč bez DPH

Měněpráce 29 655,00 Kč bez DPH

Cena celkem dle dodatku 862 307,59 Kč bez DPH

Nedílnou součástí dodatku je Změnový list č. 1.

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 30. 1. 2023

Ve Zlíně dne 30. 1. 2023

.....
Za objednatele
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Za zhotovitele
René Růžička