

# DODATEK č. 1

## ke Smlouvě o dílo

### I. Smluvní strany

#### statutární město Plzeň

zastoupené: Ing. Tomášem Karhanem, vedoucím Odboru vnitřní správy Magistrátu města Plzně  
sídlo: nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  
IČ: 00075370  
DIČ: CZ00075370  
bankovní spojení: KB Plzeň -město  
číslo účtu: 1120-311/0100  
(dále jen "objednatel")

a

#### MIF Plus s.r.o.

zastoupená: Mykhaylo Fitsay, jednatelem společnosti  
sídlo: Hřimalého 841/28, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň  
IČ: 07590938  
DIČ: CZ07590938  
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.  
číslo účtu: 226911632/0600  
(dále jen "zhotovitel")

se jako smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplňcích Smlouvy o dílo č. CES 2022/006959 uzavřené dne 7. prosince 2022, které vznikly v průběhu provádění díla v důsledku nepředvídatelných okolností, které nemohl objednatel (zadavatel) jednající s náležitou péčí v době zadání veřejné zakázky předvídat. Objednatel nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková cena dodatečných stavebních prací nepřesahuje 50 % ceny původního předmětu plnění a celkový cenový nárůst je nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

### II. Předmět dodatku

V čl. II Předmět smlouvy, odst. 2.1, se původní text rozšiřuje o opravu vnějších a vnitřních omítek, opravu podlah včetně tepelné izolace, spočívající v:

- opravě popraskaných vnitřních a vnějších omítek včetně finální úpravy,
- demontáž dřevěných podlah,
- odstranění škvárového násypu,
- provedení tepelné izolace podlah z extrudovaného polystyrénu,
- provedení betonové mazaniny s KARI sítí.

V čl. V Cena díla, odst. 5.1, se původní text rozšiřuje o:

Cenu za provedené dodatečné stavební práce bez DPH: **489 189,17 Kč**  
(slovy: čtyři sta osmdesát devět tisíc sto osmdesát devět korun českých sedmnáct haléřů)

DPH ve výši 21% činí: **102 729,73 Kč**

(slovy: sto dva tisíc sedm set dvacet devět korun českých sedmdesát tři haléřů)

Cenu za provedené dodatečné stavební práce s DPH: **591 918,90 Kč**  
(slovy: pět set devadesát jeden tisíc devět set osmnáct korun českých devadesát haléřů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### III. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží při podpisu po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním. Dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli a že nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

V Plzni dne

V Plzni dne

.....  
za objednatele:

**Ing. Tomáš Karhan**  
vedoucí Odboru vnitřní správy  
Magistrátu města Plzně

.....  
za zhotovitele:

**Mykhaylo Fitsay**  
jednatel společnosti  
MIF Plus s.r.o.