

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0287/2022, ze dne 22.07.2022

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Město Šlapanice

Sídlo:

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

IČO:

002 82 651

bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.

č. účtu:

23122641/0100

zatoupený:

Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název:

KALAHA a.s.

Sídlo:

Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno

IČO:

25562151

DIČ:

CZ25562151

zapsaná v:

obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 5965

zastoupený:

Tomášem Václavkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s

č. účtu:

8410522/0800

(dále též „**Zhotovitel**“)

2. PŘEDMĚT DOTATKU

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 22.07.2022 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“) Smlouvu o dílo ev. č. 0287/2022 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „Rozšíření kapacit zázemí MŠ Hvězdička – objekt Masarykovo náměstí“.
- 2.2. Smluvní strany se v souladu s čl. 5., odst. 5.4. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které Objednatel ani Zhotovitel při zpracování nabídky nemohli předvídat, a které jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Změny v rozsahu díla, včetně ocenění, jsou specifikovány ve Změnových listech 1 – 13, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku a Smlouvy.

3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

3.1. Smlouva se mění následovně:

Čl. 5. Cena díla se mění v bodě 5.1., který se rozšiřuje o bod 5.1.1. a 5.1.2. a nadále zní:

- 5.1. Výše sjednané ceny
 5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo provedené v rozsahu podle čl. 2 Smlouvy a v rozsahu změn podle Změnových listů č. 1 – 13 se Smluvní strany, v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

5.1.2.	Cena Díla celkem bez DPH (původní)	10.604.915,83 Kč
	Vícepráce podle Změnových listů č. 1 – č. 13	1.733.066,30 Kč
	Méněpráce podle Změnových listů č. 1 – č. 13	417.748,19 Kč
	Cena Díla celkem po ZL	11.920.233,94 Kč
	DPH 21 %	2.503.249,13 Kč
	Cena celkem včetně DPH	14.423.483,07 Kč

4. PŘEDMĚT DOTATKU

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
 4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 1 ke Smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
 4.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.07.2022, ev. č. 0287/2022, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
 4.4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.07.2022, ev. č. 0287/2022, byl projednán a schválen na 10. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 24.01.2023.

Ve Šlapanicích dne:

10. 1. 2023

MĚSTO ŠLAPANICE
 Město, úřad: náměstí 100/7
 255 62 81 Šlapanice

Mgr. Michaela Trněná
 starostka města
 Šlapanice

V Brně dne:

10. 1. 2023

KALAH

KALAHA a.s. Mařikova
 IČ: 255 62 151

Tomáš Václav
 místopředseda předst
 KALAHA a.s.

zulace změnových rozpočtů

Objekt:	Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička – objekt Masarykovo náměstí
Adresa:	Masarykovo náměstí 1664/6, 664 51 Šlapanice
Zakazatel:	město Šlapanice; Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Zhotovitel:	KALAHA a.s.
Zpracoval:	██████████, ██████████

cena díla dle SOD bez DPH	10 604 915,83	cena díla po změnách	11 920 233,94
---------------------------	---------------	----------------------	---------------

číslo	popis	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	vícepráce v %	méněpráce v %	celková změna ceny v Kč	celková změna ceny v %
ZL01	ZL č.1 - SDK podhledy v 3NP- protipožární podhled	563 965,69	0,00	5,32%	0,00%	563 965,69	5,32%
ZL02	ZL č.2 - Svítidla var. Krامل	163 762,64	-59 978,57	1,54%	-0,57%	103 784,07	0,98%
ZL03	ZL č.3 - Vnitřní dveře - zaoblené hrany	129 875,62	-124 919,62	1,22%	-1,18%	4 956,00	0,05%
ZL04	ZL č.4 - ZTI+UT (přepojení stupačky)	46 154,50	0,00	0,44%	0,00%	46 154,50	0,44%
ZL05	ZL č.5 - SDK podhled místnost 2.09	118 287,45	0,00	1,12%	0,00%	118 287,45	1,12%
ZL08	ZL č.8 - ÚT - nový rozvody	451 306,00	0,00	4,26%	0,00%	451 306,00	4,26%
ZL10	ZL č.10 - přípojka elektro	78 831,64	0,00	0,74%	0,00%	78 831,64	0,74%
ZL11	ZL č.11 - Venkovní žaluzie (3. var.)	104 408,56	0,00	0,98%	0,00%	104 408,56	0,98%
ZL12	ZL č.12 - vnitřní žaluzie a sítě	76 474,20	0,00	0,72%	0,00%	76 474,20	0,72%
ZL13	ZL č.13 - ÚT - neprovedené položky z SoD	0,00	-232 850,00	0,00%	-2,20%	-232 850,00	-2,20%
celkem		1 733 066,30	-417 748,19	16,34%	-3,94%	1 315 318,11	12,40%

Pozn. ZL č. 6, 7, 9 nebudou realizovány.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 -0283 ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO N
1001963/2 MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č. 1 - varianty

Objednatel: Město Šlapanice IČ: 00282651
Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
66451 Šlapanice

Zhotovitel: KALAH A.s. IČ: 25562151
Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	381 265,31
PSV	182 700,38
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	563 965,69

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	563 965,69 CZK
Základní DPH	21 %	118 432,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 682 398,48 CZK

V _____

dne _____

31.01.2023

 **KALAH**
 KALAH A.s. Maříkova 1,
 IČ: 255 62 151 DIČ:

Za zhotovitel

MĚSTO ŠLAPANICE
 Masarykovo náměstí 100/7
 66451 Šlapanice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			317 607,36	56,32
96	Bourání konstrukcí	HSV			46 391,58	8,23
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 108,06	0,73
713	Izolace tepelné	PSV			175 695,22	31,15
784	Malby	PSV			7 005,16	1,24
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			13 158,31	2,33
Cena celkem					563 965,69	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/2	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č. 1 - varianty místností

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 311	Sádrokartonové konstrukce	317 607,36
----------------	----------------------------------	-------------------

1	342264091R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	247,01340	29,69	7 333,83
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------

3.01 + světlík :	14,3 + (2*(0,8+1,2))*2,0	22,30000
3.01a :	1,2*3,9+1,8*2,95+1,2*1,5	11,79000
3.02 včetně zkosení :	1,74*5,53+10,73*5,53+1,74*10,73+(1,74*1,5)/2*2	90,23930
3.03 včetně zkosení :	4,78*4,28+4,78*1,74	28,77560
3.04+ světlík :	2,08*3,78+ (2*(0,8+1,2))*2,0	15,86240
3.05 :	3,55*1,95	6,92250
3.06 včetně zkosení :	3,3*1,83+3,3*1,74	11,78100
3.07 včetně zkosení :	2,63*1,83+1,74*1,83+1,74*2,63+(1,74*1,5)/2*2	15,18330
3.08 včetně zkosení :	2,2*1,63+3,55*1,0+3,55*1,74	13,31300
3.09 včetně zkosení :	2,95*1,03+1,74*2,95	8,17150
3.10 včetně zkosení + světlík :	5,08+1,68*1,74-0,6*1,0 + (2*(0,6+0,8))*2,0	13,00320
3.11 :	5,6-(0,1*1,5)-(0,1*0,8)	5,37000
3.12 :	2,83*1,52	4,30160

2	416026122R00	Podhled SDK, ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 12,5 mm	m2	247,01340	1 038,00	256 399,91
---	--------------	---	----	-----------	----------	------------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

3.01 + světlík :	14,3 + (2*(0,8+1,2))*2,0	22,30000
3.01a :	1,2*3,9+1,8*2,95+1,2*1,5	11,79000
3.02 včetně zkosení :	1,74*5,53+10,73*5,53+1,74*10,73+(1,74*1,5)/2*2	90,23930
3.03 včetně zkosení :	4,78*4,28+4,78*1,74	28,77560
3.04+ světlík :	2,08*3,78+ (2*(0,8+1,2))*2,0	15,86240
3.05 :	3,55*1,95	6,92250
3.06 včetně zkosení :	3,3*1,83+3,3*1,74	11,78100
3.07 včetně zkosení :	2,63*1,83+1,74*1,83+1,74*2,63+(1,74*1,5)/2*2	15,18330
3.08 včetně zkosení :	2,2*1,63+3,55*1,0+3,55*1,74	13,31300
3.09 včetně zkosení :	2,95*1,03+1,74*2,95	8,17150
3.10 včetně zkosení + světlík :	5,08+1,68*1,74-0,6*1,0 + (2*(0,6+0,8))*2,0	13,00320
3.11 :	5,6-(0,1*1,5)-(0,1*0,8)	5,37000
3.12 :	2,83*1,52	4,30160

3	762421230R00	Montáž obkladu stropů sádrokartonem	m2	247,01340	86,10	21 267,85
---	--------------	-------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 247,01340

4	59591038R	Deska protipožární Knauf RED PIANO 12,5 GKF, 1250 x 2000 x 12,5 mm,	m2	271,71474	120,00	32 605,77
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 247,01340*1,1

Díl 96	Bourání konstrukcí	46 391,58
---------------	---------------------------	------------------

5	963016152R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 15 mm	m2	247,01340	137,61	33 991,51
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 247,01340

6	963016994R00	Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100 mm,podhled	m2	494,02680	25,10	12 400,07
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 247,01340*2

Díl 99	Staveništní přesun hmot	4 108,06
---------------	--------------------------------	-----------------

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/2	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č. 1 - varianty místností

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 12 m,	t	6,79040	604,98	4 108,06
---	--------------	---	---	---------	--------	----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 4, 5 :

Součet : 6,79040

6,79040

Díl 713		Izolace tepelné	175 695,22			
8	713111121R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	494,02680	96,81	47 826,73

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 247,01340*2

494,02680

9	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přilepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	247,01340	150,76	37 239,74
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 247,01340

247,01340

10	631531515R	Rohož ze skelných vláken tl. 100 mm, stropní, 1200 x 6200 mm	m2	543,42948	163,50	88 850,72
----	------------	--	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 494,02680*1,1

543,42948

11	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	1,12885	1 575,08	1 778,03
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8, 9, 10 :

Součet : 1,12885

1,12885

Díl 784		Malby	7 005,16			
12	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	84,34880	17,76	1 498,03

3.01+ světlík : $14,3+(2*(0,8+1,2))*2,0$

22,30000

3.04 světlík : $(2*(0,8+1,2))*2,0$

8,00000

3.06 včetně zkosení : $3,3*1,83+3,3*1,74$

11,78100

3.07 včetně zkosení : $2,63*1,83+1,74*1,83+1,74*2,63+(1,74*1,5)/2*2$

15,18330

3.08 včetně zkosení : $2,2*1,63+3,55*1,0+3,55*1,74$

13,31300

3.09 : $2,95*1,03+1,74*2,95$

8,17150

3.10 světlík : $(2*(0,6+0,8))*2,0$

5,60000

13	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	84,34880	65,29	5 507,13
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

3.01+ světlík : $14,3+(2*(0,8+1,2))*2,0$

22,30000

3.04 světlík : $(2*(0,8+1,2))*2,0$

8,00000

3.06 včetně zkosení : $3,3*1,83+3,3*1,74$

11,78100

3.07 včetně zkosení : $2,63*1,83+1,74*1,83+1,74*2,63+(1,74*1,5)/2*2$

15,18330

3.08 včetně zkosení : $2,2*1,63+3,55*1,0+3,55*1,74$

13,31300

3.09 : $2,95*1,03+1,74*2,95$

8,17150

3.10 světlík : $(2*(0,6+0,8))*2,0$

5,60000

Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	13 158,31			
14	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,56802	283,03	2 141,98

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6 :

Součet : 7,56802

7,56802

15	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,56802	400,28	3 029,33
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/2	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č. 1 - varianty místností

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6 :

Součet : 7,56802

7,56802

16	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	143,71670	13,68	1 966,04
				7,56802*18,99	143,71670	
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	7,56802	256,53	1 941,42

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6 :

Součet : 7,56802

7,56802

18	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	37,84010	28,59	1 081,85
				7,56802*5	37,84010	
19	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	7,56802	396,10	2 997,69

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6 :

Součet : 7,56802

7,56802

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 -0283 ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO N
1001963/3 MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č. 2 - svítidla

Objednatel: Město Šlapanice IČ: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	103 784,07
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	103 784,07


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	103 784,07 CZK
Základní DPH	21 %	21 794,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 125 578,72 CZK


V _____ dne 31.01.2023


 KALAH A a.s. Maříkova
 IČ: 255 62 151

 Za zhotovitele



 Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			103 784,07	100,00
Cena celkem					103 784,07	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/3	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č. 2 - svítidla

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	M21	Elektromontáže	103 784,07
------------	------------	-----------------------	-------------------

1	A	Sv. přisazené, rám svítidla bíle lakovaná ocel, PMMA dif., LED 39W, IP40/20, IK06, 4000K. UGR 19, životnost LED L80B20 50.000 hodin	kus	-17,00000	2 405,35	-40 890,95
---	---	---	-----	-----------	----------	------------

2.09 : -17

-17,00000

2	C	Sv. přisazené, korpus svítidla ocelový plech, RAL 9003, difuzor mikroprisma, 50W LED, 4000K, IP40, životnost LED L80B10 75.000 hodin	kus	-6,00000	3 181,27	-19 087,62
---	---	--	-----	----------	----------	------------

3.03 : -6

-6,00000

3	vl. 02	Stropní LED svítidlo 18W 1170lm 3000K	kus	4,00000	2 317,38	9 269,52
---	--------	---------------------------------------	-----	---------	----------	----------

2.09 : 4

4,00000

4	vl. 03	Stropní LED svítidlo 30W 2550lm 3000K	kus	6,00000	3 456,37	20 738,22
---	--------	---------------------------------------	-----	---------	----------	-----------

2.09 : 6

6,00000

5	vl. 04	Stropní LED svítidlo 60W 5100lm 3000K	kus	8,00000	6 973,91	55 791,28
---	--------	---------------------------------------	-----	---------	----------	-----------

2.09 : 8

8,00000

6	vl. 05	Stropní LED svítidlo 100W 8500lm 3000K	kus	3,00000	11 151,60	33 454,80
---	--------	--	-----	---------	-----------	-----------

2.09 : 3

3,00000

7	vl. 06	Závěsné LED liniové svítidlo sestava 96W 11010lm 3000K/4000K	kus	2,00000	22 254,41	44 508,82
---	--------	--	-----	---------	-----------	-----------

3.03 : 2

2,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 -0283 ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO N
1001963/4 MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č.3 - vnitřní d

Objednatel: Město Šlapanice IČ: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:



Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	4 956,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	4 956,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 956,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 040,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 996,76 CZK

V _____ dne

31.01.2023



 KALAH A a.s.
 IČ: 255 62 1
 0 Brno
 562151

Za zhotovitele


 MĚSTO ŠLAPANICE
 Masarykovo náměstí 100/7
 664 51 Šlapanice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 956,00	100,00
Cena celkem					4 956,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/4	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č.3 - vnitřní dveře
C:	001	Stavební část
C:	22007001	Stavební část

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	766	Konstrukce truhlářské	4 956,00
------------	------------	------------------------------	-----------------

1	766_DV02L	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 900/1970 mm (specifikace dle vč 15)	kus	-1,00000	8 922,83	-8 922,83
	-1			-1,00000		
2	766_DV02P	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 900/1970 mm (specifikace dle vč 15)	kus	-2,00000	8 922,83	-17 845,66
	-2			-2,00000		
3	766_DV03L	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 800/1970 mm (specifikace dle vč 15)	kus	-2,00000	8 922,83	-17 845,66
	-2			-2,00000		
4	766_DV03P	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 800/1970 mm (specifikace dle vč 15)	kus	-2,00000	8 922,83	-17 845,66
	-2			-2,00000		
5	766_DV04L	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 700/1970 mm (specifikace dle vč 15)	kus	-2,00000	8 922,83	-17 845,66
	-2			-2,00000		
6	766_DV04P	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 700/1970 mm (specifikace dle vč 15)	kus	-1,00000	8 922,83	-8 922,83
	-1			-1,00000		
7	766_DV05L	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 600/1970 mm (specifikace dle vč 15)	kus	-1,00000	8 922,83	-8 922,83
	-1			-1,00000		
8	766_DV05P	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 600/1970 mm (specifikace dle vč 15)	kus	-1,00000	8 922,83	-8 922,83
	-1			-1,00000		
9	766_DV10L	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 800/1970 mm (specifikace dle vč 15)	kus	-2,00000	8 922,83	-17 845,66
	-2			-2,00000		
10	766_DV02L-vlastní	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 900/1970 mm (specifikace dle vč 15) - oblá hrana	kus	1,00000	9 276,83	9 276,83
	1			1,00000		
11	766_DV02P-vlastní	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 900/1970 mm (specifikace dle vč 15) - oblá hrana	kus	2,00000	9 276,83	18 553,66
	2			2,00000		
12	766_DV03L-vlastní	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 800/1970 mm (specifikace dle vč 15) - oblá hrana	kus	2,00000	9 276,83	18 553,66
	2			2,00000		
13	766_DV03P-vlastní	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 800/1970 mm (specifikace dle vč 15) - oblá hrana	kus	2,00000	9 276,83	18 553,66
	2			2,00000		
14	766_DV04L-vlastní	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 700/1970 mm (specifikace dle vč 15) - oblá hrana	kus	2,00000	9 276,83	18 553,66
	2			2,00000		
15	766_DV04P-vlastní	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 700/1970 mm (specifikace dle vč 15) - oblá hrana	kus	1,00000	9 276,83	9 276,83
	1			1,00000		
16	766_DV05L-vlastní	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 600/1970 mm (specifikace dle vč 15) - oblá hrana	kus	1,00000	9 276,83	9 276,83
	1			1,00000		
17	766_DV05P-vlastní	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 600/1970 mm (specifikace dle vč 15) - oblá hrana	kus	1,00000	9 276,83	9 276,83

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/4	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č.3 - vnitřní dveře
C:	001	Stavební část
C:	22007001	Stavební část

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1

1,00000

18	766_DV10L-vlastní	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 800/1970 mm (specifikace dle vč 15)- oblá hrana	kus	2,00000	9 276,83	18 553,66
----	-------------------	---	-----	---------	----------	-----------

2

2,00000