

**DODATEK Č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-26249-29/ČJ-2022-1900VZ**  
**uzavřené dne 25. 7. 2022**

č. j. KRPK-26249-33/ČJ-2022-1900VZ

sepsaný v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:


**I.**

**Smluvní strany**

**1. „Objednatel“**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory  
IČO: 72051612  
DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

**2. „Zhotovitel“**

**ARCHITEKTURA, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86423**

Sídlo: Vikova 15/1142, 140 00 Praha 5  
IČO: 26505525  
DIČ: CZ26505525



Datová schránka: 5rsm47n

## II.

### Termíny dílčích plnění

1. V souladu s odstavcem 3. čl. IV. Smlouvy o dílo se, po Objednatelém schválené studii proveditelnosti, smluvní strany dohodly na níže uvedených termínech dílčího plnění.
2. Dílčí plnění stanovená v odstavci 2. čl. II Smlouvy o dílo pod označením **B. Zpracování dokumentace pro územní řízení** a pod označením **C. Investorsko – inženýrská činnost při územním řízení** budou dokončena nejpozději do 31. 12. 2023.
3. Dílčí plnění stanovená v odstavci 2. čl. II Smlouvy o dílo pod označením **D. Zpracování dokumentace pro stavební povolení** a pod označením **E. Investorsko – inženýrská činnost při stavebním řízení** budou dokončena nejpozději do 31. 12. 2024.
4. Dílčí plnění stanovené v odstavci 2. čl. II Smlouvy o dílo pod označením **F. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby** bude dokončeno nejpozději do 31. 12. 2024.

## III.

### Doplnění fakturačních a platebních podmínky

Zhotovitel bere na vědomí, že pokud bude faktura doručena Objednateli v období od 16. prosince do 31. ledna, bude její splatnost stanovena na 60 kalendářních dnů od data doručení, a to s ohledem na způsob, kterým jsou Objednateli ze státního rozpočtu přidělovány finanční prostředky.


## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

4. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Úřední záznam Objednatele č. j. KRPK-19235-134/ČJ-2020-1900MN ze dne 7. 2. 2023.

V Praze dne .....



V Karlových Varech dne .....

