



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



PCR19ETRpo30770416

Č.j.KRPK-19235-134/ČJ-2020-1900MN

Dolní Rychnov 7. února 2023
Počet listů: 1

Úřední záznam

K uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. KRPK-26249-29/ČJ-2022-1900VZ

Předmětem SOD je zpracování studie proveditelnosti, komplexní zpracování projektové dokumentace a zajištění příslušné inženýrské činnosti pro stavbu nového ÚO Cheb. V rámci předmětu plnění jsou mezi smluvními stranami stanovena dílčí plnění za zpracování jednotlivých přesně stanovených úkonů.

Termíny dokončení dílčích plnění dle čl. II odst. 2 písm. B až G budou stanoveny dodatkem č. 1 k předmětné SOD po schválení Studie proveditelnosti Objednatelem následovně:

B. Zpracování dokumentace pro územní řízení

C. Investorsko – inženýrská činnost při územním řízení

Termín plnění nejpozději do 31.12.2023

D. Zpracování dokumentace pro stavební povolení

E. Investorsko – inženýrská činnost při stavebním řízení

Termín plnění nejpozději do 31.12.2024

F. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

Termín plnění nejpozději do 31.12.2024

Cenová ujednání zůstávají beze změny.

Návrh studie proveditelnosti byl schválen týmem zřízeným k zajištění přípravy realizace projektu - Rozkaz č. 120/2022, dále ředitelem ÚO Cheb [redacted] ředitelem kanceláře KŘP KVK [redacted] a ředitelem KŘP KVK [redacted]

Schválení bylo provedeno prostřednictvím podpisové knihy ve spise KRPK-19235/ČJ-2020-1900MN, a to bez připomínek všech oslovených, přičemž poslední podpis byl proveden dne 31.1.2023. Schválením studie proveditelnosti dle bodu IV. odst. 2 je možné pokračovat v dalším plnění smlouvy o dílo dle výše uvedených termínů.



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



Pomáhat a chránit

Vzhledem ke stanoveným termínům plnění požaduji doplnit do Dodatku č. 1 informaci o tom, že pokud bude faktura doručena v období od 16. prosince do 31. ledna, bude její splatnost stanovena na 60 kalendářních dní od data doručení s ohledem na způsob, kterým jsou objednateli ze státního rozpočtu přidělovány finanční prostředky.

Firma: ARCHITEKTURA, s.r.o.
Sídlo: Vikova 15/1142, 140 00 Praha 4 - Krč
IČ: 26505525



Zpracovala:

