

Dodatek č.1

Smlouva o dílo č. 2022/10

čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Vrchlabí,**
zastoupené: Ing. Janem Sobotkou, starosta města
sídlo: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00278475 DIČ: CZ00278475
bankovní spojení: [REDACTED]

1.2. Zpracovatel: **ARCHUM architekti s.r.o.**
sídlo: Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2
zastoupené: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČO: 01894871 DIČ: CZ 01894871
bank.spojení: [REDACTED]

uzavírají spolu tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla:

VRCHLABÍ – PARKOVIŠTĚ U KLÁŠTERA, UL. DOBROVSKÉHO **projektová dokumentace**

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1:

1) Smluvní strany se z důvodu možnosti získání dotačních prostředků na realizaci stavby VRCHLABÍ – PARKOVIŠTĚ U KLÁŠTERA, UL. DOBROVSKÉHO dohodly, že předmět díla specifikovaný v bodě 2.1 shora uvedené smlouvy o dílo bude doplněn o PD pro účely získání stavebního (společného) povolení.

Předmět díla se proto doplňuje o tato plnění:

2.1.1. Projektová dokumentace, která řeší

- Vypracování čistopisu DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ (DUR + DSP), v rozsahu řešených stavebních objektů komunikace, parkoviště, zpevněné plochy, opěrná zeď ,
- Vypracování čistopisu DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ (DUR + DSP) pro vodovod popř.další vodohospodářské objekty,
- Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) bude vypracována v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. a Přílohou č. 8 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení,
- Pro objekty povolované územním souhlasem nebo územním rozhodnutím: silové kabely (NN, VN), veřejné osvětlení, závorový systém, telekomunikační kabely a optická síť bude vypracován čistopis DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
- Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude vypracována v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. a Přílohou č. 2 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů

Inženýrská činnost dle bodu 2.1.2. smlouvy o dílo bude realizována následovně:

- 1. zajištění VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY pro objekty povolované územním souhlasem nebo územním rozhodnutím,
- 2. zajištění VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ (DUR + DSP) pro vodovod a popř. další vodohospodářské stavby

- 3. zajištění VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ (DUR + DSP) pro objekty komunikace, parkoviště, zpevněné plochy, opěrná zeď, přičemž podmínkou podání žádosti o vydání společného povolení jsou vydaná předchozí rozhodnutí 1. a 2.
- 2) Objekty, které nebudou povolovány společně s komunikací a parkovištěm budou vypracovány samostatně tak, aby bylo možné získat na jejich umístění samostatné povolení od příslušných správních orgánů: vodoprávní úřad, speciální stavební úřad pro sítě - silové kabely (NN, VN), veřejné osvětlení, závorový systém, telekomunikační kabely a optická síť.
 - 3) Znění bodu 2.2.4. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
2.2.4. Vypracování čistopisu DUR + DSP
 - 4) Znění bodu 2.2.5., věta první, se v závorce doplňuje o „**podání žádosti o stavební povolení**“
 - 5) Znění bodu 3.1.5. se mění následovně **Dopracování PD DUR + DSP do 30.4. 2023.**
 - 6) Znění bodu 3.1.6. se mění následovně **Zajištění stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců sítí nejpozději do 6 týdnů od předání čistopisu DUR + DSP nebo do 15. 6. 2023. Tato lhůta se prodlužuje o případná prodloužení a nečinnosti dotčených orgánů.**
 - 7) Znění bodu 3.1.7. se mění následovně **Podání žádosti o společné povolení (DUR + DSP) do 4 týdnů od předání čistopisu DUR + DSP nebo do 15.7. 2023**
 - 8) Smluvní Strany si v návaznosti na výše uvedené sjednávají tuto cenu víceprací specifikovaných v odstavcích 1) a 2) tohoto dodatku, a to ve vazbě na členění ceny obsažené ve shora uvedené smlouvě o dílo:
Cena za práce dle bodu 2.2.4. smlouvy se navyšuje z původní ceny 115.000,- Kč bez DPH na novou cenu zahrnující vícepráce za zpracování čistopisu DSP ve výši 530.000,- Kč bez DPH.
Cena za práce dle bodu 2.2.5. zůstává beze změny.

Smluvní strany pro právní jistotu rekapituluji celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací dle tohoto dodatku č.1:

Smlouva o dílo	395.000,- Kč
<u>Dodatek č.1 (cena z SoD 395.000,- - 115.000,- + 530.000,-)</u>	<u>810.000,- Kč</u>
Cena bez DPH	810.000,- Kč
DPH 21%	170.100,- Kč
Cena celkem včetně DPH	980.100,- Kč
Z toho: Vypracování čistopisu DUR + DSP	530.000,- Kč
DPH 21%	111.300,- Kč
Celkem DUR + DSP	641.000,- Kč

- 9) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.
- 10) Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 1 podepsané vyhotovení.
- 11) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ve Vrchlabí dne:



V Praze dne: 8.2.2023



ARCHITEKTI s.r.o.
187/55, Praha 2, 128 00
4871