

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Revizní oprava MVTV 2 – 85“

Evidenční číslo RVZ: **65421093**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-5099/2021**

číslo jednací dodatku č. 1: 4228/2023-SŽ-OR PLZ-ÚPI

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: XXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXX
Identifikátor datové schránky: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

ŠKODA PARS a.s.

se sídlem: Šumperk, Žerotínova 1833/56, PSČ: 787 01
IČ: 25860038, DIČ: CZ 25860038
Zapsan v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. značka B 2350
Bankovní účet zhotovitele: XXXXXXXX
Zastoupena: Ing. Alešem Měrkou, předsedou představenstva a Ing. Martinem Kinclm,
členem představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

ŠKODA PARS a.s., Žerotínova 1833/56, PSČ: 787 01

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

E-mail: jan.danek@skoda.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Z důvodu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na **změně ceny díla**.

I.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 8.8. Smlouvy o dílo ze dne 22.12.2021, č. smlouvy objednatele: E654-S-5099/2021; (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

ruší se stávající text odst. 3 smlouvy ve znění:

3 Cena díla

Celková nabídková cena bez DPH:	10.690.000,00 Kč
DPH 21%	2.244.900,00 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	12.934.900,00 Kč

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3 Cena díla

Celková nabídková cena bez DPH:	10.600.800,00 Kč
DPH 21%	2.226.168,00 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	12.826.968,00 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 3 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Zápis z komisionální prohlídky

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

21. 2. 2023

16. 2. 2023

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Aleš Měrka
předseda představenstva
ŠKODA PARS a.s.

17. 2. 2023

.....
Ing. Martin Kincl
člen představenstva
ŠKODA PARS a.s.

