

Zápis z komisionální prohlídky - aktualizace po projednání

Předmět: MVTV2 085

Datum: 14.11.2022

ŠKODA PARS a.s.: XXXXXXXXX

SŽ státní organizace, OŘ Plzeň: XXXXXXXXX

A) Vícepráce / méněpráce

Zhotovitel s objednatelem se dohodli na následujících méně a vícepracích

Položka	Počet	Cen€/ks	Cena	Položka
Méně práce				
1 Lak II spodku vozu (požadováno Lak I)	XXX	XXXX	XXXXXXXXXX	
2 Klimatizace	XXX	XXXX	XXXXXXXXXX	vyjádření SZ SZ souhlasí s vypuštěním ze základního
Vícepráce	XXX	XXXX	XXXXXXXXXX	
3 kopule	XXX	XXXX	XXXXXXXXXX	
4 Torzní vzpěra - neopravitelná, nutno vyměnit za novou	XXX	XXXX	XXXXXXXXXX	
5 Držák motoru (vyřazeno defektoskopie) -soubor	XXX	XXXX	XXXXXXXXXX	
6 Držák tabletu	XXX	XXXX	XXXXXXXXXX	zrušeno, nebude realizováno
7 Háky	XXX	XXXX	XXXXXXXXXX	V ZR jen oprava
8 Sroubovky	XXX	XXXX	XXXXXXXXXX	V ZR "Oprava a promazání ruční brzdy"
9 Vřeteno ruční brzdy	XXX	XXXX	XXXXXXXXXX	
10 Těsnění dveří kopule + střešní větráče	XXX	XXXX	XXXXXXXXXX	
11 SZ nad základní rozsah požaduje dosazení nového vybavení pracovního stolu. Pars dodá dva nová svěráky šířky 100,150 mm. nůžky a stolová bruska budou	XXX XX	XXXX XXXX	XXXXXXXXXX	Svěrák YORK 150 458892000013-0+ Svěrák YORK 100 458892000014-0
12 Vícepráce oprava převodovky Praga 2M70 - dosazení nové lamely I.	XXX XXX	XXXX XXXX	XXXXXXXXXX	
13 Úpravu větrací mřížky kopule prali zatěkání - soubor	XXX	XXXX	XXXXXXXXXX	
14 Výměna odvodušňovacího potrubí mezi spalovacím motorem a	XXX XXX	XXXX XXXX	XXXXXXXXXX	
15 skla stahovací stanoviště 4ks	XXX	XXXX	XXXXXXXXXX	šrot mechu + poškrábaná
16 Náprava běžná- zesílená vz.812N 455.0.000.108,06 c	XXX	XXXX	XXXXXXXXXX	šrot
17 Cel. kolo dle v.č. 455.0.151.000.33_e, provedení I s hrubovaným průměrem díry a jízdním průměrem 843+4	XXX XXX	XXXX XXXX	XXXXXXXXXX	nová kola v ZR
18 Náprava hnací 810 2/Dv 133-09/h	XXX	XXXX	XXXXXXXXXX	šrot
19 Závěs horní (4 ks)	XXX	XXXX	XXXXXXXXXX	šrot
20 Závěs dolní (4ks)	XXX	XXXX	XXXXXXXXXX	šrot
21 Opěrka	XXX	XXXX	XXXXXXXXXX	
22 Nové potrubí pod vozem <k projednán?)	XXX	XXXX	XXXXXXXXXX	vyjádření SZ nebude se realizovat
Vícepráce + méněné díly celkem			XXXXXXXXXX	

Ad 2) Klimatizace

- Pars osvětlil problematiku dodávky klimatizace (problémy s dodavatelem a schválením)
- SŽ po proověření souhlasí s vypuštěním položky ze základního rozsahu díla a odpočtem v uvedené výši.

Ad 22) Nové potrubí pod vozem

- Na základě zkušeností s opravami vozů MVTV2, doporučil Pars výměnu vzduchového potrubí pod vozem, aby se předešlo problémům s ucpanými filtry.
- Předpokládaný náklad XXXXXXXXX Kč - viz. bod 22 v tabulce výše.
- SŽ nesouhlasí s výměnou potrubí pod vozem a přijímá zodpovědnost za údržbu vzduchových filtrů. SŽ souhlasí, že práce související s ucpanými vzduchovými filtry a nečistotami v potrubí nebudou uplatňovány jako záruční opravy.

B) Další

Protokol o zkoušce a nastavení převodovky Praga 2M70

- Pars předložil protokol o nastavení převodovky, viz. příloha č. 1: Protokol o záběhu a zkoušce automatické převodovky Praga 2M90.
- SŽ souhlasí s nastavením dle předloženého protokolu.

Díly k výzisku

- Pars prověřil stav pružin a informuje tímto SŽ, že původní pružiny jsou vyhovující.
- SŽ navrhne způsob vyzvednutí výziskových pružin.

Datum: 14.11.2022 ŠKODA PARS a.s.:

XXXXXXXX

SZ státní organizace, OR Plzeň:

XXXXXXXX

Příloha 1: Protokol o záběhu a zkoušce automatické převodovky Praga 2M90