

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5/2018A
Stavba: REVITALIZACE KORYTA ŘÍČANSKÉHO POTOKA – OLŠANY - MŘ

KSO: 833 21
Místo: k.ú. Říčany u Prahy

CC-CZ:
Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:
Město Říčany

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			8 940 866,60
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 940 866,60	1 877 581,99
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	10 818 448,59
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5/2018A

Stavba: REVITALIZACE KORYTA ŘÍČANSKÉHO POTOKA – OLŠANY - MŘ

Místo: k.ú. Říčany u Prahy

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Říčany

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		8 940 866,60	10 818 448,59
SO 02	Parkoviště a příjezdová komunikace	3 441 823,67	4 164 606,64
SO 03	Cyklostezka, mlatové cesty	1 845 373,03	2 232 901,37
SO 05	Veřejné osvětlení	553 774,64	670 067,31
SO 06.1	Sadové úpravy a mobiliář	2 100 225,28	2 541 272,59
SO 10.1	Bourací práce 1	697 038,90	843 417,07
VON_MŘ	Vedlejší a ostatní náklady	302 631,08	366 183,61