

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 2. 2017

uzavřená dle § 2586 zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

Objednatel	Statutární město Brno, Městská část Brno - Vínohrady
adresa:	Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
zastoupení:	PhDr. Jířím Čejkou, starostou městské části
IČ:	44992785-19
DIČ:	CZ44992785
bankovní spojení:	Komerční banka Brno
č. účtu:	██████████
(dále jen „Objednatel“)	

na straně jedné

Zhotovitel	Michal Hrnčič s.r.o.
adresa:	Divadelní 614/6, Brno
zapsaný v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně oddíl C, vložka43556
zastoupený:	Michalem Hrnčičem
IČ:	26886570
DIČ:	CZ26886570
bankovní spojení:	Komerční banka Brno
č. účtu:	KB ██████████
(dále jen „Zhotovitel“)	

na straně druhé

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl.občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

Dílo:

„Stavební úpravy 3pokojového bytu č. 19 v domě s byty zvláštního určení na ul. Mikulovská 9 v Brně, městské části Brno-Vínohrady“.

Smluvní strany se dohodly na dále uvedených změnách, kterými se mění shora uvedená smlouva o dílo.

1. Předmět díla:

Předmět díla se tímto dodatkem upravuje o vícepráce (tj. nad rámec původní zadávací PD).

Rozsah změn předmětu díla je specifikován odsouhlasenými položkovými, změnovými rozpočty (listy) zhotovitele, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku smlouvy.

II. Místo a čas plnění

1. Místem plnění:

- je 3pokojový byt č. 19 v domě s byty zvláštního určení na ul. Mikulovská 9 v Brně, městské části Brno-Vinohrady

2. čas plnění:

- termín zahájení prací na díle: 9. 5. 2017
- termín ukončení prací na díle a jeho předání : 30.6.2017
-

III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku smlouvy na změně ceny díla takto:

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 17. 02. 2017: 399.174,67 Kč 459.050,87 Kč vč.DPH

Cena se upravuje na základě objednatelům schváleného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto smluvního dodatku:

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Vícepráce	120 259 Kč	138 298Kč

Rekapitulace: vícepráce

120 259 Kč

138 298 Kč

Dodatkem č. 1 se cena díla navyšuje o :120 259 bez DPH 138298 včetně DPH

IV. Platební podmínky:

Znění bodu 2. se nově upravuje:

Faktura na doplatek ceny díla bude vystavena po odsouhlasení dodatkového rozpočtu prací.


V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 17. 02. 2017 zůstávají beze změny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

Příloha č.1- položkový (nabídkový) rozpočet.

V Brně dne 22.5.2017

V Brně dne 11.5.2017




Položkový rozpočet

Rozpočet: Mikulovská 9. Vícepráce		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Bytová jednotka	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Mikulovská 9. Vícepráce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	120 259,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Michal Hrnčíř s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	120 259,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		120 259,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		120 259,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Michal Hrnčíř s.r.o.	Jméno:	Jméno:
Datum: 19. 5. 2017	Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0% činí:	120 259,00 Kč
DPH	15,0% činí:	18 039,00 Kč
Cena za objekt celkem:		138 298,00 Kč



Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
4 Vodorovné konstrukce	120 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4
Kč	120 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4



Jř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
4		Vodorovné konstrukce						
1	416 02-2129.R00	Podhledy SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x W 20mm m2		85,0000	683,00	58 055,00	0,01687	1,43395
2	1	Slaboproudé rozvody se signalizací kpl		1,0000	23 684,00	23 684,00	0,00000	0,00000
3	2	Vyzdívky kpl		1,0000	5 367,00	5 367,00	0,00000	0,00000
4	3	Upravené silnoproudé rozvody kpl		1,0000	18 673,00	18 673,00	0,00000	0,00000
5	4	Madlo pomocné chrom ks		8,0000	1 357,00	10 856,00	0,00000	0,00000
6	5	Úprava vzduchtechniky kpl		1,0000	3 624,00	3 624,00	0,00000	0,00000
	4	Vodorovné konstrukce				120 259,00		1,43395



