



# Dodatek č. 1

ke

## Smlouvě o dílo č. 2016/OMP/1290

uzavřené dne 2. listopadu 2016, mezi těmito smluvními stranami

### Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: starostou, Ing. Vladimírem Novákem

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu : 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních : Mgr. Petr Janů,

pověřený vedením odboru majetkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo : Ing. Zbyněk Plach, vedoucí OMP/invest. ÚMČ Praha 10

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

### KL-PLAN s.r.o.

se sídlem Na Slovance 868, Arnultovice, 473 01 Nový Bor

zastoupená: Ing. Libor Kubát

zástupce ve věcech technických : Ing. Libor Kubát

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Nový Bor

č. účtu:

DIČ: - CZ04011236

IČO: 04011236

Společnost není plátcem DPH

e-mail: telefon:

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

## I.

### Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **Projektová dokumentace na zateplení fasády objektu vč. úpravy teras, dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy.**

**Adresa: Bytový dům č.p. 943, k.ú. Strašnice, ul. U Nových vil 28, Praha 10,**

kde se z důvodu provedení šetření stávajícího technického stavu objektu, prodlužuje čas plnění.

## II.

### Čas plnění

Čas plnění se mění takto: **do 31.05.2017**

## III.

### Cena plnění

Cena plnění se nemění.

## IV.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

## V.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po šesti paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

24. února 2017

.....  
objednatel : 



  
zhotovitel : 