

Objednatel:

se sídlem:

Zastoupený:

DIČ:

Město Trhové Sviny

Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny

Ing. David Štojdl, starosta města

CZ 00245551

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Václav Prokeš

Svatojánská 191, 373 24 Římov

12916463

CZ5511120912

uzavřeli

dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 23.02.2021 a dodatku č. 1 ze dne 23.03.2021, kterými se mění
následující odstavce:

4. Lhůty provádění díla, místo plnění

Původní znění:

- a) Předpokládaný termín zahájení prací: **po podpisu smlouvy**
- b) Termín ukončení prací: **31.10.2021**

Nové znění:

- a) Předpokládaný termín zahájení prací: 06.2022
- b) Termín ukončení prací: 31.10.2023

5. Cena díla:

Původní znění:

Cena stavby bez DPH

701.060 Kč

DPH 21 %

147.223 Kč

Cena včetně DPH

848.283 Kč

Nové znění:

Cena stavby bez DPH	794.167 Kč
DPH 21 %	166.775 Kč
<u>Cena včetně DPH</u>	<u>960.942 Kč</u>

Ostatní ujednání ze smlouvy o dílo ze dne 23.02.2021 zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 byl schválen radou města Trhové Sviny dne 06.02.2023, usnesením č. 46/2023

Příloha: aktualizovaný rozpočet

V Trhových Svinech, dne 08.02.2023

