

**Dodatek č. 1  
SMLOUVY O DÍLO  
s předmětem plnění:  
„Projektová dokumentace – Revitalizace sídliště Sokolovská v Rýmařově“**

Smluvní strany:

**1. Město Rýmařov**

Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Zastoupeno: Ing. Luděk Šimko, starostou

IČO: 00296317

DIČ: CZ00296317

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

Číslo účtu: 19 - 1421771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby:

[REDACTED]

[REDACTED]

*(dále jen „objednatel“)*

**2. Lesprojekt Krnov s.r.o.**

Se sídlem: Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov

Zastoupena: Ing. Ladislavem Řehkou, jednatelem

IČO: 47976250

DIČ: CZ 47976250

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19402-771/0100

[REDACTED]

[REDACTED]

*(dále jen „zhotovitel“)*

### I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem IV. bodu 4.3., článkem VI. bodu 6.3. až 6.9., článkem VII. bodu 7.1. a článkem XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo s předmětem plnění „Projektová dokumentace – Revitalizace sídliště Sokolovská v Rýmařově“, ze dne 23.08.2022 (dále jen „Smlouva“) na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve Smlouvě mění čl. IV. bod 4.1. písm. a) takto:

#### IV. Doba a místo plnění

- 1.1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli provedené jednotlivé části díla v těchto termínech:
- a) **projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení dle čl. III. odst. 3.5. této smlouvy do 30.04.2023;**
  - b) *dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle bodu 3.5. b) do 60 dnů po předání dokumentace;*
  - c) *projektovou dokumentaci pro provedení stavby dle čl. III odst. 3.6. této smlouvy do 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání společného povolení na příslušném stavebním úřadu.*

a čl. VII. bod 7.1. takto:

#### VII. Cena díla

- 7.1. *Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální, s možností její změny pouze za podmínek dle odst. 6.3. až 6.9. této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, dodávky, práce, služby a výkony ve smyslu této smlouvy, ve výši a s odkazem na položkový rozpočet v Příloze č. 2, takto:*

Části díla:	cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	cena vč. DPH (v Kč)
a) Zaměření a průzkumy (čl. III, odst. 3.3. a 3.4. smlouvy)	70 000,00 Kč	14 700,00 Kč	84 700,00 Kč
b) Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP), vč. IČ (čl. III, odst. 3.5. smlouvy)	345 000,00 Kč	72 450,00 Kč	417 450,00 Kč
c) Dokumentace pro provedení stavby (vč. položkového rozpočtu oceněného a neoceněného) (čl. III, odst. 3.6 smlouvy) pozn. bez uvedení obchodních názvů)	120 000,00 Kč	25 200,00 Kč	145 200,00 Kč
d) Navýšení dle dodatku č. 1 - vícepráce	198 000,00 Kč	41 580,00 Kč	239 580,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>733 000,00 Kč</b>	<b>153 930 Kč</b>	<b>886 930,00 Kč</b>
Autorský dozor (čl. III, odst. 3.7. smlouvy) – cena za 1 návštěvu v Kč, cena za autorský dozor bude fakturována dle skutečného počtu návštěv (předpoklad 10 návštěv)	3 200,00 Kč	672,00 Kč	3 872,00 Kč


### II. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky.
4. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy ve znění jejich pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XII. bodu 12.4. Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č. 1.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Rýmařov č. 404/7/23 ze dne 30.01.2023.

V Rýmařově dne 22.02.2023

-----  
**Ing. Luděk Šimko**  
Starosta



**Ing. Ladislav Řehka**  
jednatel

