

**Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě  
o výkonu činnosti technického dozoru nad prováděním staveb  
č. 223/20/Ř**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,  
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

**Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**  
se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány  
zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem  
IČO 00000078  
DIČ CZ00000078  
e-mail: sekretariat@lslany.cz  
tel.: +420 313 502 074  
na straně jedné jako „příkazce“

a

**Ing. Vladimír Nejedlý**  
se sídlem U Lesa 239, 387 11 Katovice  
IČO 11347520  
DIČ  
e-mail:  
tel.:  
na straně druhé jako „příkazník“

**I.**

**Úvodní ustanovení**

- I.1 Smluvní strany uzavřely dne 26.8.2020 Příkazní smlouvu o výkonu činnosti technického dozoru nad prováděním staveb č. 223/20/Ř, jejímž předmětem je zajištění výkonu technického dozoru investora příkazníkem nad prováděním stavebních děl, a to mimo jiné i nad stavební akcí „Rekonstrukce volnočasového areálu včetně Muzea“ v rámci akce „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a LS Lány“ (reg. č. 001V012000004).

**II.**

**Předmět dodatku**

- II.1 Na základě dohody smluvních stran se prodlužuje termín výkonu činnosti technického dozoru do 31.1.2023, vzhledem k tomu, že realizace stavebního díla bude ukončena k tomuto datu.

**III.**

**Závěrečná ujednání**

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Příkazní smlouvy ze dne 26.8.2020 se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Lánech dne \_\_\_\_\_

Za příkazce:

Za příkazníka:

\_\_\_\_\_  
Ing. Miloš Balák, ředitel

\_\_\_\_\_  
Ing. Vladimír Nejedlý