

## Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

**Název akce: IDVT 10177798, Libice n. C. - Odřepsy, odstranění nánosů, ř. km0,950 - 2,300**

Pol.	Název objektů	dle členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	Prostavněno celkem kontrolní součet
1.	SO 01 Těžení nánosů		919 368,66 Kč								919 368,66 Kč
2.	VON - vedlejší a ostatní náklady		140 000,00 Kč								140 000,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH		1 059 368,66 Kč								
	Prostavněnost za jednotlivé měsíce	Celkem Kč bez DPH		121 338,38	106 338,38	166 338,38	166 338,38	166 338,38	146 338,38	186 338,38	1 059 368,66 Kč

Pozn:

1) Termíny v záhlaví sloupců budou vypínány ve tvaru min/mrr (tedy např. 08/2015, 07/2015, ...), a to počínaje měsícem předpokládaného faktického zahájení stavby a konče měsícem předpokládaného ukončení stavby

2) Počet řádků a sloupců musí být vždy upraven adekvátně konkrétní stavbě a konkrétní době realizace