

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0460/2022

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 22Zak00052

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

č. ú.:

(dále jen objednatel)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Jiřím Čunkem, starostou města

stavební technik pověřeného odboru

00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupená:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 123163

(dále jen zhotovitel)

MSS - projekt s.r.o.

Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4

26849836

CZ26849836

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„CYKLOSTEZKA ROKYTENKA, II. ČÁST – ÚSEK OD AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U Č.P.3 PO SÍDLIŠTĚ ROKYTNICE “ – (DUR)
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	370.000 Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 15050/2022

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15.8.2022 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0460/2022 (dále jen smlouva o dílo). Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby: "Cyklostezka Rokytenka, II. část – úsek od autobusové zastávky u č.p.3 po sídliště Rokytnice (DUR)".

ČI. I

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo, z důvodu komplikovaného určení průchozí trasy cyklostezky, nutnosti projednání vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům jiných vlastníků, nevyhnutného projednání a uzavření smluv o smlouvách budoucích, opravňující objednatele povolit a realizovat stavbu a zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků se stavbou, dále projednání technického řešení cyklostezky se správcem toku (Lesy ČR) a silnice I. třídy (ŘSD ČR) a zajištění jejich souhlasů a souhlasů dotčených orgánů státní správy se stavebním záměrem, se prodlužuje požadovaná dodací lhůta předání předmětu díla takto:
2. Článek IV. Doba a místo plnění odst.1 písm. b) a c) se mění následovně:
3. Objednatel se zavazuje, že provede dílo dle této smlouvy v těchto termínech:

Termín předání projektové dokumentace včetně odhadů nákladů realizace stavby do: **31. 08. 2023**

Termín předání pravomocného územního rozhodnutí nebo jiných opatření dle stavebního zákona ke stavbě do: **31. 10. 2023**


ČI. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), kdy starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 02.12.2020 č.j. 19/54/RM/2020, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Smlouva, resp. dodatek je vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva, resp. dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne:

Ve Vsetíně dne:

Za objednatele:



Za zhotovitele:

