

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0570/2022

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Jiřím Čunkem, starostou města
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted] stavební technik pověřeného odboru

IČ: 00304450

DIČ: CZ00304450

(dále jen **objednatel**)

2. Zhotovitel: NELL PROJEKT, s.r.o.

se sídlem: Zarámí 428, 760 01 Zlín
Zastoupena: [redacted] jednatel společnosti
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]

IČ: 29209081

DIČ: CZ29209081

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, pol. 65738

(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„OPRAVA MK – NA STRÁNI, OHRADA + U HUTI, OHÝŘOV – PD“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	700 000,- bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 17095/2022

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 04. 10. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0570/2022, (dále jen „smlouva o dílo“). Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro zadání stavby, včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru, až do vydání pravomocných povolení stavby: „**Oprava MK – Na Stráni, Ohrada + U Huti, Ohýřov - PD**“, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Čl. I

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že ve „smlouvě o dílo“, z důvodu složitosti projednání navrhovaných úprav v části zakázky MK Ohrada a U Huti a dodatečných požadavků na úpravu předmětných komunikací na doplnění MK o nové přechody pro chodce, se všemi dotčenými stranami, a dotčenými orgány, zejména policií ČR, které bude nutné při návrhu dořešit a které si vyžádají delší časové období, se prodlužuje požadovaná dodací lhůta předání předmětu díla. V současné době stále probíhá jednání s policií ČR a bez souhlasného vyjádření nelze na stavbu získat povolení nebo vyjádření stavebního úřadu a proto se:
2. Článek IV. Doba a místo plnění nově zní:
Objednatel se zavazuje, že provede dílo dle této smlouvy v těchto termínech:
 - a) Termín předání projektové dokumentace pro realizaci stavby a pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběr zhotovitele do: **31.03.2023**
 - b) Termín předání pravomocného povolení nebo jiných opatření dle stavebního zákona ke stavbě do: **31.07.2023**

Čl. II.

1. Výše uvedené strany se dohodli, že se ze smlouvy o dílo vypouští část díla dle čl. III - část A. Místní komunikace na ulici Na Stráni, přičemž se:

článek č. VII odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. III původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM DLE SOD	603 000,00	126 630,00	729 630,00
MÉNĚPRÁCE	-100 000,00	-21 000,00	-121 000,00
CENA CELKEM VČ. DODATKU Č.1	503 000,00	105 630,00	608 630,00

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), kdy starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek

na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 02.12.2020 č.j. 19/54/RM/2020, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Smlouva, resp. dodatek je vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva, resp. dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne:

Ve Vsetíně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

