

Dodatek č. 2 **k příkazní smlouvě na výkon činnosti technického dozoru** **stavebního (TDS)**

(číslo smlouvy příkazce: 869/OÚR/21)

Článek I **Smluvní strany**

Příkazce: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx vedoucí odboru územního rozvoje
na základě pověření ze dne 8. 3. 2016
- ve věcech předmětu plnění: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR

ID datové schránky: 7zhh6tn
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
není zapsán v obchodním rejstříku

dále jen „příkazce“ nebo „stavebník“ nebo investor

Příkazník: **Lukáš Kačáni s.r.o.**
se sídlem: V Zimném dole 747, Lazy, 735 11 Orlová
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Lukáš Kačáni, jednatel společnosti
- odpovědný TDS: Lukáš Kačáni

ID datové schránky: 7fiuur6
IČO: 06586431
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Orlová-Lutyně
Číslo účtu: 115-5590460287/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72482

dále jen „příkazník“

dále také obecně „smluvní strany“

Článek II Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2021 příkazní smlouvu na výkon činnosti technického dozoru stavebníka (číslo smlouvy příkazce 869/OÚR/21) v rámci stavby číslo 18029 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář“, ve znění Dodatku č. 1 (číslo Dodatku č. 1 příkazce 779/OÚR/D1/22), jejímž investorem je příkazce (dále jen „původní smlouva“).

Článek III Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Příkazníkovi se navyšuje odměna za výkon technického dozoru stavebníka (TDS) takto:

- a) ke dni 6.2.2023 z důvodu prodloužení realizace stavby způsobené prodlením zhotovitele stavby o částku 93.000,00 Kč bez i včetně DPH
- b) po dni 6.2.2023 až ke dni ukončení činnosti o částku 830,00 Kč denně bez i včetně DPH za každý den výkonu TDS

Tímto se mění ustanovení Článku VI Odměna odst. 1. původní smlouvy takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za obstarání záležitostí dle této smlouvy činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Původní odměna za výkon TDS dle příkazní smlouvy	320.000,00	není plátce DPH	320.000,00
Navýšení odměny dle Dodatku č.1	50.000,00	není plátce DPH	50.000,00
Celková odměna za výkon TDS dle Dodatku č. 1	370.000,00	není plátce DPH	370.000,00
Navýšení odměny dle Dodatku č.2	93.000,00 (ke dni 6.2.2023)	není plátce DPH	93.000,00 (ke dni 6.2.2023)
	830,00/den (po dni 6.2.2023)	není plátce DPH	830,00/den (po dni 6.2.2023)
Odměna za výkon TDS dle Dodatku č. 2	463.000,00 (ke dni 6.2.2023)	není plátce DPH	463.000,00 (ke dni 6.2.2023)
	830,00/den (po dni 6.2.2023)	není plátce DPH	830,00/den (po dni 6.2.2023)

Změna č. 2

V souvislosti s navýšením odměny za výkon technického dozoru stavebníka (TDS) ke dni 6.2.2023 a po dni 6.2.2023 a z důvodu stanovení nových podmínek jejího vyúčtování se mění Článek VII Platební podmínky odst. 2 původní smlouvy a nově zní takto:

2. V souvislosti s ust. § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“), si smluvní strany sjednávají dílčí plnění, přičemž příkazník vyúčtuje odměnu takto:
- prvních sedm měsíců ode dne účinnosti smlouvy počínaje prvním dnem zdanitelného plnění 30.12.2021 a dále vždy posledním pracovním dnem každého dalšího kalendářního měsíce, který bude datem zdanitelného plnění, za každý měsíc částku 30.000 Kč
 - část odměny ve výši 253.000 Kč s datem zdanitelného plnění ke dni zveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv
 - odměnu ve výši 830 Kč bez i včetně DPH denně za každý den výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) na základě výkazu výkonu TDS až ke dni ukončení činnosti.

IV. Závěrečné ujednání

- Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 13.2.2023, č. usnesení 393/7RM/2023.
- Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2 je nedílnou součástí původní smlouvy.
- Příkazník bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Příkazce zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2.
Příkazce se zavazuje uvést ID datové schránky příkazníka do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv.
- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Havířov dne 20.2.2023

Orlová dne 20.2.2023

za příkazce:

za příkazníka:

v. r.

v. r.

.....

.....

xxx

Lukáš Kačáni

vedoucí odboru územního rozvoje

jednatel společnosti

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje
Havířov dne 23.2.2023