

Statutární město Mladá Boleslav  
Odbor řízení projektů  
Komenského nám. 61  
293 01 Mladá Boleslav

15. února 2023

### **Žádost o prodloužení termínu realizace**

Vážený pane [REDACTED],

žádáme o prodloužení termínu realizace objednávky číslo 2022/1310/Odbor řízení projektů spočívající ve vypracování „Studie řešení využití obnovitelných zdrojů energie, fotovoltaické elektrárny, a energetických úspor pro vybrané školní objekty statutárního města Mladá Boleslav a souvisejících výstupů potřebných pro odpovědnou přípravu realizace záměru využití obnovitelných zdrojů energie, a to pro šest vybraných školních objektů statutárního města Mladá Boleslav“ - a to nejpozději do 5. června 2023.

Důvodem žádosti o posun termínu je absence potřebných technických podkladů ze strany zadavatele, které musí být před zpracováním výše uvedené studie dopracovány a doplněny.

Děkuji za pochopení a vstřícnost při řešení současné situace.

S pozdravem

Ing. Martin Vokřál, jednatel společnosti  
ASITIS s.r.o.  
Tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

Souhlasím s prodloužením termínu vyhotovení studie dle objednávky č. 2022/1310/OŘP nejpozději do 5. 6. 2023.

V Mladé Boleslavi dne 16. 2. 2023

.....  
Statutární město Mladá Boleslav  
Odbor řízení projektů  
293 01 Mladá Boleslav