



Dodatek č. 3

ke smlouvě uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Vybudování, provoz a další rozvoj Informačního portálu pro cizince“



Článek I

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
ID datové schránky: 6bnaawp
IČO: 00007064
Zastoupená: Mgr. Pavla Novotná, ředitelka odboru azylové a migrační politiky
Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Luboš Šafránek
(tel.: , email: )
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 19-3605881/0710
(dále jen „**Objednatel**“),
a

inQool a.s.

Se sídlem: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
ID datové schránky: m5cre4f
IČO: 29222389
DIČ: CZ29222389 (je plátcem DPH.)
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 6125
Zastoupená: Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo, členy představenstva
Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Tibor Szabó
(tel.: , email: )
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3-705 117 0247/0100
(dále jen „**Dodavatel**“)


(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“).



uzavírají v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 3 ke smlouvě, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „Vybudování, provoz a další rozvoj Informačního portálu pro cizince“,“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Článek II PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2021 smlouvu, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „**Vybudování, provoz a další rozvoj Informačního portálu pro cizince**“, zadávanou Objednatel jako zadavatelem ve smyslu ZZVZ. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 15. 11. 2021 pod ID smlouvy 17075079 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Dle čl. VII odst. 1 písm. c) a d) Smlouvy je Objednatel povinen poskytovat při plnění Smlouvy potřebnou součinnost. O tuto součinnost požádal písemně Dodavatel dne 2. 5. 2022 s tím, že uvedl, že součinnost požaduje poskytnout do dne 10. 5. 2022.
3. Z důvodů na straně Objednatele však součinnost, o kterou Dodavatel dne 2. 5. 2022 požádal v souladu se Smlouvou, byla poskytnuta až ke dni 25. 5. 2022. Kvůli nezabezpečení poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele v termínu od 11. 5. do 24. 5. 2022 v celkové délce 14 kalendářních dní nemohl Dodavatel pokračovat v řádném plnění Smlouvy. Po tuto dobu, kterou Dodavatel stanovil Objednateli jako přiměřenou lhůtu dle § 2591 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“), byl Dodavatel s poukazem na § 2594 odst. 2 Občanského zákoníku nucen přerušit plnění Smlouvy, avšak nebyl s plněním Smlouvy v prodlení.
4. Dodavatel i Objednatel, z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele uvedených výše, ke kterému došlo při plnění veřejné zakázky, mají zájem prodloužit délku trvání 5., 6., 7. a 8. etapy Díla o 14 kalendářních dní (tj. o dobu prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, po kterou Dodavatel nemohl v plnění Smlouvy pokračovat). Tato změna má rovněž vliv na termín Závěrečné akceptace Díla dle Přílohy č. 7 Smlouvy.
5. Prodloužení délky trvání etap uvedených v předchozím odstavci není změnou termínu, který by byl součástí hodnocení nabídky v rámci zadávacího řízení a není změnou, která by naplňovala znaky podstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 ZZVZ, jelikož je zaviněna prodlením Objednatele, Dodavatel postupoval zcela v souladu se Smlouvou a tuto řádně plnil a byl připraven plnit, což mu Objednatel neposkytnutím součinnosti znemožnil.
6. Vzhledem k výše uvedeným důvodům mají Smluvní strany zájem na tom, aby došlo ke změně Přílohy č. 7 Smlouvy, která bude reflektovat změnu v délky trvání 5., 6., 7. a 8. etapy Díla.
7. Podle čl. XX odst. 3 Smlouvy lze tuto Smlouvu měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky po dohodě obou Smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
8. Vzhledem k výše uvedeným důvodům, v souladu s ust. § 222 ZZVZ a v souladu s čl. VII. odst. 1 písm. e) a čl. XX odst. 3 Smlouvy uzavírají Smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).



Článek III ZMĚNA SMLOUVY

1. Dosavadní znění Přílohy č. 7 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 7 Smlouvy, které je obsaženo v příloze tohoto Dodatku.

Článek IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že s výjimkou změn Smlouvy provedených v čl. 3 tohoto Dodatku zůstávají všechna ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena.
2. Smluvní strany výslovně uvádí, že tímto dodatkem jsou narovnány veškeré vztahy související s prodloužením Objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je popsáno v čl. II odst. 2 až 4 tohoto Dodatku, a v konečném důsledku i přerušeni plnění Smlouvy Objednatelem, a Smluvní strany nebudou po sobě v souvislosti se skutečnostmi popsanými v čl. II odst. 2 až 4 tohoto Dodatku požadovat ničeho a jejich vzájemná práva a povinnosti jsou narovnány tímto Dodatkem.
3. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 7 – Detailní rozpad ceny – Akceptační milníky

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Digitálně podepsal
Tibor Szabó
inQool a.s. Datum:
2022.09.08
13:26:21 +02'00'

Mgr.
Peter
Halmo
Digitálně podepsal Mgr.
Peter Halmo
Datum:
2022.09.09
09:59:29
+02'00'

.....
Mgr. Pavla Novotná

.....
Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo

ředitelka odboru azylové a migrační politiky

Členové představenstva inQool a.s.

Česká republika – Ministerstvo vnitra



Detailní rozpad ceny – Akceptační milníky

1. Dodávka Informačního portálu pro cizince

TABULKA A

Platební milník	Číslo etapy	Etapa	Délka trvání ¹	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1.	1.	Zpracování Prováděcího projektu	T ² + 40 dní ³	120.000,-	25.200,-	145.200,-
	2.	Zpracování analýz (legislativní, globální specifikace Díla, procesní)	T + 100 dní	700.000,-	147.000,-	847.000,-
	3.	Dodávka infrastrukturních SW produktů (licence Dodavatele a licence třetích stran)	T + 120	uvedeno v TABULCE B + C níže		
2.	4.	Příprava a instalace testovacího a produkčního prostředí	T + 180	150.000,-	31.500,-	181.500,-
	5.	Testování (funkční a nefunkční testy, výkonnostní a bezpečnostní testy)	T + 329	350.000,-	73.500,-	423.500,-
	6.	Migrace	T + 349	450.000,-	94.500,-	544.500,-
	7.	Nasazení do produkčního provozu, ověřovací provoz, zpracování a předání projektové dokumentace a zdrojových kódů k Dílu	T + 369	2.103.333,-	441.699,93	2.545.032,93
	8.	Závěrečná akceptace Díla	14. 11. 2022	75.000,-	15.750,-	90.750,-

TABULKA B

Název SW produkty Dodavatele	Cena za kus bez DPH	Počet kusů	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
SW produkt č. 1 - pořizovací cena Agendová a evidenční platforma EAS	125.000,-	1 ks	125.000,-	26.250,-	151.250,-
SW produkt č. 2 - pořizovací cena Formulářové řešení iQ Forms	100.000,-	1 ks	100.000,-	21.000,-	121.000,-

TABULKA C

Název SW produkty třetích stran	Cena za kus bez DPH	Počet kusů	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Celková cena dodávky IP	bez DPH	DPH	s DPH
-------------------------	---------	-----	-------

¹ Jedná se o nejzazší termín pro předání příslušné etapy Díla do akceptačního řízení dle článku IX odst. 2.

² „T“ – jedná se o datum podpisu smlouvy se Zhotovitelem

³ Slovem „den“ bez dalšího upřesnění je myšlen kalendářní den.



TABULKA A + B + C	4.173.333,-	876.399,93	5.049.732,93
--------------------------	--------------------	-------------------	---------------------

2. Správa a provoz Informačního portálu pro cizince

TABULKA D

Název SW produktu	Cena za rok bez DPH	Počet kusů	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
SW produkt č. 1 – cena maintenance Agendová a evidenční platforma EAS	96.000,-	1 ks	96.000,-	20.160,-	116.160,-
SW produkt č. 2 – cena maintenance Formulářové řešení iQ Forms	96.000,-	1 ks	96.000,-	20.160,-	116.160,-

TABULKA E

Služby správy a provozu IP dle Přílohy č. 4 Smlouvy	Počet	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Správa a provoz IP	1 rok	840.000,-	176.400,-	1.016.400,-

Celková cena správy a provozu IP za 5 let TABULKA (D + E)*5	bez DPH	DPH	s DPH
	5.160.000,-	1.083.600,-	6.243.600,-

3. Rozvoj Informačního portálu pro cizince

TABULKA F

Rozvoj IP dle Přílohy č. 5 Smlouvy	Počet	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Rozvoj IP	1 člověkodén	8.000,-	1.680,-	9.680,-

Celková cena za Rozvoj (500 MD) TABULKA F * 500	bez DPH	DPH	s DPH
	4.000.000,-	840.000,-	4.840.000,-

4. Přesuny Informačního portálu pro cizince

TABULKA G

Přesuny IP dle článku V odst. 6 Smlouvy	Počet	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přesun IP	1	150.000,-	31.500,-	181.500,-

Celková cena za přesuny IP TABULKA G * 2	bez DPH	DPH	s DPH
	300.000,-	63.000,-	363.000,-