

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00111/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

„PD – Komunikace a inženýrské sítě Zeměchy“

Město Kralupy nad Vltavou,

se sídlem: Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ/DIČ: 00236977/CZ236977

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupené: Liborem Lesákem, starostou města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Marcela Horčíčková (tel.: 315 734 886, marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 315 739 884, marta.ulmova@mestokralupy.cz)

(dále jen „Objednatel“)

a

VHS PROJEKT, s.r.o.

se sídlem: Školní 3, 277 51 Nelahozeves

kancelář v budově HECKL, 2. Patro, Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou

IČ/DIČ: 03508684/CZ03508684

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Smluvní strany se v souvislosti se vzniklými vícepracemi dohodly na změně konečné ceny díla, která je uvedena v článku IV. odst.1 smlouvy, na celkovém navýšení ceny díla o částku ve výši 120.000,- Kč bez DPH (145.200,- Kč s DPH), dle předložené nabídky prací č. 23002 ze dne 13.01.2023, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Původní cena z SOD, vč. dodatku č.1:

Cena bez DPH: 401.000,- Kč

DPH 21%: 84.210,- Kč

Cena včetně DPH: 485.210,- Kč

Nová cena:
Cena bez DPH: 521.000,- Kč
DPH 21%: 109.410,- Kč
Cena včetně DPH: 630.410,- Kč

2. Smluvní strany se v souvislosti se vzniklými vícepracemi dohodly na změně termínu, který je uvedený v článku III. odst.1 smlouvy, tj. na vyhotovení a předání revidované projektové dokumentace do 3 měsíců od podpisu tohoto dodatku.

3. Změna uvedená v odstavci 1 a 2 tohoto dodatku je schválená radou města usnesením č. 23/2/4/5 ze dne 23.01.2023.

4. Další ujednání se ve smlouvě nemění.

5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.


7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

22-02-2023

Kralupy nad Vltavou, 2023

V Kralupech nad Vltavou, 20.2.2023

Objednatel:



Zhotovitel:

