








DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřené dne 12. 9. 2022 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Strany dodatku:

Objednatel: : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
IČO : 70885371
DIČ : CZ70885371 – není plátce DPH
Zastoupená : brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou
Bankovní spojení : Česká národní banka, Praha 1
Číslo účtu : 
Telefon : (+420) 
Fax : (+420) 
ID DS : dz4aa73
Podatelna : 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel : **KFJ s.r.o.**
Sídlo : Komenského 527, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 279700
IČO : 06295533
DIČ : CZ06295533
Zastoupený : Ing. Karlem Fouskem, jednatelem firmy
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a. s.
Číslo účtu : 
Telefon : 
ID DS : bwfnhp2
E-mail : 
(dále jen „zhotovitel“)

tento

DODATEK č. 1. ke SMLouvĚ O Dílo

PREAMBULE

Dle znění čl. III. odst. 7, čl. VII. odst. 1 a 3, čl. XV. odst. 3 a s ohledem na zvýšenou časovou náročnost zhotovitele při zpracovávání projektové dokumentace pro stavební řízení (pro vydání stavebního povolení), kdy ze strany objednatele došlo k dodatečnému upřesnění/změně požadavků na rozsah PD elektroinstalace – silnoproud, slaboproud, datové rozvody a s tím spojenou problematiku požárně bezpečnostního řešení, se obě smluvní strany dohodly na následujících změnách znění čl. V odst. 1 písm. b) smlouvy:

Článek I.

Článek V. odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit ve prospěch objednatele celé dílo, specifikované v čl. IV. této smlouvy nejpozději do:
 - a) projektová dokumentace pro územní řízení – **nejpozději do 31. 10. 2022.**

- b) projektová dokumentace pro stavební řízení (pro vydání stavebního povolení)
+ dokumentace pro provádění stavby (a výběr dodavatele) - **nejpozději do 28. 3. 2023.**

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li podepsán vlastnoručně, je vyhotoven ve 2 (slovy dvou) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel i zhotovitel obdrží 1 (slovy jedno) vyhotovení dodatku. Je-li podepsán elektronicky, je podepsán pomocí uznávaného elektronického podpisu.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a není uzavírán v tísní, ani za jiných obdobných okolností. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

V Kostelci nad Černými lesy
dne:

V Kladně
dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Karel Fousek
Digitálně podepsal
Ing. Karel Fousek
Datum: 2023.02.23
10:47:13 +01'00'

.....
Ing. Karel Fousek
KFJ s.r.o.

.....
brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje