

**Dodatek č. 5**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO, UZAVŘENÉ DNE 20. 5. 2021**

mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Česká republika - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj  
**Adresa:** Collinova 481, Věkoše, 500 03 Hradec Králové  
**za kterou jedná:** Ing. Jaroslav Bačina - ředitel  
**IČO:** 71185241  
**Bankovní spojení:** ČNB a.s., pobočka Hradec Králové  
**Číslo účtu:** 9623511/0710  
**Telefon:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]  
**ID datové schránky:** ynmadqi  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** J. Pišta a spol., společnost s r.o.  
**Sídlo:** Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
**Zastoupený:** Ing. Jaroslav Krkonoška - prokurista  
**IČO:** 00578894  
**DIČ:** CZ00578894  
**Bankovní spojení:** Moneta Money bank, a.s.  
**Číslo účtu:** 184757226/0600  
**Zapsán v:** OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové pod spis. zn. C 102  
**Telefon:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]  
**ID datové schránky:** upeqmnt  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že na základě zápisu z kontrolního dne z 16. 2. 2023 dojde ke změně závazku ze Smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 8. 2021, dodatku č. 2 ze dne 30. 11. 2021, dodatku č. 3 ze dne 24. 5. 2022 a dodatku č. 4 ze dne 2. 2. 2023. Provedená změna závazku ze smlouvy bude k tomuto dodatku doložena změnovým listem s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5.

Cena díla se nemění.

Dle odst. 4 čl. VI Smlouvy o dílo nemá rozsah prací uvedený ve změnovém listě vliv na časový a finanční harmonogram.


Další ustanovení Smlouvy o dílo, uzavřené dne 20. 5. 2021, ve znění dodatků č. 1 až 4, se nemění.

Dodatek č. 5 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


Hradec Králové 17. 2. 2023

Dvůr Králové n. L. 17. 2. 2023

Za objednatele:




Ing. Jaroslav Bačina





Za zhotovitele:



Ing. Jaroslav Krkonoška



<p><b>Příkazce:</b> Přezkoušeno a schváleno dle vyhlášky č. 416/2004 Sb. §11, §12, §13, §14 Datum: 17. 02. 2023</p> 
---

<p><b>Správce rozpočtu:</b> Přezkoušeno a schváleno dle vyhl. č. 416/2004 Sb. §13 Datum: 17. 02. 2023</p> 
---

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

OZ č. 05

Název akce: KP TRUTNOV – Rekonstrukce interiéru budovy – I. etapa

Předmět změny: 2.NP Slaboproud

Zhotovitel: J. Pišta a spol., společnost s r.o.

Objednatel: ČR – Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

Datum: 15.2.2023

Způsob odeslání / předání

Poštou

e-mailem X

Faxem

Osobně

Odkazy:

Výkresy:

Fotodokumentace k ZL č.

Popis stávajícího stavu:

V objektu ve 2. NP k obsluze přepáček jsou navrženy dva jednořádkové displeje s pasivním číslem přepážky určeny k obsluze jedné přepážky, maximálně tedy dvou přepáček.

Projektové řešení:

V PD ve 2. NP k obsluze přepáček jsou navrženy dva jednořádkové displeje s pasivním číslem přepážky.

Navrhované řešení:

Po dohodě objednatele se zhotovitelem budou dva jednořádkové displeje pro obsluhu přepáček nahrazeny jediným maticovým displejem víceřádkovým, který do budoucna umožní obsluhu až tří přepáček.

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele


vyšší moc

jiné okolnosti X

Oznámení vydává: **zhotovitel**  
.....  
Ing. Jaroslav Krkonoška

**Stanovisko autorského dozoru projektanta:**


SOUHLASÍM



Ing. Jiří Hájek

**Stanovisko TDS:**


SOUHLASÍM



Ing. Jiří Pilský

**Stanovisko objednatele stavby:**

SOUHLASÍM



Ing. Jiří Sál

Poznámky:



# CENOVÁ NABÍDKA

**AGCOMI**

Předmět rozpočtu:

KATASTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ TRUTNOV -  
Rekonstrukce (modernizace) vnitřních prostor  
administrativní budovy - SLABOPROUD - změna  
typu displeje vyvolávacího systému

Investor:

Katastrální úřad pro Královehradecký kraj

Zpracoval:

AG COM, s.r.o.  
Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice

Číslo nabídky:

ZS\_210054B

Datum zpracování: 16.02.2023

Technický kontakt: Radek Podzimek

E-mail: [REDACTED]

Obchodní kontakt: Petr Klouček

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

## CELKOVÁ REKAPITULACE

Pol.	Specifikace	DPH	cena bez DPH
3.	Slaboproudé technologie - 3. etapa - Vyvolávací systém QTRONIK (VS) - 3.etapa 2.NP - ZMĚNA TYPU DISPLEJE	21%	0,00
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>			<b>0,00</b>

	Cena	Základ daně	DPH	Cena včetně DPH
<b>Rozpočtová cena</b>	0,00	0,00	0,00	0,00


Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.

Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.

### Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:

1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality. Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.  
V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných změn bude provedena na náklady uchazeče.

### 3.4 Vyvolávací systém QTRONIK (VS) - 3.etapa 2.NP - ZMĚNA TYPU DISPLEJE



Poznámka :

1. Na základě požadavku uživatele byly dva přepážkový displeje zaměněny za 1 maticový displej viz předávací protokol.

Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.			<b>VYVOLÁVACÍ SYSTÉM</b>					
2.	TETRONIK	QDP1/40JP_C1	Displej přepážkový 1ř., 3:X, bílé LED s PoE napájením, ETH nebo RS422, aktivně zobrazuje číslo klienta (80 mm), pasivně číslo přepážky, napájení po ETH nebo POE (normalizované IEEE802.3af)	-2	7 920,00	-15 840,00	0,00	0,00
3.	TETRONIK	QZ_Adap	Zdroj_QZ POE adaptér	-1	2 920,00	-2 920,00	0,00	0,00
4.	TETRONIK	QDMH3	Maticový displej víceřádkový., maticový displej pro aktivní zobrazování informací. Dle nastavení umožňuje zobrazovat různé alfanumerické znaky např., Maticový displej, napájení po ETH nebo POE (normalizované IEEE802.3af)	1	18 760,00	18 760,00	0,00	0,00
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Celkem materiál + montáž bez DPH</b>					<b>0,00</b>			