

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000611/17  
číslo smlouvy Poskytovatele: 0889/P/BOZ/2017

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 126 7018, 327 111 7007

Název související veřejné zakázky:  
**D48 (R48) FRÝDEK-MÍSTEK, OBCHVAT – I. ETAPA,**  
**D56 (R56) FRÝDEK-MÍSTEK, PŘIPOJENÍ NA D48 (R48),**  
**KOORDINÁTOR BOZP**  
(č. stavby: 980, 408)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| se sídlem                              | Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| IČO:                                   | 65993390                           |
| DIČ:                                   | CZ65993390                         |
| právní forma:                          | příspěvková organizace             |
| bankovní spojení:                      |                                    |
| zastoupeno:                            | , ředitel Správy Ostrava           |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních:   | vedoucí úseku výstavby             |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | vedoucí oddělení realizace         |
| e-mail:                                |                                    |
| tel:                                   |                                    |
| e-mail:                                |                                    |
| tel:                                   |                                    |
| (dále jen „Objednatel“)                |                                    |

a

**2. ENVIFORM a.s.**

|  |   |
|--|---|
| se sídlem:                             | Závodní 814, Staré Město, 739 61 Třinec |
| IČO:                                   | 25839047                                |
| DIČ:                                   | CZ25839047                              |
| zápis v obchodním rejstříku:           | v Ostravě, oddíl B, vložka 4170         |
| právní forma:                          | akciová společnost                      |
| bankovní spojení:                      |   |
| zastoupen:                             | předseda                                |
|  | představenstva                          |
|  | místopředseda                           |
|  | představenstva                          |
|  | místopředseda představenstva            |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních:   |   |
| e-mail:                                |   |
| tel:                                   |   |
| kontaktní osoba ve věcech technických: |   |
| e-mail:                                |   |
| tel:                                   |   |
| (dále jen „Poskytovatel“)              |   |



62028

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.:  
PID: RSDDXDMNR  
Doručeno: 07.02.2023  
Listu dokumentu: 2  
DOKUMENT: 3(6)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

v tomto znění:

### **Preambule**

Smluvní strany spolu uzavřely dne 24. 04. 2017 Smlouvu o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000611/17, číslo smlouvy Poskytovatele: 0889/P/BOZ/2017 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele spočívající v poskytování činnosti koordinátora BOZP při realizaci staveb „**D48 (R48) Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa**“ a „**D56 (R56) Frýdek-Místek, připojení na D48 (R48)**“. Dále Smluvní strany uzavřely dne 12. 04. 2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jímž došlo k úpravě Doby plnění a Ceny Služeb, a to z důvodu nutnosti rozšíření rozsahu výkonu BOZP na výše uvedených stavbách.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku z důvodu potřeby, která vznikla v souvislosti s opětovným posunutím Doby pro dokončení shora uvedených staveb a nutností zajištění výkonu Služby koordinátora BOZP po celou dobu trvání staveb, spočívající v prodloužení Doby plnění dle Smlouvy. To vše za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování Služeb podle Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na následujícím:

### **Článek I. Předmět Dodatku č. 2**

1.1 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na prodloužení Doby plnění poskytovaných Služeb dle Smlouvy a Dodatkem č. 2 mění Článek III. odst. 3.2 následovně:

Původní znění dle Dodatku č. 1:

*3.2 Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:*

*Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy do 31. 01. 2023 ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.  
(dále jen „**Doba plnění**“).*

se **ruší** a **nahrazuje** takto:

*3.2 Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:*

*Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy do 30. 04. 2023 ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.  
(dále jen „**Doba plnění**“).*

1.2 Ostatní ustanovení Článku III. Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisem oběma Smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. Poskytovatel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY.

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: ředitel Správy Ostrava  
Datum: 31. 01. 2023

### **ENVIFORM a.s.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: předseda představenstva  
Datum: 30. 01. 2023

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: místopředseda představenstva  
Datum: 30. 01. 2023

