

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ o DÍLO

č.: VS-170741-1/ČJ-2020-800200 SML

na zhotovení projektové dokumentace

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „OZ“)
k veřejné zakázce

I.

Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za kterou jedná na základě pověření č.j.: VS-105204-50/ČJ-2016-800020-SP

Vrchní rada plk. Mgr. Alexandr Vidlák, ředitel Vazební věznice a Ústavu pro výkon zabezpečovací
detence Praha Pankrác

adresa věznice: Soudní 988/1, 140 57 Praha 4

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen "objednatel") na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

právnícká osoba:

- INPROSAN s.r.o.

- nám. Před Bateriemi 1059/7, 162 00 Praha 6

- zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v Praze)
oddíl C, vložka 78285

- jejímž jménem jedná: Ing. Evžen Krouský-jednatel

- IČO: 26189941

- DIČ:CZ26189941

- bankovní spojení: Komerční banka Praha 6

- číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání: Ing. Evžen Krouský

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

telefon: [REDACTED]

fax:

e-mail: krousky@inprosan.cz

Adresa pro doručování korespondence: INPROSAN, s.r.o. nám. Před Bateriemi 1059/7,
162 00 Praha 6

(dále jen "zhotovitel")

II.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně plnění uváděném v článku III. odstavec 3.2.2. smlouvy takto: Předmětem díla není výkon autorského dozoru na stavbě, neboť z důvodu nedostatku finančních prostředků na straně objednatele bude akce ukončena ve fázi vypracované projektové dokumentace.

III.

V souvislosti s uvedeným v článku II. se snižuje cena díla včetně DPH uváděná v článku V. odstavce 5.2.b) o 12 100,- Kč (slovy: dvanácttisícsto korun českých). Konečná cena díla po této úpravě činí včetně DPH 556 600,- Kč (slovy: pětsetpadesátšesttisícšestset korun českých).

IV.

Dodatek byl vypracován ve třech výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.

Obě strany prohlašují společně, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Praze:

V Praze:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Alexandr Vidlák
ředitel VV a ÚpVZD Praha Pankrác

Ing. Evžen Krouský
jednatel společnosti
INPROSAN s.r.o.
