

**Cenová nabídka za výkon TDS  
nad rámec SoD na akci:  
Víceúčelové a studijní centrum Rakovník**

**Číslo nabídky:** 012023

**Název akce:** Víceúčelové a studijní centrum Rakovník  
- výkon TDS nad rámec SoD

**Zadavatel:** Město Rakovník  
Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník  
IČ: 00244309  
zastoupení: PaedDr. Luděk Štíbr – starosta  
vedoucí odd. rozvoje města a investic  
Mob.:  
E-mail:

**Zhotovitel:** Jaroslav Kodeš  
autorizovaný technik pro pozemní stavby (ČKAIT 0010949)  
Bezděkov 1017, 269 01 Rakovník  
IČ: 71694838  
Mob.:  
E-mail:

**Předmět cenové nabídky:**

Výkon TDS nad rámec uzavřené SoD.

Z důvodu neplnění závazků a zejména pak časového harmonogramu zhotovitele stavby firmy POHL cz, a.s. na akci Víceúčelové a studijní centrum v Rakovníku, které není způsobené činností TDS. Podotýkáme, že původně stavba měla být dokončena do konce 09/2022. Dodatkem SoD včetně dodatku ke SoD pro TDS byla prodloužena do konce 11/2022. Ani tento datum nebyl dodržen, a protože jsme všichni doufali, že stavba bude dokončena do konce roku 2022, nechtěli jsme finanční navýšení řešit a chtěli jsme akci dotáhnout z vlastních rezerv. Nyní ale stále stavba není dokončena a ani není znám její přesný termín dokončení, a proto jsme nuceni Vás touto cestou požádat o Vaši objednávku za výkony TDS nad rámec SoD.

**Termín prodloužení výkonu TDS:**

od 1.12.2022 do 28.2.2023 (3 měsíce).

**Cenová nabídka:**

Cena bez DPH:	150.000,- Kč
DPH 21%:	31.500,- Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>181.500,- Kč</b>



v Rakovníku dne .....

Jaroslav Kodeš