

**DODATEK Č. 2**  
**SMLOUVA O DÍLO Č. 2022\_00735**

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE], provozně – technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

**FINSTAV společnost s ručením omezeným**

se sídlem Černovická 4264, 430 03 Chomutov

IČO: 44567731

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2125

zastoupená: [REDAKCE] jednatel společnosti

číslo účtu: 543444441/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

**Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo č. 2022\_00735 na akci AB Velebudice – oprava kanceláří v 1. NP – jsou práce, které byly v původním zadání.**

## **2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

## **8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky [REDAKCE] Kč bez DPH na [REDAKCE] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDAKCE] Kč bez DPH.

## 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č. 2 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

13. 02. 2023  
V Teplicích, dne .....

Chonuron, dne 20.2. 2023  
V .....



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

provozně – technická  
ředitelka



info@finstav.cz  
FINSTAV společnost s ručením omezeným

- jednatel společnosti