

č.0034/1/OPRI/21



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka č. 0034/0/OPRI/21 při realizaci stavby „Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7, Praha 5“**

uzavřený dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“), mezi následujícími smluvními stranami („Smlouva“):

**Městská část Praha 5**

se sídlem: Náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5  
zastoupena: Mgr. Jaroslavem Pašmikem, starostou  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. ú.: XXXXXXXXXX

(„Příkazce“)

a

**Inženýring dopravních staveb a.s.**

se sídlem: Branická 514/140, Braník, 147 00 Praha 4  
zastoupena: Ing. Michalem Lecem, členem představenstva a generálním ředitelem  
IČO: 053 15 522  
DIČ: CZ05315522  
Spisová značka: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 23452  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1  
č. ú.: XXXXXXXXXX

(„Příkazník“)

(každý samostatně jako „Smluvní strana“, oba společně pak jako „Smluvní strany“).

**1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 16. 06. 2021 Smlouvu č. 0034/0/OPRI/21 na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka („TDS“) při realizaci stavby „Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7, Praha 5“ (dále jen „Smlouva“) a Příkazce se zavázal za tuto činnost uhradit odměnu v maximální výši 755.200,- Kč bez DPH, tj. 913.792 Kč vč. DPH.

- 1.2. Tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu prodloužení doby realizace výše uvedené stavby, z tohoto důvodu je nezbytné prodloužit předpokládanou dobu poskytování výkonu TDS a adekvátně navýšit předpokládaný počet hodin výkonu TDS.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předpokládané doby poskytování služeb Příkazníkem dle této Smlouvy, a s tím související změna ceny díla v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kdy se jedná o nezbytné dodatečné práce, přičemž z důvodů technických, časových i ekonomických je nutné jejich provedení Příkazníkem, neboť jeho změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 6. Smlouvy se odst. 6.1. v souladu s druhou větou stávajícího znění odst. 6.4. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*6.1. Odměna za poskytování Služeb dle Smlouvy je sjednána na základě hodinové odměny Příkazníka nabídnuté v rámci Dílčí veřejné zakázky takto:*

Nabídková cena	Odměna v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Odměna v Kč vč. DPH
Cena za 1 hodinu Služeb	640	134,40	774,40
Cena za 1 kalendářní týden Služeb – celkem předpoklad 20 hodin týdně	12.800	2.688	15.488
<b>Celková odměna za předpokládanou dobu trvání Smlouvy – předpoklad 1 420 hodin</b>	<b>908.800</b>	<b>190.848</b>	<b>1.099.648</b>

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 6. Smlouvy se odst. 6.4. ruší a nahrazuje následujícím zněním:

*6.4. Předpokládaná doba poskytování Služeb Příkazníkem dle této Smlouvy je 83 týdnů. V případě, že se předpokládaná doba poskytování Služeb z důvodů vzniklých mimo Příkazníka (např. z důvodů na straně zhotovitele Stavby) prodlouží či zkrátí, bude tomu přiměřeně upravena i odměna.*

- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „Služby“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

## č.0034/1/OPRI/21

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 3.4. Tento dodatek byl vyhotoven v 1 (jednom) stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 3.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání Městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 7/150/2023 ze dne 13.2.2023.

### Za Příkazce:

V Praze dne

Mgr.  
Jaroslav  
Pašmik MBA

Digitálně podepsal  
Mgr. Jaroslav  
Pašmik MBA  
Datum: 2023.02.16  
14:05:30 +01'00'

---

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA,  
starosta

### Za Příkazníka:

V Praze dne

Ing.  
Michal Lec

Digitálně podepsal  
Ing. Michal Lec  
Datum: 2023.02.13  
16:43:25 +01'00'

---

Ing. Michal Lec  
člen představenstva a generální ředitel