

# Příloha 1

k Prováděcí smlouvě č. 17 „Vývoj aplikace ADIS – Legislativní změny – daň z neočekávaných zisků“

## Rozsah Služeb, Cena a časový harmonogram

Tato Příloha č. 1 specifikuje rozsah Služeb vývoje aplikace ADIS v souvislosti s legislativními změnami dle čl. 1. Účel a předmět prováděcí smlouvy základní části této Prováděcí smlouvy, jejich Cenu a časový harmonogram plnění.

### 1. ROZSAH SLUŽEB

Rozsah Služeb poskytovaných dle této Prováděcí smlouvy je uveden v člancích 3. *Definice dílčích aplikací* a jejich ceny a 5. *Předávání dokumentace* této Přílohy 1.

### 2. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový harmonogram Plnění dle této Prováděcí smlouvy vychází ze schválených harmonogramů distribučních termínů EL1, WJ1, WJ1a, WK1 a WM1, které jsou uvedeny v čl. 2.3 *Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS* této Přílohy 1.

#### 2.1 Definice fakturačních termínů

Definice jednotlivých kroků (zejména SAZ, PTP a CNV) daného distribučního termínu jsou uvedeny ve Smlouvě, Příloha 1, čl. 4 (*Vývojový cyklus Aplikace ADIS – hlavní verze*). Pro přehlednost jsou též uvedeny v následující tabulce:

| Krok | Popis kroku distribučního termínu                         |
|------|-----------------------------------------------------------|
| SAZ  | Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu |
| PTP  | Podpis závěrečného protokolu o testování                  |
| CNV  | Celoplošné nasazení verze                                 |

#### 2.2 Fakturační termíny a jejich kroky

Fakturační termín je určen jednak distribučním termínem a dále příslušným krokem tohoto distribučního termínu.

| Fakturační termín | Předpokládaný měsíc/rok | Definice fakturačního termínu                                                                                     |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAZ / EL1         | 06 / 2023               | Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín EL1 |
| PTP / EL1         | 09 / 2023               | Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín EL1                  |
| CNV / EL1         | 10 / 2023               | Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín EL1                                 |

| Fakturační termín | Předpokládaný měsíc/rok | Definice fakturačního termínu                                                                                      |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAZ / WJ1         | 02 / 2023               | Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín WJ1  |
| PTP / WJ1         | 04 / 2023               | Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín WJ1                   |
| CNV / WJ1         | 05 / 2023               | Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín WJ1                                  |
| SAZ / WJ1a        | 02 / 2023               | Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín WJ1a |
| CNV / WJ1a        | 05 / 2023               | Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín WJ1a                                 |
| SAZ / WK1         | 03 / 2023               | Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín WK1  |
| PTP / WK1         | 06 / 2023               | Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín WK1                   |
| CNV / WK1         | 07 / 2023               | Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín WK1                                  |
| SAZ / WM1         | 08 / 2023               | Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín WM1  |
| PTP / WM1         | 11 / 2023               | Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín WM1                   |
| CNV / WM1         | 12 / 2023               | Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín WM1                                  |

### 2.3 Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS

Skupiny úloh definované v článku 3.1 *Legislativní změny – daň z mimořádných zisků* této Přílohy 1 budou realizovány v rámci distribučních termínů EL1, WJ1, WJ1a WK1 a WM1, jejichž harmonogramy jsou uvedeny v následujících tabulkách. Pro jednotlivé harmonogramy se budou provádět pouze ty kroky vývojového cyklu ADIS, které jsou v těchto tabulkách uvedeny (tj. kroky v tabulce neuvedené se pro příslušný distribuční termín nepoužijí).

Kroky, od nichž se odvíjejí fakturační termíny, jsou zvýrazněny tučným písmem.

Pro harmonogramy dle této Prováděcí smlouvy platí, že uvádějí termíny kroků, které jsou platné v případě, že tato Prováděcí smlouva nabude účinnosti do 17. 01. 2023 včetně, Pokud tato Prováděcí smlouva nabude později než 17. 01. 2023, posunou se všechny kroky harmonogramů o počet pracovních dnů, které uplynou od 17. 01. 2023 do data nabytí účinnosti této Prováděcí smlouvy. Při výpočtu posunu se berou do úvahy pouze pracovní dny, tj. posun je určen počtem pracovních dnů a trvání kroků harmonogramů je určeno počtem pracovních dnů.

Obě Smluvní strany se mohou prostřednictvím zmocněnců pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy písemně dohodnout na posunu či úpravě harmonogramů. Dřívější, než plánované splnění jednotlivých kroků je možné.

| <b>Harmonogram distribučního termínu EL1</b> |                              |                      |                    |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Odvod ERU</b>                             |                              |                      |                    |
| <b>Krok</b>                                  |                              | <b>Počátek kroku</b> | <b>Konec kroku</b> |
| SZU                                          | Specifikace zadání úloh      | út 17.01.2023        | pá 28.04.2023      |
| S                                            | Termín S                     | pá 28.04.2023        | -                  |
| PAZ                                          | Příprava analytického zadání | út 02.05.2023        | pá 02.06.2023      |

| <b>Harmonogram distribučního termínu EL1</b> |                                                                |                      |               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Odvod ERU</b>                             |                                                                |                      |               |
| APŘ                                          | Analytická prezentace řešení                                   | po 22.05.2023        | pá 02.06.2023 |
| Z                                            | Termín Z                                                       | pá 02.06.2023        | -             |
| <b>SAZ</b>                                   | <b>Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu</b> | <b>pá 09.06.2023</b> | -             |
| VTA                                          | Vývoj a testování aplikace                                     | po 12.06.2023        | út 11.07.2023 |
| IDM                                          | Integrace datového modelu/předání sdílených modulů             | st 12.07.2023        | st 12.07.2023 |
| TDK                                          | Testy dílčích konverzí                                         | čt 13.07.2023        | čt 03.08.2023 |
| ITV                                          | Integrace testovací verze                                      | pá 04.08.2023        | pá 04.08.2023 |
| ITA                                          | Interní testování aplikace                                     | po 07.08.2023        | po 07.08.2023 |
| IVZ                                          | Instalace testovací verze pro prezentaci                       | po 07.08.2023        | po 07.08.2023 |
| PPT                                          | Předprezentační testování                                      | út 08.08.2023        | út 08.08.2023 |
| PVZ                                          | Prezentace verze zákazníkovi                                   | st 09.08.2023        | čt 10.08.2023 |
| ITT                                          | Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS             | pá 11.08.2023        | st 23.08.2023 |
| OTV                                          | Odevzdání testovací verze zákazníkovi                          | čt 24.08.2023        | -             |
| TVZ                                          | Testování verze u zákazníka                                    | pá 25.08.2023        | čt 07.09.2023 |
| UTE                                          | Ukončení testování testovací verze                             | čt 07.09.2023        | -             |
| <b>PTP</b>                                   | <b>Podpis závěrečného protokolu o testování</b>                | <b>čt 14.09.2023</b> | -             |
| POV                                          | Příprava ostré verze                                           | pá 08.09.2023        | út 12.09.2023 |
| IIT                                          | Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS                 | st 13.09.2023        | čt 21.09.2023 |
| OVZ                                          | Předání ostré verze zákazníkovi                                | pá 22.09.2023        | -             |
| SKO                                          | Školení zákazníka k ostré verzi                                | út 26.09.2023        | st 27.09.2023 |
| CDV                                          | Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)                   | út 03.10.2023        | út 17.10.2023 |
| <b>CNV</b>                                   | <b>Celoplošné nasazení verze</b>                               | <b>út 17.10.2023</b> | -             |

| <b>Harmonogram distribučního termínu WJ1</b> |                                                                |                      |                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>DNZ I. fáze: prioritní úlohy</b>          |                                                                |                      |                    |
| <b>Krok</b>                                  |                                                                | <b>Počátek kroku</b> | <b>Konec kroku</b> |
| SZU                                          | Specifikace zadání úloh                                        | út 17.01.2023        | út 17.01.2023      |
| S                                            | Termín S                                                       | út 17.01.2023        | -                  |
| PAZ                                          | Příprava analytického zadání                                   | st 18.01.2023        | út 14.02.2023      |
| APŘ                                          | Analytická prezentace řešení                                   | st 08.02.2023        | út 14.02.2023      |
| Z                                            | Termín Z                                                       | út 14.02.2023        | -                  |
| <b>SAZ</b>                                   | <b>Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu</b> | <b>út 21.02.2023</b> | -                  |
| VTA                                          | Vývoj a testování aplikace                                     | st 22.02.2023        | út 14.03.2023      |
| IDM                                          | Integrace datového modelu/předání sdílených modulů             | st 15.03.2023        | st 15.03.2023      |
| TDK                                          | Testy dílčích konverzí                                         | čt 16.03.2023        | po 27.03.2023      |
| PVZ                                          | Prezentace verze zákazníkovi                                   | út 28.03.2023        | út 28.03.2023      |
| ITT                                          | Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS             | st 29.03.2023        | út 04.04.2023      |
| OTV                                          | Odevzdání testovací verze zákazníkovi                          | st 05.04.2023        | -                  |
| TVZ                                          | Testování verze u zákazníka                                    | čt 06.04.2023        | pá 14.04.2023      |
| UTE                                          | Ukončení testování testovací verze                             | pá 14.04.2023        | -                  |
| <b>PTP</b>                                   | <b>Podpis závěrečného protokolu o testování</b>                | <b>pá 21.04.2023</b> | -                  |
| POV                                          | Příprava ostré verze                                           | po 17.04.2023        | st 19.04.2023      |
| IIT                                          | Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS                 | čt 20.04.2023        | pá 28.04.2023      |
| OVZ                                          | Předání ostré verze zákazníkovi                                | út 02.05.2023        | -                  |

| <b>Harmonogram distribučního termínu WJ1</b><br><b>DNZ I. fáze: prioritní úlohy</b> |                                              |                      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Krok</b>                                                                         |                                              | <b>Počátek kroku</b> | <b>Konec kroku</b> |
| SKO                                                                                 | Školení zákazníka k ostré verzi              | st 03.05.2023        | čt 04.05.2023      |
| CDV                                                                                 | Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny) | čt 11.05.2023        | čt 25.05.2023      |
| <b>CNV</b>                                                                          | <b>Celoplošné nasazení verze</b>             | <b>čt 25.05.2023</b> | -                  |

| <b>Harmonogram distribučního termínu WJ1a</b><br><b>DNZ Ia. fáze: další prioritní úlohy, bez testovací verze</b> |                                                                |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Krok</b>                                                                                                      |                                                                | <b>Počátek kroku</b> | <b>Konec kroku</b> |
| SZU                                                                                                              | Specifikace zadání úloh                                        | út 17.01.2023        | út 17.01.2023      |
| S                                                                                                                | Termín S                                                       | út 17.01.2023        | -                  |
| PAZ                                                                                                              | Příprava analytického zadání                                   | st 18.01.2023        | út 14.02.2023      |
| APŘ                                                                                                              | Analytická prezentace řešení                                   | st 08.02.2023        | út 14.02.2023      |
| Z                                                                                                                | Termín Z                                                       | út 14.02.2023        | -                  |
| <b>SAZ</b>                                                                                                       | <b>Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu</b> | <b>út 21.02.2023</b> | -                  |
| VTA                                                                                                              | Vývoj a testování aplikace                                     | st 22.02.2023        | pá 14.04.2023      |
| POV                                                                                                              | Příprava ostré verze                                           | po 17.04.2023        | st 19.04.2023      |
| IIT                                                                                                              | Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS                 | čt 20.04.2023        | pá 28.04.2023      |
| OVZ                                                                                                              | Předání ostré verze zákazníkovi                                | út 02.05.2023        | -                  |
| SKO                                                                                                              | Školení zákazníka k ostré verzi                                | st 03.05.2023        | čt 04.05.2023      |
| CDV                                                                                                              | Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)                   | čt 11.05.2023        | čt 25.05.2023      |
| <b>CNV</b>                                                                                                       | <b>Celoplošné nasazení verze</b>                               | <b>čt 25.05.2023</b> | -                  |

| <b>Harmonogram distribučního termínu WK1</b><br><b>DNZ II. fáze</b> |                                                                |                      |                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Krok</b>                                                         |                                                                | <b>Počátek kroku</b> | <b>Konec kroku</b> |
| SZU                                                                 | Specifikace zadání úloh                                        | út 17.01.2023        | pá 03.02.2023      |
| S                                                                   | Termín S                                                       | pá 03.02.2023        | -                  |
| PAZ                                                                 | Příprava analytického zadání                                   | po 06.02.2023        | pá 03.03.2023      |
| APŘ                                                                 | Analytická prezentace řešení                                   | po 20.02.2023        | pá 03.03.2023      |
| Z                                                                   | Termín Z                                                       | pá 03.03.2023        | -                  |
| <b>SAZ</b>                                                          | <b>Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu</b> | <b>pá 10.03.2023</b> | -                  |
| VTA                                                                 | Vývoj a testování aplikace                                     | po 13.03.2023        | po 03.04.2023      |
| IDM                                                                 | Integrace datového modelu/předání sdílených modulů             | út 04.04.2023        | út 04.04.2023      |
| TDK                                                                 | Testy dílčích konverzí                                         | st 05.04.2023        | po 24.04.2023      |
| ITV                                                                 | Integrace testovací verze                                      | út 25.04.2023        | út 25.04.2023      |
| ITA                                                                 | Interní testování aplikace                                     | st 26.04.2023        | st 26.04.2023      |
| IVZ                                                                 | Instalace testovací verze pro prezentaci                       | st 26.04.2023        | st 26.04.2023      |
| PPT                                                                 | Předprezentační testování                                      | čt 27.04.2023        | čt 27.04.2023      |
| PVZ                                                                 | Prezentace verze zákazníkovi                                   | pá 28.04.2023        | út 02.05.2023      |
| ITT                                                                 | Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS             | st 03.05.2023        | pá 12.05.2023      |
| OTV                                                                 | Odevzdání testovací verze zákazníkovi                          | po 15.05.2023        | -                  |
| TVZ                                                                 | Testování verze u zákazníka                                    | út 16.05.2023        | čt 25.05.2023      |
| UTE                                                                 | Ukončení testování testovací verze                             | čt 25.05.2023        | -                  |

| <b>Harmonogram distribučního termínu WK1<br/>DNZ II. fáze</b> |                                                 |                      |                    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Krok</b>                                                   |                                                 | <b>Počátek kroku</b> | <b>Konec kroku</b> |
| <b>PTP</b>                                                    | <b>Podpis závěrečného protokolu o testování</b> | <b>čt 01.06.2023</b> | -                  |
| POV                                                           | Příprava ostré verze                            | pá 26.05.2023        | st 31.05.2023      |
| IIT                                                           | Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS  | čt 01.06.2023        | pá 09.06.2023      |
| OVZ                                                           | Předání ostré verze zákazníkovi                 | po 12.06.2023        | -                  |
| SKO                                                           | Školení zákazníka k ostré verzi                 | st 14.06.2023        | čt 15.06.2023      |
| CDV                                                           | Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)    | út 20.06.2023        | út 04.07.2023      |
| <b>CNV</b>                                                    | <b>Celoplošné nasazení verze</b>                | <b>út 04.07.2023</b> | -                  |

| <b>Harmonogram distribučního termínu WM1<br/>DNZ III. fáze</b> |                                                                |                      |                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Krok</b>                                                    |                                                                | <b>Počátek kroku</b> | <b>Konec kroku</b> |
| SZU                                                            | Specifikace zadání úloh                                        | út 17.01.2023        | po 19.06.2023      |
| S                                                              | Termín S                                                       | po 19.06.2023        | -                  |
| PAZ                                                            | Příprava analytického zadání                                   | út 20.06.2023        | pá 04.08.2023      |
| APŘ                                                            | Analytická prezentace řešení                                   | po 24.07.2023        | pá 04.08.2023      |
| Z                                                              | Termín Z                                                       | pá 04.08.2023        | -                  |
| <b>SAZ</b>                                                     | <b>Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu</b> | <b>pá 11.08.2023</b> | -                  |
| VTA                                                            | Vývoj a testování aplikace                                     | po 14.08.2023        | pá 08.09.2023      |
| IDM                                                            | Integrace datového modelu/předání sdílených modulů             | po 11.09.2023        | po 11.09.2023      |
| TDK                                                            | Testy dílčích konverzí                                         | út 12.09.2023        | čt 05.10.2023      |
| ITV                                                            | Integrace testovací verze                                      | pá 06.10.2023        | pá 06.10.2023      |
| ITA                                                            | Interní testování aplikace                                     | po 09.10.2023        | po 09.10.2023      |
| IVZ                                                            | Instalace testovací verze pro prezentaci                       | po 09.10.2023        | po 09.10.2023      |
| PPT                                                            | Předprezentační testování                                      | út 10.10.2023        | út 10.10.2023      |
| PVZ                                                            | Prezentace verze zákazníkovi                                   | st 11.10.2023        | čt 12.10.2023      |
| ITT                                                            | Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS             | pá 13.10.2023        | st 25.10.2023      |
| OTV                                                            | Odevzdání testovací verze zákazníkovi                          | čt 26.10.2023        | -                  |
| TVZ                                                            | Testování verze u zákazníka                                    | pá 27.10.2023        | čt 09.11.2023      |
| UTE                                                            | Ukončení testování testovací verze                             | čt 09.11.2023        | -                  |
| <b>PTP</b>                                                     | <b>Podpis závěrečného protokolu o testování</b>                | <b>čt 16.11.2023</b> | -                  |
| POV                                                            | Příprava ostré verze                                           | pá 10.11.2023        | út 14.11.2023      |
| IIT                                                            | Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS                 | st 15.11.2023        | pá 24.11.2023      |
| OVZ                                                            | Předání ostré verze zákazníkovi                                | po 27.11.2023        | -                  |
| SKO                                                            | Školení zákazníka k ostré verzi                                | st 29.11.2023        | čt 30.11.2023      |
| CDV                                                            | Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)                   | út 05.12.2023        | út 19.12.2023      |
| <b>CNV</b>                                                     | <b>Celoplošné nasazení verze</b>                               | <b>út 19.12.2023</b> | -                  |

### 3. DEFINICE DÍLČÍCH APLIKACÍ A JEJICH CENY

V následující tabulce je uveden seznam dílčích aplikací (Dílčích plnění) tvořících předmět plnění této Prováděcí smlouvy, s uvedením dílčích distribučních termínů, cen a pracností.

Číslování dílčích aplikací je až 3úrovňové:

- první dvojčíslí značí **aplikační oblast**: 01.xx, 02.xx, 01.xx.yy, 02.xx.yy, ... Např. 02.00 je aplikační oblast DAD Obecná správa daní,
- druhé nenulové dvojčíslí značí **skupinu úloh** v dané aplikační oblasti, tj. dílčí plnění, které má přiřazen společný distribuční termín, celkovou cenu a celkovou pracnost,
- třetí dvojčíslí pak značí **dílčí úlohu** dané skupiny úloh.

Pro jednotlivé skupiny úloh je uvedena dohodnutá pracnost služeb „Úpravy ADIS dle specifikace“ v člověkodnech (MD = Manday), kterou dále v tomto článku označujeme „**P**“.

Z této pracnosti **P** je spočítána cena každé skupiny úloh se započtením služeb „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“ dle článku 2.2 (*Cena a platební podmínky*) Přílohy 4 Smlouvy následujícím způsobem:

$$\text{cena skupiny úloh v Kč bez DPH} = P * 12\,985,75 + P * 0,1 * 16\,820,13$$

Cena za položku „Dokumentace“ v níže uvedené tabulce představuje aktualizaci následujících Materiálů v návaznosti na Dílčí plnění:


- analytických zadání,
- uživatelské příručky ADIS,
- distribučních listů jednotlivých verzí ADIS,
- datových modelů databází ADIS.

Veškeré Materiály dokumentace ADIS jsou předávány v nematerializované podobě jako soubory, reference na tyto soubory v aplikaci SŘA a reference na fyzické servery SŘA, na kterých jsou tyto informace uloženy, pokud nebude dohodnuto jinak, v souladu s čl. 5 *Předávání dokumentace* této Přílohy 1.

Zkratka DT v následující tabulce (i dále v této Příloze 1) značí Distribuční termín.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.


### 3.1 Legislativní změny – daň z neočekávaných zisků

| Id úlohy     | Popis úlohy                                                             | DT          | Odkaz HL           | IBM vývoj celkem MD                                                                   | Cena Kč bez DPH |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|              | <b>Dokumentace</b>                                                      | <b>WM1</b>  |                    |  |                 |
| <b>01.00</b> | <b>EDA Evidence daní</b>                                                |             |                    |                                                                                       |                 |
| <b>01.01</b> | <b>DNZ Odvod - úpravy pro účetnictví státních příjmů</b>                | <b>WM1</b>  |                    |                                                                                       |                 |
| 01.01.01     | Úprava inventurní sestavy záloh - doplnění nového DP                    |             |                    |                                                                                       |                 |
| 01.01.02     | Kontrolní sestava záloh pro DNZ                                         |             |                    |                                                                                       |                 |
| <b>01.02</b> | <b>ERÚ Odvod - úpravy pro účetnictví státních příjmů</b>                | <b>EL1</b>  | <b>HL202205833</b> |                                                                                       |                 |
| 01.02.01     | Úprava inventurní sestavy záloh - doplnění nového DP                    |             |                    |                                                                                       |                 |
| 01.02.02     | Kontrolní sestava záloh pro ERÚ                                         |             |                    |                                                                                       |                 |
| <b>02.00</b> | <b>DAD Obecná správa daní</b>                                           |             |                    |                                                                                       |                 |
| <b>02.01</b> | <b>Změny v párování, úročení a posečkání pro DP DNZ</b>                 | <b>WJ1a</b> |                    |                                                                                       |                 |
| 02.01.01     | Zavedení speciálních algoritmů pro párování POV se ZSPU 105 pro nový DP |             |                    |                                                                                       |                 |
| 02.01.02     | Úprava funkce pro určování ZO z doplňků POV pro                         |             |                    |                                                                                       |                 |

| Id úlohy     | Popis úlohy                                                                                                                               | DT         | Odkaz HL | IBM<br>vývoj<br>celkem<br>MD | Cena Kč<br>bez DPH |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------|--------------------|
|              | nový DP                                                                                                                                   |            |          |                              |                    |
| 02.01.03     | Úprava funkce pro vystavení nového doplňku POV pro DNZ v úroku z prodlení                                                                 |            |          |                              |                    |
| 02.01.04     | Úprava funkcí pro vystavení nového doplňku POV pro DNZ v rozhodnutí o posečkání a úroku z posečkání                                       |            |          |                              |                    |
| <b>02.02</b> | <b>Zpracování žádosti o vrácení/převedení přeplatku – provázání s EPO (informace o žádosti ze souboru, kontroly na žádost ze souboru)</b> | <b>WK1</b> |          |                              |                    |
| 02.02.01     | Zpracování žádosti o vrácení/převedení přeplatku – provázání s EPO (informace o žádosti ze souboru, kontroly na žádost ze souboru)        |            |          |                              |                    |
| <b>03.00</b> | <b>DAD exe Obecná správa daní - vymáhání</b>                                                                                              |            |          |                              |                    |
| <b>03.01</b> | <b>Zohlednění nového DP pro DNZ v úlohách vymáhání</b>                                                                                    | <b>WK1</b> |          |                              |                    |
| 03.01.01     | Kontrola při potvrzení záloh DNZ do vymáhání                                                                                              |            |          |                              |                    |
| 03.01.02     | Úprava ve funkci pro dotahování čísel jednacích původního rozhodnutí                                                                      |            |          |                              |                    |
| 03.01.03     | Úprava ve funkci pro záměnu storna                                                                                                        |            |          |                              |                    |
| 03.01.04     | Úprava ve výpisu nepravomocných PLVY pro zajišťovací příkaz                                                                               |            |          |                              |                    |
| <b>03.02</b> | <b>Zohlednění nového DP pro DNZ v úlohách MPV</b>                                                                                         | <b>WK1</b> |          |                              |                    |
| 03.02.01     | Zpracování generování nového DP pro DNZ do evidence nedoplateků MPV                                                                       |            |          |                              |                    |
| 03.02.02     | Dotahování druhu pohledávky při tvorbě žádosti a VN k MPV                                                                                 |            |          |                              |                    |
| 03.02.03     | Zpracování nového DP do statistik MPV                                                                                                     |            |          |                              |                    |
| 03.02.04     | Úprava kontrol pro vkládání pohledávky na novém DP na žádost 3 – OECD                                                                     |            |          |                              |                    |
| <b>04.00</b> | <b>DAD kon Obecná správa daní - kontroly</b>                                                                                              |            |          |                              |                    |
| <b>04.01</b> | <b>Úpravy v Evidenci Kontrolních úkonů - Zpracování druhu příjmu pro DNZ</b>                                                              | <b>WK1</b> |          |                              |                    |
| 04.01.01     | Úpravy v Záhlaví Kontrolních Úkonů                                                                                                        |            |          |                              |                    |
| 04.01.02     | Úpravy ve zpracování Zjištění KÚ                                                                                                          |            |          |                              |                    |
| 04.01.03     | Zpracování nového druhu příjmu do přechodu KÚ do Kontroly                                                                                 |            |          |                              |                    |
| 04.01.04     | Blokace přesunů ukončených i neukončených DŘ                                                                                              |            |          |                              |                    |
| <b>04.02</b> | <b>Úpravy v Evidenci Kontrol - Zpracování druhu příjmu pro DNZ</b>                                                                        | <b>WK1</b> |          |                              |                    |
| 04.02.01     | Úpravy ve zpracování Předmětu Kontroly                                                                                                    |            |          |                              |                    |
| 04.02.02     | Blokace přesunů ukončených i neukončených DŘ                                                                                              |            |          |                              |                    |
| <b>05.00</b> | <b>EPI Evidence písemností FÚ</b>                                                                                                         |            |          |                              |                    |
| <b>05.01</b> | <b>Úpravy pro DNZ ve zpracování písemností</b>                                                                                            | <b>WK1</b> |          |                              |                    |
| 05.01.01     | Zpracování nového DP do funkce pro převod zmocnění                                                                                        |            |          |                              |                    |
| 05.01.02     | Dohledání adresáta – zpracování nového zmocnění                                                                                           |            |          |                              |                    |
| 05.01.03     | Funkce pro zápis data vydání do daň. úlohy při                                                                                            |            |          |                              |                    |

| Id úlohy     | Popis úlohy                                                                                                                                              | DT         | Odkaz HL           | IBM<br>vývoj<br>celkem<br>MD | Cena Kč<br>bez DPH |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|              | odeslání (schválení) v EPI                                                                                                                               |            |                    |                              |                    |
| 05.01.04     | Zpracování volání funkce pro zápis data vydání pro novou evidenci                                                                                        |            |                    |                              |                    |
| 05.01.05     | Zpracování funkce pro automatizované nastavení data doručení v daňové úloze                                                                              |            |                    |                              |                    |
| 05.01.06     | Rozšíření aplikačního číselníku pro ověření oprávněnosti podání došlé písemnosti                                                                         |            |                    |                              |                    |
| 05.01.07     | Zpracování nových strukturovaných EPO podání do funkce „sh_najdi_obdobi“ pro dohledání období z „t_x_prevodsoub“ při vyřazení souboru ze zpracování      |            |                    |                              |                    |
| <b>05.02</b> | <b>Úpravy pro DNZ v evidenci částí spisu - základní kontroly při vzniku nové části spisu</b>                                                             | <b>WK1</b> |                    |                              |                    |
| 05.02.01     | Zpracování nové části spisu do kontrol duplicit, do funkcionalit pro nastavení vlastníka a do funkce pro testování přístupu pro správce                  |            |                    |                              |                    |
| <b>06.00</b> | <b>IRS Interní registry subjektů ADIS</b>                                                                                                                |            |                    |                              |                    |
| <b>06.01</b> | <b>Zavedení rozsahu zmocnění pro DNZ</b>                                                                                                                 | <b>WJ1</b> |                    |                              |                    |
| 06.01.01     | Zavedení nových omezení rozsahu zmocnění do RDS                                                                                                          |            |                    |                              |                    |
| 06.01.02     | Průřezové ošetření relevantnosti nových rozsahů zmocnění a vztahů                                                                                        |            |                    |                              |                    |
| <b>13.00</b> | <b>DAD knz Obecná správa daní - Konkurzy</b>                                                                                                             |            |                    |                              |                    |
| <b>13.02</b> | <b>Evidence pohledávek – úpravy pro předpisy DP ERÚ</b>                                                                                                  | <b>EL1</b> |                    |                              |                    |
| 13.02.01     | Generování pohledávek - doplnění DP ERÚ                                                                                                                  |            |                    |                              |                    |
| <b>23.00</b> | <b>DPP Daň z příjmu právnických osob</b>                                                                                                                 |            |                    |                              |                    |
| <b>23.01</b> | <b>Evidence poplatníka DNZ</b>                                                                                                                           | <b>WJ1</b> | <b>HL202204709</b> |                              |                    |
| 23.01.01     | Vytvoření evidence poplatníka DNZ včetně přehledů základních informací a zavedení příznaku existence závazného posouzení                                 |            |                    |                              |                    |
| 23.01.02     | Vypracování funkce pro kontrolu existence a automatizované zakládání záznamu poplatníka DNZ z jednotlivých evidencí DNZ                                  |            |                    |                              |                    |
| 23.01.03     | Zpracování kontrolních bodů logování přístupu k údajům daňových subjektů DNZ (implementace podle stávajících principů logování přístupu k osobním datům) |            |                    |                              |                    |
| 23.01.04     | Výpisy poplatníků DNZ - podtvar s ODÚ                                                                                                                    |            |                    |                              |                    |
| 23.01.05     | Výpisy poplatníků DNZ - podtvar s evidencí ZO                                                                                                            |            |                    |                              |                    |
| <b>23.02</b> | <b>Úprava evidence zdaňovacích období DPP</b>                                                                                                            | <b>WJ1</b> | <b>HL202204709</b> |                              |                    |
| 23.02.01     | Zohlednění POV DNZ v akci Předepsání                                                                                                                     |            |                    |                              |                    |
| 23.02.02     | Zpracování nových evidencí DNZ do algoritmů pro přegenerování ZO                                                                                         |            |                    |                              |                    |
| 23.02.03     | Rozšíření kontrol při přegenerování ZO                                                                                                                   |            |                    |                              |                    |
| <b>23.04</b> | <b>Evidence předpisů DNZ</b>                                                                                                                             | <b>WJ1</b> | <b>HL202204709</b> |                              |                    |
| 23.04.01     | Vypracování Evidence předpisů DNZ                                                                                                                        |            |                    |                              |                    |
| 23.04.02     | Zavedení nového doplňku POV pro DNZ                                                                                                                      |            |                    |                              |                    |

| Id úlohy     | Popis úlohy                                                                                                                                                                | DT         | Odkaz HL           | IBM<br>vývoj<br>celkem<br>MD | Cena Kč<br>bez DPH |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| 23.04.03     | Zpracování příslušných akcí evidence předpisů DNZ                                                                                                                          |            |                    |                              |                    |
| 23.04.04     | Vypracování úlohy pro zaúčtování předpisů DNZ                                                                                                                              |            |                    |                              |                    |
| 23.04.05     | Zpracování kontrolních bodů logování přístupu k údajům daňových subjektů – Předpisy DNZ (implementace podle stávajících principů logování přístupu k osobním datům)        |            |                    |                              |                    |
| 23.04.06     | Výpisy předpisných odpisných vět z DNZ                                                                                                                                     |            |                    |                              |                    |
| 23.04.07     | Výpisy předpisných odpisných poukazů z DNZ                                                                                                                                 |            |                    |                              |                    |
| 23.04.08     | Aktualizace správce pro DP přistěhovaný delegací pro DNZ dle DSDP pro DNZ při založení DSDP ve zpracování POV                                                              |            |                    |                              |                    |
| <b>23.05</b> | <b>Evidence rozhodnutí o stanovení záloh správcem daně (RSZ) pro DNZ</b>                                                                                                   | <b>WJ1</b> | <b>HL202204709</b> |                              |                    |
| 23.05.01     | Vypracování evidence RSZ pro definované typy rozhodnutí (bez evidování původních záloh před vystavením RSZ)                                                                |            |                    |                              |                    |
| 23.05.02     | Zavedení jednotlivých akcí zpracování RSZ včetně voleb Předepsání/Zruš předepsání a zobrazení záloh                                                                        |            |                    |                              |                    |
| 23.05.03     | Vypracování tiskových tvarů RSZ                                                                                                                                            |            |                    |                              |                    |
| 23.05.04     | Zohlednění RSZ ve vybraných evidencích DNZ                                                                                                                                 |            |                    |                              |                    |
| 23.05.05     | Zpracování kontrolních bodů logování přístupu k údajům daňových subjektů – RSZ DNZ (implementace podle stávajících principů logování přístupu k osobním datům)             |            |                    |                              |                    |
| 23.05.06     | Zkrácený výpisy RSZ pro DNZ                                                                                                                                                |            |                    |                              |                    |
| 23.05.07     | Výpis RSZ DNZ včetně řádků                                                                                                                                                 |            |                    |                              |                    |
| <b>23.06</b> | <b>Evidence PLVY/Rozhodnutí DNZ (běžné PLVY)</b>                                                                                                                           | <b>WK1</b> | <b>HL202204709</b> |                              |                    |
| 23.06.01     | Vypracování nové evidence běžných platebních výměrů DNZ                                                                                                                    |            |                    |                              |                    |
| 23.06.02     | Zavedení jednotlivých akcí zpracování PLVY (Záznam předání, Záznam doručení, Zrušení předání, Zrušení doručení)                                                            |            |                    |                              |                    |
| 23.06.03     | Zpracování vazeb platebních výměrů na evidenci Zpracování DAP DNZ                                                                                                          |            |                    |                              |                    |
| 23.06.04     | Zpracování tiskových tvarů běžných PLVY                                                                                                                                    |            |                    |                              |                    |
| 23.06.05     | Zpracování kontrolních bodů logování přístupu k údajům daňových subjektů – PLVY/Rozhodnutí DNZ (implementace podle stávajících principů logování přístupu k osobním datům) |            |                    |                              |                    |
| 23.06.06     | Zkrácené výpisy PLVY/Rozhodnutí DNZ                                                                                                                                        |            |                    |                              |                    |
| 23.06.07     | Úplné výpisy PLVY/Rozhodnutí DNZ                                                                                                                                           |            |                    |                              |                    |
| <b>23.07</b> | <b>Evidence PLVY/Rozhodnutí DNZ (dodatečné PLVY)</b>                                                                                                                       | <b>WM1</b> | <b>HL202204709</b> |                              |                    |
| 23.07.01     | Rozšíření evidence PLVY o nové typy rozhodnutí (1 - DoPLVY konkludentní a 2 - DoPLVY)                                                                                      |            |                    |                              |                    |
| 23.07.02     | Zohlednění nových typů rozhodnutí v jednotlivých akcích zpracování PLVY                                                                                                    |            |                    |                              |                    |
| 23.07.03     | Zohlednění nových typů rozhodnutí v evidenci                                                                                                                               |            |                    |                              |                    |

| Id úlohy     | Popis úlohy                                                                                                                                                                               | DT          | Odkaz HL           | IBM<br>vývoj<br>celkem<br>MD                                                         | Cena Kč<br>bez DPH |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|              | Zpracování DAP DNZ                                                                                                                                                                        |             |                    |  |                    |
| 23.07.04     | Zpracování tiskových tvarů dodatečných PLVY                                                                                                                                               |             |                    |                                                                                      |                    |
| 23.07.05     | Zohlednění nových typů rozhodnutí ve výpisech PLVY/Rozhodnutí DNZ                                                                                                                         |             |                    |                                                                                      |                    |
| <b>23.10</b> | <b>Evidence výzev k odstranění pochybností DNZ</b>                                                                                                                                        | <b>WM1</b>  | <b>HL202204709</b> |                                                                                      |                    |
| 23.10.01     | Vypracování nové evidence výzev k odstranění pochybností DNZ                                                                                                                              |             |                    |                                                                                      |                    |
| 23.10.02     | Zavedení jednotlivých akcí zpracování výzev k odstranění pochybností                                                                                                                      |             |                    |                                                                                      |                    |
| 23.10.03     | Zpracování výzev k odstranění pochybností ve Zpracování DAP/VYM DNZ                                                                                                                       |             |                    |                                                                                      |                    |
| 23.10.04     | Zpracování tiskových tvarů výzev k odstranění pochybností                                                                                                                                 |             |                    |                                                                                      |                    |
| 23.10.05     | Zohlednění provázání VYM s výzvou k odstranění pochybností v tisku PLVY (DoPLVY)                                                                                                          |             |                    |                                                                                      |                    |
| 23.10.06     | Zpracování kontrolních bodů logování přístupu k údajům daňových subjektů – Výzvy k odstranění pochybností DNZ (implementace podle stávajících principů logování přístupu k osobním datům) |             |                    |                                                                                      |                    |
| 23.10.07     | Zkrácené výpisy výzev k odstranění pochybností DNZ                                                                                                                                        |             |                    |                                                                                      |                    |
| 23.10.08     | Úplné výpisy výzev k odstranění pochybností DNZ                                                                                                                                           |             |                    |                                                                                      |                    |
| <b>23.11</b> | <b>Evidence Výzev k odstranění pochybností DNZ - zpracování Sdělení výsledku postupu k odstranění pochybností</b>                                                                         | <b>WM1</b>  | <b>HL202204709</b> |                                                                                      |                    |
| 23.11.01     | Zpracování Sdělení výsledku postupu k odstranění pochybností ve Zpracování DAP DNZ                                                                                                        |             |                    |                                                                                      |                    |
| 23.11.02     | Zpracování Sdělení výsledku postupu k odstranění pochybností v Korespondenci DNZ                                                                                                          |             |                    |                                                                                      |                    |
| 23.11.03     | Zpracování Výpisů Sdělení výsledku postupu k odstranění pochybností                                                                                                                       |             |                    |                                                                                      |                    |
| <b>23.14</b> | <b>Výstupy DAP DNZ</b>                                                                                                                                                                    | <b>WM1</b>  | <b>HL202204709</b> |                                                                                      |                    |
| 23.14.01     | Protokol o dříve vyměřených DAP DNZ                                                                                                                                                       |             |                    |                                                                                      |                    |
| <b>23.15</b> | <b>Vyhodnocování souladu údaje o plné moci uvedeného v DAP DNZ s údaji z RDS</b>                                                                                                          | <b>WK1</b>  | <b>HL202204709</b> |                                                                                      |                    |
| 23.15.01     | Vypracování funkce pro určení existence plné moci v RDS                                                                                                                                   |             |                    |                                                                                      |                    |
| 23.15.02     | Vypracování funkce pro vyhodnocení souladu údaje o plné moci s údaji z RDS                                                                                                                |             |                    |                                                                                      |                    |
| 23.15.03     | Doplnění položky "Soulad s RDS" do evidence DAP DNZ a Poplatníka DNZ včetně zajištění jejího plnění                                                                                       |             |                    |                                                                                      |                    |
| 23.15.04     | Vypracování výpisů důvodů nesouladu plné moci s RDS                                                                                                                                       |             |                    |                                                                                      |                    |
| 23.15.05     | Vypracování logické kontroly souladu plné moci s RDS                                                                                                                                      |             |                    |                                                                                      |                    |
| <b>23.16</b> | <b>Evidence DAP DNZ - Oznámení o fiktivní dani</b>                                                                                                                                        | <b>WJ1a</b> | <b>HL202204709</b> |                                                                                      |                    |
| 23.16.01     | Vypracování evidence DAP DNZ pro podání                                                                                                                                                   |             |                    |                                                                                      |                    |

| Id úlohy     | Popis úlohy                                                                                                                                                        | DT         | Odkaz HL           | IBM<br>vývoj<br>celkem<br>MD | Cena Kč<br>bez DPH |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|              | Oznámení o fiktivní dani                                                                                                                                           |            |                    |                              |                    |
| 23.16.02     | Vypracování programu pro zpracování údajů z oddílů Oznámení                                                                                                        |            |                    |                              |                    |
| 23.16.03     | Vypracování akce Odsouhlasení                                                                                                                                      |            |                    |                              |                    |
| 23.16.04     | Vypracování akce Předepsání                                                                                                                                        |            |                    |                              |                    |
| 23.16.05     | Vypracování akce Znovuotevření                                                                                                                                     |            |                    |                              |                    |
| 23.16.06     | Zavedení akce pro přechod do evidence Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně                                                           |            |                    |                              |                    |
| 23.16.07     | Zpracování kontrolních bodů logování přístupu k údajům daňových subjektů v evidenci DAP DNZ                                                                        |            |                    |                              |                    |
| 23.16.08     | Výpisy Oznámení o fiktivní dani                                                                                                                                    |            |                    |                              |                    |
| <b>23.17</b> | <b>Evidence Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně (k Oznámení o fiktivní dani a řádným/řádným opravným DAP DNZ)</b>                   | <b>WK1</b> | <b>HL202204709</b> |                              |                    |
| 23.17.01     | Vypracování evidence Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně                                                                            |            |                    |                              |                    |
| 23.17.02     | Vypracování programu pro zpracování údajů z listů II. oddílu                                                                                                       |            |                    |                              |                    |
| 23.17.03     | Vypracování akce Odsouhlasení                                                                                                                                      |            |                    |                              |                    |
| 23.17.04     | Vypracování akce Zruš odsouhlasení                                                                                                                                 |            |                    |                              |                    |
| 23.17.05     | Vypracování funkcionality pro určení účinnosti o přesouvání průměru dle listu II. oddílu                                                                           |            |                    |                              |                    |
| 23.17.06     | Vypracování funkcionality pro ověření údajů tvrzených v DAP/Oznámení o fiktivní dani v evidenci Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně |            |                    |                              |                    |
| 23.17.07     | Zavedení akce pro přechod do evidence DAP (Oznámení o fiktivní dani)                                                                                               |            |                    |                              |                    |
| 23.17.08     | Zpracování kontrolních bodů logování přístupu k údajům daňových subjektů v evidenci Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně DNZ         |            |                    |                              |                    |
| 23.17.09     | Výpisy Oznámení bez údajů z listů II. oddílu                                                                                                                       |            |                    |                              |                    |
| 23.17.10     | Výpisy Oznámení včetně údajů z listů II. oddílu                                                                                                                    |            |                    |                              |                    |
| <b>23.18</b> | <b>Evidence Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně (k dodatečným/dodatečným opravným DAP DNZ)</b>                                      | <b>WM1</b> | <b>HL202204709</b> |                              |                    |
| 23.18.01     | Rozšíření evidence Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně o dodatečná oznámení                                                         |            |                    |                              |                    |
| 23.18.02     | Úprava kontrol akce Odsouhlasení                                                                                                                                   |            |                    |                              |                    |
| 23.18.03     | Úprava funkcionality pro určení účinnosti o přesouvání průměru dle listu II. oddílu                                                                                |            |                    |                              |                    |
| 23.18.04     | Rozšíření funkcionality pro ověření údajů tvrzených v dodatečném DAP v evidenci Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích                              |            |                    |                              |                    |

| Id úlohy     | Popis úlohy                                                                                     | DT         | Odkaz HL           | IBM<br>vývoj<br>celkem<br>MD | Cena Kč<br>bez DPH |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|              | základů daně                                                                                    |            |                    |                              |                    |
| <b>23.19</b> | <b>Evidence DAP DNZ - řádná DAP</b>                                                             | <b>WK1</b> | <b>HL202204709</b> |                              |                    |
| 23.19.01     | Rozšíření evidence DAP DNZ (Oznámení o fiktivní dani) o možnost zpracování DAP typu "B" (běžné) |            |                    |                              |                    |
| 23.19.02     | Úprava programu pro zpracování údajů z oddílů (úpravy kontrol na data z DAP DPP)                |            |                    |                              |                    |
| 23.19.03     | Úprava akce Odsouhlasení včetně úpravy kontrol na data z DAP DPP                                |            |                    |                              |                    |
| 23.19.04     | Úprava akce Předepsání                                                                          |            |                    |                              |                    |
| 23.19.05     | Úprava akce Znovuotevření                                                                       |            |                    |                              |                    |
| 23.19.06     | Zpracování změn do funkcí pro automatický přechod ze Zpracování DAP DNZ do Zpracování Žádostí   |            |                    |                              |                    |
| <b>23.20</b> | <b>Evidence DAP DNZ - vyměření daně</b>                                                         | <b>WK1</b> | <b>HL202204709</b> |                              |                    |
| 23.20.01     | Vypracování evidence VYM DAP DNZ                                                                |            |                    |                              |                    |
| 23.20.02     | Vypracování akce Odsouhlasení VYM                                                               |            |                    |                              |                    |
| 23.20.03     | Vypracování akce Platební výměr                                                                 |            |                    |                              |                    |
| 23.20.04     | Vypracování akce Předepsání VYM                                                                 |            |                    |                              |                    |
| 23.20.05     | Vypracování akce Předepsání záloh                                                               |            |                    |                              |                    |
| 23.20.06     | Vypracování akce Nabytí právní moci                                                             |            |                    |                              |                    |
| 23.20.07     | Vypracování akce Obnovení VYM                                                                   |            |                    |                              |                    |
| <b>23.21</b> | <b>Výpisy evidence DAP DNZ</b>                                                                  | <b>WK1</b> | <b>HL202204709</b> |                              |                    |
| 23.21.01     | Výpis DAP DNZ bez údajů z vyměření                                                              |            |                    |                              |                    |
| 23.21.02     | Výpis DAP DNZ s údaji z vyměření                                                                |            |                    |                              |                    |
| 23.21.03     | Opis DAP DNZ                                                                                    |            |                    |                              |                    |
| <b>23.22</b> | <b>Evidence DAP DNZ - doměření daně</b>                                                         | <b>WM1</b> | <b>HL202204709</b> |                              |                    |
| 23.22.01     | Rozšíření evidence DAP DNZ (Oznámení o fiktivní dani) o možnost zpracování DoDAP DNZ            |            |                    |                              |                    |
| 23.22.02     | Úprava programu pro zpracování údajů z oddílů (zpracování údajů III. oddílu)                    |            |                    |                              |                    |
| 23.22.03     | Úpravy akce Odsouhlasení                                                                        |            |                    |                              |                    |
| 23.22.04     | Úprava akce Předepsání                                                                          |            |                    |                              |                    |
| 23.22.05     | Rozšíření evidence VYM DAP DNZ o možnost zpracování DoVYM                                       |            |                    |                              |                    |
| 23.22.06     | Úpravy akce Odsouhlasení VYM včetně možnosti stanovení penále z doměřené daně                   |            |                    |                              |                    |
| 23.22.07     | Úpravy akce Předepsání VYM                                                                      |            |                    |                              |                    |
| 23.22.08     | Úpravy akce Předepsání záloh                                                                    |            |                    |                              |                    |
| 23.22.09     | Zohlednění úprav ve výpisech DAP DNZ                                                            |            |                    |                              |                    |
| <b>23.23</b> | <b>Evidence DAP DNZ - DAP z moci úřední</b>                                                     | <b>WM1</b> | <b>HL202204709</b> |                              |                    |
| 23.23.01     | Rozšíření evidence DAP DNZ (Oznámení o fiktivní dani) o možnosti stanovení daně z moci úřední   |            |                    |                              |                    |
| 23.23.02     | Zohlednění DAP z moci úřední v akci Odsouhlasení VYM                                            |            |                    |                              |                    |
| 23.23.03     | Zohlednění DAP v akci Platební výměr včetně úpravy tiskových tvarů běžných PLVY                 |            |                    |                              |                    |

| Id úlohy     | Popis úlohy                                                                                                                                                                | DT         | Odkaz HL           | IBM<br>vývoj<br>celkem<br>MD | Cena Kč<br>bez DPH |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| 23.23.04     | Zohlednění DAP z moci úřední v akci Předepsání                                                                                                                             |            |                    |                              |                    |
| 23.23.05     | Zohlednění DAP z moci úřední v akci Předepsání záloh                                                                                                                       |            |                    |                              |                    |
| 23.23.06     | Zohlednění úprav ve výpisech DAP DNZ                                                                                                                                       |            |                    |                              |                    |
| <b>23.24</b> | <b>Výzva k odstranění vad podání podle § 74 DŘ - zpracování vazeb pro DAP DNZ/Oznámení o fiktivní dani</b>                                                                 | <b>WK1</b> | <b>HL202204709</b> |                              |                    |
| 23.24.01     | Zpracování funkcí na provázání s DAP DNZ do Obecné evidence výzev k odstranění vad podání                                                                                  |            |                    |                              |                    |
| 23.24.02     | Zpracování vazeb na obecnou evidenci Výzev k odstranění vad do úlohy pro Zpracování DAP DNZ                                                                                |            |                    |                              |                    |
| 23.24.03     | Zpracování nového typu EPO-podání - DAP DNZ/Oznámení o fiktivní dani do funkcí pro provázání EPO-souboru s vadami podání a EPO souboru- odpovědi na Výzvu k odstranění vad |            |                    |                              |                    |
| <b>23.25</b> | <b>Evidence pokut za pozdní podání/nepodané DAP DNZ</b>                                                                                                                    | <b>WM1</b> | <b>HL202204709</b> |                              |                    |
| 23.25.01     | Vypracování evidence pokut za OTD v úloze pro Zpracování DAP DNZ včetně využití sdílených funkcí pro pokutu za OTD                                                         |            |                    |                              |                    |
| 23.25.02     | Úpravy ve zpracování PLVY/Rozhodnutí DNZ - zavedení nového typu PLVY pro PLVY na pokutu za OTD                                                                             |            |                    |                              |                    |
| 23.25.03     | Vypracování tiskového tvaru PLVY na pokutu za OTD                                                                                                                          |            |                    |                              |                    |
| 23.25.04     | Vypracování akce Předepsání                                                                                                                                                |            |                    |                              |                    |
| 23.25.05     | Vypracování akce Zruš předepsání                                                                                                                                           |            |                    |                              |                    |
| 23.25.06     | Doplnění položky Pokuta do záhlaví DAP DNZ                                                                                                                                 |            |                    |                              |                    |
| 23.25.07     | Zavedení příznaku pokutovatelnosti a vypracování akce Pokutovatelnost                                                                                                      |            |                    |                              |                    |
| 23.25.08     | Vypracování nového podtvaru výpisů DAP s VYM - podtvar s pokutami                                                                                                          |            |                    |                              |                    |
| 23.25.09     | Výpisy DAP s/bez VYM - zohlednění nových položek souvisejících se stanovením pokuty za OTD                                                                                 |            |                    |                              |                    |
| 23.25.10     | Úprava sdílených funkcí pro výpočet pokuty za OTD a vyhodnocení poloviční pokuty za OTD                                                                                    |            |                    |                              |                    |
| <b>23.26</b> | <b>EPO - vytvoření nového formuláře Přiznání k dani z neočekávaných zisků - DAP DNZ - část WWW</b>                                                                         | <b>WM1</b> | <b>HL202204709</b> |                              |                    |
| 23.26.01     | Tvorba nové písemnosti                                                                                                                                                     |            |                    |                              |                    |
| 23.26.02     | Tvorba 1. strany - Vstupní informace, I. a II. Oddíl                                                                                                                       |            |                    |                              |                    |
| 23.26.03     | Tvorba 2. strany - III. a IV. Oddíl, Podpisová doložka a Žádost o vrácení přeplatku                                                                                        |            |                    |                              |                    |
| 23.26.04     | Tvorba nových kontrol a přepočtů                                                                                                                                           |            |                    |                              |                    |
| 23.26.05     | Doplnění pokynů                                                                                                                                                            |            |                    |                              |                    |
| 23.26.06     | Zpracování písemnosti do EPO3                                                                                                                                              |            |                    |                              |                    |
| 23.26.07     | Zavedení nového oprávnění na PMD pro novou EPO písemnost                                                                                                                   |            |                    |                              |                    |

| Id úlohy     | Popis úlohy                                                                                                                                                         | DT         | Odkaz HL           | IBM<br>vývoj<br>celkem<br>MD | Cena Kč<br>bez DPH |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>23.27</b> | <b>EPO - Zpracování DAP DNZ - část FÚ</b>                                                                                                                           | <b>WM1</b> | <b>HL202204709</b> |                              |                    |
| 23.27.01     | Vytvoření DB tabulek pro přijetí DAP DNZ na FÚ                                                                                                                      |            |                    |                              |                    |
| 23.27.02     | Funkce pro plnění položek do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností - souborů                                                                             |            |                    |                              |                    |
| 23.27.03     | Vytvoření úplného opisu DAP DNZ ve Zpracování písemností - souborů                                                                                                  |            |                    |                              |                    |
| 23.27.04     | Vytvoření obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností - došlých dat                                                                                   |            |                    |                              |                    |
| 23.27.05     | Vytvoření funkce pro volbu "Oprav" ve Zpracování písemností - došlých dat                                                                                           |            |                    |                              |                    |
| 23.27.06     | Vytvoření funkce pro "Kontrolu a nahrání" DAP DNZ ve Zpracování písemností - došlých dat                                                                            |            |                    |                              |                    |
| 23.27.07     | Vytvoření funkce pro "Výpisy písemností - došlých dat"                                                                                                              |            |                    |                              |                    |
| 23.27.08     | Zpracování funkcí pro zpracování DAP DNZ do úloh Písemnosti/soubory a Došlá data                                                                                    |            |                    |                              |                    |
| <b>23.28</b> | <b>Úpravy ve zpracování DAP DNZ ve vztahu k EPO podáním</b>                                                                                                         | <b>WM1</b> | <b>HL202204709</b> |                              |                    |
| 23.28.01     | Úpravy ve volbě Hledej a listování záznamy DAP                                                                                                                      |            |                    |                              |                    |
| 23.28.02     | Úpravy ve volbě Zruš ve vztahu k EPO podáním                                                                                                                        |            |                    |                              |                    |
| 23.28.03     | Zpracování opisu EPO podání do prohlížení DAP                                                                                                                       |            |                    |                              |                    |
| 23.28.04     | Rozšíření výběrových podmínek výpisů DAP o položky týkající se EPO podání                                                                                           |            |                    |                              |                    |
| <b>23.29</b> | <b>EPO - vytvoření nového formuláře Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně v rámci skupiny podniků s neočekávanými zisky - část WWW</b> | <b>WM1</b> | <b>HL202204709</b> |                              |                    |
| 23.29.01     | Tvorba nové písemnosti                                                                                                                                              |            |                    |                              |                    |
| 23.29.02     | Tvorba 1. strany - Vstupní informace, I. oddíl a Podpisová doložka                                                                                                  |            |                    |                              |                    |
| 23.29.03     | Tvorba 2. strany - II. oddíl                                                                                                                                        |            |                    |                              |                    |
| 23.29.04     | Tvorba nových kontrol a přepočtů                                                                                                                                    |            |                    |                              |                    |
| 23.29.05     | Doplnění pokynů                                                                                                                                                     |            |                    |                              |                    |
| 23.29.06     | Zpracování písemnosti do EPO3                                                                                                                                       |            |                    |                              |                    |
| 23.29.07     | Zavedení nového oprávnění na PMD pro novou EPO písemnost                                                                                                            |            |                    |                              |                    |
| <b>23.30</b> | <b>EPO - Zpracování Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně - část FÚ</b>                                                                | <b>WM1</b> | <b>HL202204709</b> |                              |                    |
| 23.30.01     | Vytvoření DB tabulek pro přijetí Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně na FÚ                                                           |            |                    |                              |                    |
| 23.30.02     | Funkce pro plnění položek do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností - souborů                                                                             |            |                    |                              |                    |
| 23.30.03     | Vytvoření úplného opisu Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně ve Zpracování písemností - souborů                                       |            |                    |                              |                    |
| 23.30.04     | Vytvoření obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve                                                                                                                       |            |                    |                              |                    |

| Id úlohy     | Popis úlohy                                                                                                                                         | DT         | Odkaz HL           | IBM<br>vývoj<br>celkem<br>MD | Cena Kč<br>bez DPH |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|              | Zpracování písemností - došlých dat                                                                                                                 |            |                    |                              |                    |
| 23.30.05     | Vytvoření funkce pro volbu "Oprav" ve Zpracování písemností - došlých dat                                                                           |            |                    |                              |                    |
| 23.30.06     | Vytvoření funkce pro "Kontrolu a nahrání" Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně ve Zpracování písemností - došlých dat |            |                    |                              |                    |
| 23.30.07     | Vytvoření funkce pro "Výpisy písemností - došlých dat"                                                                                              |            |                    |                              |                    |
| 23.30.08     | Zpracování funkcí pro zpracování Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně do úloh Písemnosti/soubory a Došlá data         |            |                    |                              |                    |
| <b>23.31</b> | <b>Úpravy ve zpracování Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně ve vztahu k EPO podáním</b>                              | <b>WM1</b> | <b>HL202204709</b> |                              |                    |
| 23.31.01     | Úpravy ve volbě Hledej a listování záznamy Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně                                       |            |                    |                              |                    |
| 23.31.02     | Úpravy ve volbě Zruš ve vztahu k EPO podáním                                                                                                        |            |                    |                              |                    |
| 23.31.03     | Zpracování opisu EPO podání do prohlížení Oznámení                                                                                                  |            |                    |                              |                    |
| 23.31.04     | Rozšíření výběrových podmínek výpisů Oznámení o položky týkající se EPO podání                                                                      |            |                    |                              |                    |
| <b>23.32</b> | <b>EPO - Zpracování Žádosti o vrácení přeplatku podané jako součást DAP DNZ - část FÚ</b>                                                           | <b>WM1</b> | <b>HL202204709</b> |                              |                    |
| 23.32.01     | Vytvoření DB tabulek pro přijetí žádosti o vrácení přeplatku z DAP DNZ na FÚ                                                                        |            |                    |                              |                    |
| 23.32.02     | Funkce pro plnění položek do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností - souborů                                                             |            |                    |                              |                    |
| 23.32.03     | Vytvoření úplného opisu žádosti o vrácení přeplatku z DAP DNZ ve Zpracování písemností - souborů                                                    |            |                    |                              |                    |
| 23.32.04     | Vytvoření obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností - došlých dat                                                                   |            |                    |                              |                    |
| 23.32.05     | Vytvoření funkce pro volbu "Oprav" ve Zpracování písemností - došlých dat                                                                           |            |                    |                              |                    |
| 23.32.06     | Vytvoření funkce pro "Kontrolu a nahrání" žádosti o vrácení přeplatku z DAP DNZ ve Zpracování písemností - došlých dat                              |            |                    |                              |                    |
| 23.32.07     | Vytvoření funkce pro "Výpisy písemností - došlých dat"                                                                                              |            |                    |                              |                    |
| 23.32.08     | Oddělení žádosti o vrácení přeplatku z přijatého datového souboru s DAP DNZ                                                                         |            |                    |                              |                    |
| 23.32.09     | Zpracování funkcí pro zpracování žádosti o vrácení přeplatku z DAP DNZ do úloh Písemnosti/soubory a Došlá data                                      |            |                    |                              |                    |

#### 4. CENA

##### 4.1 Cena za služby „Úpravy ADIS dle specifikace“ a „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“

Cena za služby „Úpravy ADIS dle specifikace“ a „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“ dle této Prováděcí smlouvy bude placena na základě akceptace fakturačních termínů definovaných v článku 2.2 *Fakturační termíny a jejich kroky* této Přílohy 1 dle tabulky níže.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

##### Legislativní změny – daň z neočekávaných zisků - vývoj IBM

| Distribuční<br>termín | Krok (milník) |     |     | Cena za DT celkem |
|-----------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
|                       | SAZ           | PTP | CNV |                   |
| EL1                   |               |     |     |                   |
| WJ1                   |               |     |     |                   |
| WJ1a                  |               |     |     |                   |
| WK1                   |               |     |     |                   |
| WM1                   |               |     |     |                   |
| CELKEM Kč bez DPH     |               |     |     | 32 912 997,00     |

##### 4.2 Cena za služby řízení vývoje ADIS - Poměrná část dle rozsahu úprav ADIS

V rámci této Prováděcí smlouvy 17 objednává Objednatel služby Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS.

Celková výše ceny za služby řízení vývoje ADIS činí 1 972 388,10 Kč (slovy: jeden milion devět set sedmdesát devět tisíc tři sta osmdesát osm korun českých a deset haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

Tato cena (za služby řízení vývoje ADIS) bude Objednatelem hrazena v 10 stejných měsíčních splátkách ve výši 197 238,81 Kč (slovy: jedno sto devadesát sedm tisíc dvě stě třicet osm korun českých a osmdesát jeden haléř) bez DPH, a to vždy zpětně po skončení každého z kalendářních měsíců v období od 01. 03. 2023 do 31. 12. 2023. Příslušný daňový doklad bude Zhotovitelem vždy vystaven do 15 (patnácti) dnů od skončení daného kalendářního měsíce.

##### 4.3 Cena za služby koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti ADIS

- Dohled nad dodržováním bezpečnostních požadavků
- Dohled a koordinace tvorby dokumentace s ohledem na bezpečnost
- Dohled nad architekturou nových úprav aplikace ADIS s dopadem do bezpečnosti
- Bezpečnostní konzultace nových úprav ADIS
- Účast na jednání týmu bezpečnosti v rámci vývoje nových úprav ADIS
- Koordinace požadavků na integraci nových úprav aplikace ADIS do systému řízení bezpečnosti

| Distribuční termín | Krok (milník) |     |     | Cena za DT celkem |
|--------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
|                    | SAZ           | PTP | CNV |                   |
| EL1                |               |     |     |                   |
| WJ1                |               |     |     |                   |

|      |                                                                                    |  |                |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--------------|
| WJ1a |  |  |                |              |
| WK1  |                                                                                    |  |                |              |
| WM1  |                                                                                    |  |                |              |
|      |                                                                                    |  | CELKEM bez DPH | 1 481 084,87 |

## 5. PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE

Jednotlivé části dokumentace budou předávány následujícím způsobem, kde jejich předání Zadavateli bude protokolárně potvrzeno uvedeným způsobem.

### 5.1 Analytická zadání jednotlivých distribučních termínů

Analytická zadání („AZ“) budou dostupná online v aplikaci „Analytická zadání“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GŘ na adrese  AZ jsou vypracována nejpozději k termínu SAZ příslušného distribučního termínu.

Předání AZ se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného podpisového protokolu o splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání /díličního projektu“ dle harmonogramu příslušného distribučního termínu v souladu s postupem uvedeným v Smlouvě.

### 5.2 Uživatelská příručka ADIS

Uživatelská příručka ADIS bude dostupná online v aplikaci „Příručka v. XX“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GŘ na adrese  Příručka bude pravidelně aktualizována nejpozději k termínu předání ostré verze ADIS příslušného distribučního termínu.

Aktualizace uživatelské příručky se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.

### 5.3 Distribuční listy jednotlivých verzí ADIS

Příslušné distribuční listy pro jednotlivé úrovně aplikace „FÚ“, „MF“ a „ET“ budou předávány ve formě textových souborů jako nedílná část instalačních souborů aplikačního programového vybavení každé předávané verze ADIS. Kromě toho budou jednotlivé distribuční listy dostupné online v aplikaci „Distribuční listy“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GŘ na adrese .

Předání distribučních listů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.

### 5.4 Datové modely

Datové modely budou dostupné online v aplikaci „Datové modely“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GŘ na adrese  Aktuální datový model ve struktuře Enterprise Architect (fyzický a logický) a export datového modelu ve formě RTF/PDF souborů bude předáván prostřednictvím aplikace „Datové modely“ k termínu předání ostré verze ADIS příslušného distribučního termínu.

Předání datových modelů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.