






DODATEK č. 1

ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace č. 08-101/22/TS na akci:

Rekonstrukce technické místnosti pod bazénem v objektu ZŠ Arménská v MČ Brno-Bohunice

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21,
PSČ 602 00
Číslo účtu : 19-5190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská,
Marie Rosendorfová
Telefon : 547 423 828-9, 721 774 420
E-mail : kasparovska@bohunice.brno.cz,
rosendorfova@bohunice.brno.cz

Zhotovitel: Ing. Aleš Drlý
se sídlem Lošťákova 879, 506 01 Jičín
IČO : 66585708
DIČ : 
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Kontaktní osoby : Ing. Aleš Drlý
Telefon : 
E-mail : 
Registrace : živnostenský rejstřík, oprávnění k podnikání vydané dne
22.12.1997 Městským úřadem Jičín

sjednávají tímto ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace č. 08-101/22/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 05.12.2022 (na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci technické místnosti pod bazénem v objektu ZŠ Arménská 21) dodatek č. 1 tohoto znění:

II. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že je zapotřebí změnit termín odevzdání projektové dokumentace.
- V návaznosti na potřebu změny termínu plnění se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o zhotovení projektové dokumentace takto:
 - Článek III. „Doba a místo plnění“ odst. 1 se mění a zní takto:
 - Zhotovitel provede (dokončí a předá) projekt do: **31.03.2023** (včetně).
- Ostatní ujednání smlouvy o zhotovení projektové dokumentace č. 08-101/22/TS ze dne 05.12.2022 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.


DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 15.02.2022.

V Brně dne 23. 2. 2023



za zhotovitele:



V Brně dne

21. 02. 2023

za objednatele:



.....
Ing. Aleš Drlý

.....
Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta