


č. j.: KRPA- 228809-36 /ČJ-2022-0000 MN-S  
 Identifikátor č.: N006/22/V00018287  
 č. SSD:909 024 411

*Výřisk č.:*  
*Počet listů: 2*  
*Přílohy: 1/1*

## S M L O U V A O D Í L O

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v  
 platném znění

### ČI. I. Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy  
 Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle  
 IČ: 75151472  
 DIČ: CZ75151472  
 Zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele krajského  
 ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku  
 Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy  
 poštovní příhrádka 122, 110 01 Praha 1  
 Bankovní spojení: ČNB Praha 8, pobočka 701  
 Číslo účtu: 3509881/0710  
 Vyřizuje: Odbor správy nemovitého majetku  
 Tel.: 974 885 400  
 Fax: 271 736 878  
 e-mail: [krpa.osnm.evidence@pcr.cz](mailto:krpa.osnm.evidence@pcr.cz)  
 dále jen „objednatel“
2. společnost: AMT Zbraslavská stavební s.r.o.  
 se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město  
 IČ: 256 74 552  
 DIČ: CZ 256 74 552  
 zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou  
 značkou oddíl, vložka C 60163  
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
 číslo účtu: 130691399/0800  
 jednající prostřednictvím:  na základě generální plné moci ze  
 dne 25.02.2021  
 telefon:  
 mobil: +420 607 065 223  
 E-mail: [amtzbraslavbskastavebni@seznam.cz](mailto:amtzbraslavbskastavebni@seznam.cz)  
 na straně druhé jakožto zhotovitelem  
 dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. I ke Smlouvě o dílo

která byla uzavřena na základě rozhodnutí zadavatele ve věci veřejné zakázky ze dne 02.09.2022 pod č. j.: KRPA- 230892-16/ČJ-2022-0000VZ-H ve smyslu §§ 6, 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (*dále jen „občanský zákoník“*), **tuto smlouvu o dílo.**

## Čl. II.

### Předmět smlouvy a podmínky plnění

1. Dílo bude předáno nejpozději do 31.05.2023 na základě dodatečných požadavků ze strany uživatele, které jsou uvedeny ve stavebním deníku a zápisů z výrobních porad – kontrolních dnech. Termín konečného předání stavby se dále posouvá z důvodu opožděných dodávek materiálů, které jsou nutné k řádnému dokončení díla. Tyto okolnosti nebylo možno předvídat v době zadání veřejné zakázky a uzavření Smlouvy o dílo.

## Čl. VI.

### Ostatní a závěrečná ustanovení – odpovědnost za vady a záruka

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j.: KRPA- 228809-22/ČJ-2022-0000MN-S ze dne 30.09.2022, č. SSD: 909 024 411 ident. č. N006/22/V00018287 : „KŘP III. m. Prahy - zprovoznění prostor pro Speciální pořádkovou jednotku - objekt „G“ 1. – 4. NP, Lhotecká 7, Praha 4.“ se nemění.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. V případě přerušení prací a dodávek ze strany dodavatele, vedoucí k nedokončení díla, budou neprovedené práce a dodávky naceněny dle cen v místě a čase obvyklých v cenové hladině URS, pro období přerušení prací a ty budou odečteny od smluvní ceny díla. Cena díla po odečtení naceněných neprovedených prací a dodávek bude doplacena zhotoviteli.

Praha



na základě generální plně moci  
ze dne 25.02.2021

Praha



**plk. Ing. Pavel Dombrovský**  
náměstek ředitele Krajského ředitelství  
policie hl. m. Prahy pro ekonomiku