

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený ke Smlouvě o dílo „Sanace a odvětrávání obvodové stěny – budova v ul. Okružní čp. 104“ ze dne 24.11.2022(dále jen „Smlouva“ a „Dodatek č. 1“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 104, 435 13 Meziboří

Zastoupená: Mgr. Marcelou Kačalovou, ředitelkou organizace

IČ: 498 72 516

DIČ: **není plátcem**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 466.

██

██

ID DS: 8m6khzg

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel/dodavatel:

Mostecká montážní a.s.

Sídlo: Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Doručovací adresa: Dolní Jiřetín 6, 434 01 Horní Jiřetín

Zastoupená: Danielem Černým – předsedou představenstva,

Martinem Stříbrným – členem představenstva

IČ: 25493507

██

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 25273

██

██

ID DS: fhxfai8

(dále jen zhotovitel)

Seznam příloh: 0

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Text Článku II. Doba a místo provedení díla, odstavec 1. se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým zněním: Termín dokončení díla se stanovuje do 30.06.2023.
2. Ostatní články Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem, kdy Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. uveřejní Dodatek č. 1 v informačním systému registru smluv.

III.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomylnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Meziboří dne: 21.02.2023

.....
Mgr. Marcela Kačalová, ředitelka organizace

V Horním Jiřetíně, dne

.....
Daniel Černý
předseda představenstva

.....
Martin Stříbrný
člen představenstva