

Změnový list č.: 1

Stavba : Dílny pro střední odbornou školu Frýdek-Místek

Zhotovitel : OSPOL TECH s.r.o.
Soukenická 21
70100 Ostrava

IČO : 27760596
DIČ : CZ27760596

Objednatel : Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková orgar
Lískovecká 2089
73801 Frýdek-Místek-Frýdek

IČO : 00844691
DIČ : CZ00844691

	V rozpočtu	změna odpočty	změna přípočty	Konečná cena
Základ pro DPH 21 %	5 968 134,00	-209 700,00	204 300,00	5 962 734,00
Cena celkem za stavbu bez DPH				

dle smlouvy - přenesená daňová povinnost

Za zhotovitele

Za objednatele

Za projektanta

Za technický dozor

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Odpočty	Přípočty	Konečná cena
01	Lískovecká				
3	Práce a dodávky HSV	68 700,00	0,00	0,00	68 700,00
4	Práce a dodávky PSV	2 687 354,00	-209 700,00	204 300,00	2 681 954,00
5	Práce a dodávky M	671 972,00	0,00	0,00	671 972,00
02	Na Hrázi		0,00		
3	Práce a dodávky PSV	63 960,00	0,00	0,00	63 960,00
4	Práce a dodávky HSV	1 916 424,00	-374 380,00	374 380,00	1 916 424,00
5	Práce a dodávky M	5 597 214,00	0,00	0,00	5 597 214,00