

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle §2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

„Obytný soubor – Za Humny“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Investor: **Obec Lhota Rapotina**
Adresa: Lhota Rapotina 15, 679 01 Lhota Rapotina
Zastoupený: Ing. Michalem Sedlákem, MBA, starostou obce
IČ: 00841803
Telefon: +420 724187410
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Název: **KAREL PORČ, s.r.o.**
Sídlo: Badalky 340, 679 71 Lysice
Zastoupený: panem Karlem Porčem , jednatelem společnosti
IČ: 29296439
DIČ: CZ29296439
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 247536157/0300
Telefon: 603227577
e-mail: porc.karel@seznam.cz
(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět Dodatku ke smlouvě o dílo

1. Předmětem Dodatku ke smlouvě o dílo „Obytný soubor – Za Humny“ je: rozšíření prací, článku 3. – Komunikace a zpevněné plochy - podloží

- opěrná gabionová zeď:	1 358 362,17,-Kč
	21%DPH 285 256,04,-Kč
	1 643 618,23,-Kč
- termín dokončení díla:	30.4.2023

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek ke smlouvě o dílo je uzavřen podle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Podpis Dodatku č.1 SOD odsouhlasilo zastupitelstvo obce Lhota Rapotina na zasedání dne 28.11.2022, usnesení č. 11-2/2022.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 8.9.2022 zůstávají v platnosti nedotčena.

Za objednatele: dne 21.02.2023

Za zhotovitele: dne 21.02.2023

.....
Obec Lhota Rapotina

.....
Karel Porč, s.r.o.