

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Město Hořovice

IČ 00233242

se sídlem Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice

zastoupeno paní Věrou Veverkovou, starostkou

kontaktní email starostka@mesto-horovice.cz

(dále jen jako „Objednatel“)

a

ARTENDR s.r.o.

IČ 241 90 853

se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187147

zastoupena panem PhDr. Bc. Markem Semerádem, MBA, jednatelem

kontaktní email info@artendr.cz

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jen jako „Smluvní strany“)

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zabezpečení přípravy projektové dokumentace včetně zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt:

„Rozšíření MŠ ve městě Hořovice“.

I.

Předmětem tohoto dodatku je změna článku II. Doba a místo plnění předmětu Smlouvy odstavce 2.1; a doplnění článku III. Odměna a platební podmínky odstavce 3.1, dále pak dodatek č. 1.

II.

Smluvní strany se v tomto dodatku dohodly na změně článku II. odstavce 2.1. a tato změna zní následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje započít s přípravnou projektové dokumentace a s přípravou žádosti o podporu neprodleně poté, co mu budou Objednatelem předloženy veškeré nezbytné podklady, příp. doplněny podklady a podány informace vyžádané Zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt následovně:

Termín pro zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti do 30.4.2023.

Termín zpracování studie proveditelnosti a podání žádosti o podporu do 1 měsíce od vyhlášení příslušné výzvy.

Přičemž splnění tohoto termínu je podmíněno a je závislé na poskytnutí včasné součinnosti ze strany Objednatele.

III.

Smluvní strany se dále v tomto dodatku dohodly na doplnění článku III. v odstavci 3.1 a tato doplnění zní následujícím způsobem:

e. na část odměny ve výši 250 000 Kč + DPH za zpracování více prací v souvislosti s úpravou umístění MŠ.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo byl odsouhlasen usnesením Rady města Hořovice dne 6.2.2023
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Ostatní ujednání uzavřeného smluvního vztahu zůstávají beze změny.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Hořovicích dne 8. 02. 2023

Ve Velkém Oseku dne 14.2.2023

starostka

ARTENDR s.r.o.
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA,
jednatel