



Krajský úřad

Číslo objednatele: **20/SML0414/09/SoD/INV**
Číslo zhotovitele: **1503.0051071MMA**

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 9

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtnanem Ústeckého kraje
IČ: 708 92 156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 2356422/0800
Zástupce pro věcná jednání č. 1:
Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319
Zástupce pro věcná a technická jednání č. 2:
Věra Pišová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel: „Společnost Starý Šachov - Děčín“ EUROVIA CS, a.s. - Společník 1 - Správce

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle
adresa pro doručování korespondence:
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Ústí nad Labem
U Dálnice 261, 403 39 Chlumeč
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem odštěpného závodu oblast Čechy západ
(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. Karel Nápravník, ředitel závodu Ústí nad Labem
Milan Mach, hlavní stavbyvedoucí
E-mail/telefon: karel.napravnik@eurovia.cz / 475 656 270
milan.mach@eurovia.cz / 731 601 356
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-9596830267/0100

a

SaM silnice a mosty a.s. - Společník 2

Sídlo: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

Zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Josef Horáček, místopředseda představenstva, výrobní a technický ředitel společnosti

Ing. Ladislav Štěpánek, výrobní manažer

E-mail/telefon: sam-cl@sam-cl.cz / 487 834 466

IČO: 250 18 094

DIČ: CZ25018094

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 189202/0800

254242-421/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 9

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 24. 01. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.10.2020, ve znění dodatku č. 2 ze dne 11.12.2020, ve znění dodatku č. 3 ze dne 01.04.2021, ve znění dodatku č. 4 ze dne 22.10.2021, ve znění dodatku č. 5 ze dne 01.02.2022, ve znění dodatku č. 6 ze dne 31.03.2022, ve znění dodatku č. 7 ze dne 17.08.2022 a ve znění dodatku č. 8 ze dne 22.09.2022 na akci: „**Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín**“ stavební práce takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

Doplňuje se odstavec 6.

Předmět plnění díla se upravuje tímto smluvním dodatkem č. 9, kterým dochází k odstranění nesrovnalostí mezi projektovou dokumentací skutečného provedení stavby a soupisem prací, které vznikly v průběhu výstavby a byly zjištěny při kontrole skutečného stavu dokončených dodávek a prací. Jsou odečítány položky, nebo jejich části, které obsahuje rozpočet zhotovitele, ale nebyly v rámci stavby dodány, či realizovány. Rekapitulace odpočtů včetně položkových rozpočtů a komentáře ke vzniklým změnám je součástí odsouhlaseného změnového listu č. 13, který je přílohou č. 1 tohoto smluvního dodatku č. 9.

III.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 6. mění o cenu méněprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla (včetně dodatku č. 8) byla sjednána ve výši:

- **469.530.658,53 Kč** (slovy: čtyřistašedesátdevětmilionůpěttřicettisíc šestsetpadesátosm korun českých a padesát tři haléřů) **bez DPH** a
- **568.132.096,82 Kč** (slovy: pětsetšedesátosmlionůstřicetdvatisícdevadesátšest korun českých a osmdesát dva haléřů) **s 21 % DPH.**

2. Cena dodatku č. 9 dle změnového listu č. 13:
- - **6.789.904,63 Kč** (slovy: šestmilionůsedmsetosmdesátdevětstícděvětsetčtyři korun českých a šedesát tři haléřů) **bez DPH** a
 - - **8.215.784,60 Kč** (slovy: osmmilionůdvěstěpatnácttisícšedmsetosmdesátčtyři korun českých a šedesát haléřů) **s 21 % DPH**.
3. Nová cena díla je sjednána ve výši:
- **462.740.753,90 Kč** (slovy: čtyřistašedesátdvamilionysedmsetčtyřicettisíc sedmsetpadesát tři korun českých a devadesát haléřů) **bez DPH** a
 - **559.916.312,22 Kč** (slovy: pětsetpadesátdevětmilionůdevětsetšestnácttisíc třístadvánáct korun českých a dvacetdva haléřů) **s 21 % DPH**.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/45610/2019/INV/VZ-RR/42 s názvem „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 02.10.2019, rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtových změn č. 1 - 3 dle dodatku č. 1, rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 4 dle dodatku č. 2, dále rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 5, dále rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 6 dle dodatku č. 4, dále rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 7, dále rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 8, dále rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtových změn č. 9 - 10, dále rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtových změn č. 11 - 12 a dále rozšířené o odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 13.

IX. Závěrečná ustanovení

Doplňuje se odstavec č. 1:

Tento smluvní dodatek č. 9 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č.: 156/63R/2023 ze dne 01. 02. 2023.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 9 nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 20. 02. 2023

V Plzni dne 20. 02. 2023

.....
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
Hejtman Ústeckého kraje

.....
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Zdeněk Novák
ředitel odštěpného závodu oblast Čechy
západ, na základě plné moci

V České Lípě dne 20. 02. 2023

.....
SaM silnice a mosty a. s.
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel
společnosti

Přílohy Příloha č. 1: Změnový list č. 13



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 13 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010545

Podrobnější popis změny - odpočet:

- | | | |
|-----|--------|--|
| 1) | 101 | Rekonstrukce krytu v km 22,101-39,265 |
| 2) | II_262 | II/262 - místo pro přecházení Benešov nad Ploučnicí |
| 3) | 103 | Rekonstrukce propustků |
| 4) | 01 | Propustek č. 1 |
| 5) | 03 | Propustek č. 3 |
| 6) | 04 | Propustek č. 4 |
| 7) | 05 | Propustek č. 5 |
| 8) | 06 | Propustek č. 6 |
| 9) | 08 | Propustek č. 8 |
| 10) | 11 | Propustek č. 11 |
| 11) | 16 | Propustek č. 16 |
| 12) | 17 | Propustek č. 17 |
| 13) | 19 | Propustek č. 19 |
| 14) | 20 | Propustek č. 20 |
| 15) | 21 | Propustek č. 21 |
| 16) | 22 | Propustek č. 22 |
| 17) | 23 | Propustek č. 23 |
| 18) | 24 | Propustek č. 24 |
| 19) | 25 | Propustek č. 25 |
| 20) | 26 | Propustek č. 26 |
| 21) | 27 | Propustek č. 27 |
| 22) | 28 | Propustek č. 28 |
| 23) | 29 | Propustek č. 29 |
| 24) | 31 | Propustek č. 31 |
| 25) | 32 | Propustek č. 32 |
| 26) | 33 | Propustek č. 33 |
| 27) | 35 | Propustek č. 35 |
| 28) | 37 | Propustek č. 37 |
| 29) | 38 | Propustek č. 38 |
| 30) | 41 | Propustek č. 41 |
| 31) | 103V | Rekonstrukce propustků_vedlejší výdaje |
| 32) | 104a | Děčín - Březiny - autobusové záliv |
| 33) | 202 | Rekonstrukce opěrné zdi v km 22,713-22,834 |
| 34) | 204 | Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,900-28,400 |
| 35) | 206 | Reko opěrné zdi - km 33,050-33,099 |
| 36) | 209 | Soutěšky-Reko opěrné zdi - km 34,041-34,137 |
| 37) | 211 | Horní Březiny - Sanace sesuvu km 35,897 - 35,960 |
| 38) | 212 | Březiny-Reko opěrných zdí - km 37,702-37,541 |
| 39) | 212V | Březiny-Reko opěrných zdí - km 37,702-37,541_vedlejší výdaje |
| 40) | 213 | Starý Šachov, reko mostu ev.č.262-024 |
| 41) | 214 | Františkov nad Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-025 |

42)	215	Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-028
43)	216	Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-029
44)	217	Benešov nad Ploučnicí, reko mostu ev.č. 262-031
45)	220	Rekonstrukce opěrné zdi - Horní Březiny
46)	222	Benešov nad Ploučnicí - stabilitní zajištění svahu
47)	223	Oprava krajnice v km 37,149-37,289
48)	301.2N	Benešov nad Ploučnicí - odvodnění komunikace_nezpůsobivé výdaje
49)	302	Františkov n.Ploučnicí - rekonstrukce odvodnění
50)	304	Březiny - Rekonstrukce odvodnění
51)	DOD 3 42	ZL 5 Propustek č. 42
52)	DOD 3 206	ZL 5 Reko opěrné zdi - km 33,050-33,099 - přípočet
53)	DOD 4 45 01	ZL 6 Propustek č.45 01 - přípočet
54)	DOD 4 46	ZL 6 Propustek č.46 - přípočet
55)	DOD 4 204	ZL 6 Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,900-28,400 - přípočty
56)	DOD 5 216	ZL 7 Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-029
57)	DOD 6 15	ZL 8 Propust č.15-přípočet
58)	DOD 6 17	ZL 8 Propust č.17-přípočet
59)	DOD 6 47	ZL 8 Propust č.47-přípočet
60)	DOD 6 48	ZL 8 Propust č.48-přípočet
61)	DOD 6 49	ZL 8 Propust č.49-přípočet
62)	DOD 6 215	ZL 8 Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-028-přípočet
63)	DOD 6 219	ZL 8 Reko opěrné zdi - Františkov nad Ploučnicí - km 26,119-26,141-přípočet
64)	DOD 7 213	ZL 9 Starý Šachov, reko mostu ev.č.262-024 - přípočty
65)	DOD 7 50	ZL 10 Propustek č.50
66)	DOD 8 218	ZL 12 Horní Březiny, reko mostu ev.č.262-032

Bude proveden odpočet nerealizovaných prací – z důvodu, že tyto práce nebyly provedeny.

Odůvodnění změny - odpočet:

Všechny změny výše uvedené jsou zjištěnou skutečností během výstavby.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: Ing. Jiří Zeilinger Roman Kühnel, DiS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Milan Mach – hlavní stavbyvedoucí
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko: Věra Píšová - investiční odbor KÚ ÚK	Podpis zmocněnce GP (AD), datum, razítko: Daniela Dariusová, DiS

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín SoD č.: 20/SML0414/SoD/INV	Číslo změny: 13
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010545	
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
Změny se týkají následujících prací:	
Soupis odpočtů (méněprací) po objektech:	-6.789.904,63
Viz příloha: zdůvodnění změny a položkový rozpočet	
Počet listů příloh: položkový rozpočet neprovedených prací 75 stran	
Navrhovaná změna ceny díla:	-6.789.904,63 Kč bez DPH
zvýšení ceny o	0,00Kč (bez DPH)
snížení ceny o	6.789.904,63Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-
zkrácení lhůty o	-
Za zhotovitele: hlavní stavbyvedoucí Milan Mach	
Za objednatele: TDS/TDI Ing. Jiří Zeilinger Roman Kühnel, DiS	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín SoD č.: 20/SML0414/SoD/INV			Číslo změny: 13	
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010545				
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Změny se týkají následujících prací:				
Soupis odpočtů (méněprací) po objektech:			-6.789.904,63	
Viz příloha: zdůvodnění změny a položkový rozpočet položkový rozpočet				
Počet listů příloh: položkový rozpočet neprovedených prací 75 stran		Počet připojených výkresů: x		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: Kč (bez DPH) 469.530.658,53		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	0,00Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty	-	
snížení ceny o	6.789.904,63Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty	-	
celková cena po změně	462.740.753,90Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: -	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			
	chybou v dokumentaci zakázky			
	chybou zhotovitele			
	zjištěnou skutečností			X
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: Ing. Jiří Zeilinger Roman Kühnel, DiS		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Milan Mach – hlavní stavbyvedoucí		
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko: Věra Pišová – investiční odbor KÚ ÚK		Podpis zmocněnce GP (AD), datum, razítko: Daniela Dariusová, DiS		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 13

STAVBA: Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: "Společnost Starý Šachov - Děčín"

SO	NÁZEV OBJEKTU	CELKEM DLE ZL 13 Cena bez DPH [CZK]
	Náklady stavby celkem	-6 789 904,63
101	Rekonstrukce krytu v km 22,101-39,265	-1 488 191,70
II_262	II/262 - místo pro přecházení Benešov nad Ploučnicí	-44 030,70
103	Rekonstrukce propustků	
01	Propustek č.1	-55 423,16
03	Propustek č.3	-304 069,73
04	Propustek č.4	-73 887,91
05	Propustek č.5	-23 472,64
06	Propustek č.6	-9 697,61
08	Propustek č.8	-16 323,53
11	Propustek č.11	-1 656 988,89
16	Propustek č.16	-57 729,38
17	Propustek č.17	-91 978,99
19	Propustek č.19	-97 808,71
20	Propustek č.20	-5 510,03
21	Propustek č.21	-150 788,75
22	Propustek č.22	-87 027,12
23	Propustek č.23	-5 730,39
24	Propustek č.24	-39 286,30
25	Propustek č.25	-58 255,08
26	Propustek č.26	-70 672,44
27	Propustek č.27	-38 471,12
28	Propustek č.28	-119 015,99
29	Propustek č.29	-24 602,15
31	Propustek č.31	-21 921,93
32	Propustek č.32	-16 015,98
33	Propustek č.33	-40 381,97
35	Propustek č.35	-7 402,95
37	Propustek č.37	-73 096,80
38	Propustek č.38	-6 436,80
41	Propustek č.41	-73 230,40
103V	Rekonstrukce propustků vedlejší výdaje	-282 884,19
104a	Děčín - Březiny - autobusové zálivy	-4 359,49
202	Rekonstrukce opěrné zdi v km 22,713-22,834	-6 611,97
204	Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,900-28,400	-19 395,21
206	Reko opěrné zdi - km 33,050-33,099	-7 273,20
209	Soutěšky-Reko opěrné zdi - km 34,041-34,137	-3 636,60

211	Horní Březiny - Sanace sesuvu km 35,897 - 35,960	-4 848,80
212	Březiny-Reko opěrných zdí - km 37,702-37,541	-31 499,99
212V	Březiny-Reko opěrných zdí - km 37,702-37,541_vedlejší výdaje	-17 000,00
213	Starý Šachov, reko mostu ev.č.262-024	-144 242,93
214	Františkov nad Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-025	-304 229,84
215	Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-028	-69 384,68
216	Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-029	-39 878,64
217	Benešov nad Ploučnicí, reko mostu ev.č. 262-031	-79 639,10
220	Rekonstrukce opěrné zdi - Horní Březiny	-4 848,79
222	Benešov nad Ploučnicí - stabilizní zajištění svahu	-59 838,60
223	Oprava krajnice v km 37,149-37,289	-6 300,80
301.2N	Benešov nad Ploučnicí - odvodnění komunikace_nezpůsobilé výdaje	-21 505,52
302	Františkov n.Ploučnicí - rekonstrukce odvodnění	-375 722,93
304	Březiny - Rekonstrukce odvodnění	-7 838,88
DOD 3 42	ZL 5 Propustek č. 42	-12 392,09
DOD 3 206	ZL 5 Reko opěrné zdi - km 33,050-33,099 - přípočet	-11 515,90
DOD 4 45 01	ZL 6 Propustek č.45 01 - přípočet	-120 824,17
DOD 4 46	ZL 6 Propustek č.46 - přípočet	-107 809,93
DOD 4 204	ZL 6 Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,900-28,400 - přípočty	-19 697,65
DOD 5 216	ZL 7 Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-029	-48 488,00
DOD 6 15	ZL 8 Propust č.15-přípočet	-58 626,40
DOD 6 17	ZL 8 Propust č.17-přípočet	-9 697,60
DOD 6 47	ZL 8 Propust č.47-přípočet	-4 228,14
DOD 6 48	ZL 8 Propust č.48-přípočet	-68 178,21
DOD 6 49	ZL 8 Propust č.49-přípočet	-12 131,60
DOD 6 215	ZL 8 Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-028-přípočet	-13 864,51
DOD 6 219	ZL 8 Reko opěrné zdi - Františkov nad Ploučnicí - km 26,119-26,141-přípočet	-14 656,60
DOD 7 213	ZL 9 Starý Šachov, reko mostu ev.č.262-024 - přípočty	-9 697,60
DOD 7 50	ZL 10 Propustek č.50	-24 858,12
DOD 8 218	ZL 12 Horní Březiny, reko mostu ev.č.262-032	-4 848,80

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	101	Rekonstrukce krytu v km 22,101-39,265				
		Náklady soupisu celkem				-1 488 191,70
	1	Zemní práce				
1	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2			
2	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2			
9	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3			
10	122302204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	m3			
11	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3			
13	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			
14	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3			
17	171101111	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3			
18	583312021	materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133	t			
19	171201211.	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t			
	5	Komunikace				
36	57227412R	Provedení asfaltové pružné membrány (SAMI) vč. oprav trhlin do 25 mm	m2			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
101	915311113	Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 5 m2	kus			
	997	Přesun sutě				
106	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			
107	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			

108	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			
109	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
110	997221845.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t			
111	997221855.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	II_262	II/262 - místo pro přecházení Benešov nad Ploučnicí				
		Náklady soupisu celkem				-44 030,70
5		Komunikace				
22	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2			
30	592452100	přídlažba 50x25x8 cm přírodní	kus			

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	103	Propustek č.1				
		Náklady soupisu celkem				-55 423,16
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
39	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m			
40	553030061	zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná	m			
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
51	911331111	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné	m			
52	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m			
62	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus			
63	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus			
	783	Dokončovací práce				
81	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový	m2			
82	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2			

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	103	Propustek č.3				
		Náklady soupisu celkem				-304 069,73
1		Zemní práce				
7	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3			
8	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3			
9	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			
10	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3			
11	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3			
12	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3			
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			
17	171201211.	Uložení sypaniny poplatky za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t			
18	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			
19	583312022	zásypový materiál nenamrzavý	t			
2		Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin				
21	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3			
22	273311124	Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3			
23	273354111	Bednění základových konstrukcí desek zřízení	m2			
24	273354211	Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění	m2			
25	274321117	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3			
26	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2			
27	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2			
28	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t			
3		Svislé a kompletní konstrukce				
33	334213121	Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3	m3			
34	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37	m3			
35	334352112	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek	m2			

36	334352212	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek	m2
37	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t
	5	Komunikace	
48	573231107R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2
49	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2
	8	Trubní vedení	
51	899203112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus
52	552000003	mříž na jímku B 125 1,27*0,75	kus
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	
54	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m
55	911334111	Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez výplně	m
62	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m
	PSV	Práce a dodávky PSV	
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
83	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2
84	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t
85	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	103	Propustek č.4				
		Náklady soupisu celkem				-73 887,91
	5	Komunikace				
34	573231106R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2			
36	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2			
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
38	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m			
39	911334111	Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez výplně	m			
44	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m			

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	103	Propustek č.5				
		Náklady soupisu celkem				-23 472,64
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
39	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m			
40	553030061	zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná	m			
	8	Trubní vedení				
51	899501221	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus			
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
64	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus			
65	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus			
	783	Dokončovací práce				
83	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový	m2			
84	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

SO	103	Propustek č.6				
p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
		Náklady soupisu celkem				-9 697,61
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
52	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	103	Propustek č.8				
		Náklady soupisu celkem				-16 323,53
3		Svislé a kompletní konstrukce				
32	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t			
39	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m			
40	553030061	zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná	m			
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
56	914001011	Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m	kus			
783		Dokončovací práce				
84	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový	m2			
85	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2			

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	103	Propustek č.11				
		Náklady soupisu celkem				-1 656 988,89
1		Zemní práce				
1	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2			
2	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2			
3	113154114	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2			
4	115001105	Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600	m			
5	124203101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3	m3			
6	124203109	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3			
7	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3			
8	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3			
9	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			
10	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3			
11	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3			
12	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3			
13	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3			
14	583312021	materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133	t			
15	171103101	Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4	m3			
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			

17	171201211.	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t
18	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3
19	583312022	zásypový materiál nenamrzavý	t
20	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2
	2	Zvláštní zakládání, základy, zpeňování hornin	
21	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3
22	273311124	Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3
23	273354111	Bednění základových konstrukcí desek zřízení	m2
24	273354211	Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění	m2
25	274321117	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3
26	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2
27	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2
28	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t
	3	Svislé a kompletní konstrukce	
29	317321118	Římsy ze železového betonu C 30/37	m3
30	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2
31	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2
32	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t
33	334213121	Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3	m3
34	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37	m3
35	334352112	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek	m2
36	334352212	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek	m2
37	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t
38	334361412	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t
	4	Vodorovné konstrukce	
41	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	m2
42	465513156	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2	m2
	5	Komunikace	
43	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2
44	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2
45	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2

46	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2
47	573231106R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2
48	573231107R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2
49	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2
50	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2
51	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2
8		Trubní vedení	
52	899501221	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání	
55	911334111	Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez výplně	m
56	034303000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kus
57	914001011	Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m	kus
58	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm	m
59	592224140	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm	kus
60	919734113	Řezání beton. trouby	kus
61	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m
62	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m
63	935112311R	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm	m
64	592274971	žlabovka betonová 30x90x10 cm	kus
65	938902206	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m
68	963041211	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu	m3
69	966075141	Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku	m
70	966076141	Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových vcelku	m
99		Přesun hmot	
71	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t

72	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
73	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t			
74	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			
75	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
76	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			
77	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
78	997221825.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t			
79	997221845.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t			
80	997221855.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t			
81	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t			
	9B	Projektová dokumentace				
82	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	kus			
83	901000007	Havarijní a povodňový plán	kus			
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
84	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2			
85	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t			
86	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			
	783	Dokončovací práce				
87	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový	m2			
88	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2			

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	103	Propustek č.16				
		Náklady soupisu celkem				-57 729,38
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
33	334213121	Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3	m3			
34	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37	m3			
35	334352112	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek	m2			
36	334352212	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek	m2			
37	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t			
	99	Přesun hmot				
79	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t			

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	103	Propustek č.17				
		Náklady soupisu celkem				-91 978,99
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
34	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37	m3			
35	334352112	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek	m2			
36	334352212	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek	m2			
	8	Trubní vedení				
52	899501221	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus			
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
56	914001011	Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m	kus			

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	103	Propustek č.19				
		Náklady soupisu celkem				-97 808,71
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
33	334213121	Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3	m3			
34	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37	m3			
35	334352112	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek	m2			
36	334352212	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek	m2			
37	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t			
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
52	911331111	Sílniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné	m			
59	935112311R	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm	m			
60	592274971	žlabovka betonová 30x90x10 cm	kus			
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
79	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2			
80	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t			
81	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

SO	103	Propustek č.20				
p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
		Náklady soupisu celkem				-5 510,03
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
55	914001011	Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m	kus			

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	103	Propustek č.21				
		Náklady soupisu celkem				-150 788,75
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
33	334213121	Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3	m3			
34	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37	m3			
35	334352112	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek	m2			
36	334352212	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek	m2			
37	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t			
38	334361412	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t			
	5	Komunikace				
47	573231106R	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2			
49	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2			
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
52	911331111	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné	m			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	103	Propustek č.22				
		Náklady soupisu celkem				-87 027,12
	2	Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin				
28	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t			
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
50	911334111	Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez výplně	m			
52	914001011	Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m	kus			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	103	Propustek č.23				
		Náklady soupisu celkem				-5 730,39
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
12	911331111	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné	m			
13	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

SO	103	Propustek č.24				
p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
		Náklady soupisu celkem				-39 286,30
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
6	911331111	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné	m			
7	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m			

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	výkon	Celkem Kč za období
SO	103	Propustek č.25				
		Náklady soupisu celkem				-58 255,08
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
32	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t			
34	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m			
35	553030061	zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná	m			
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
41	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus			
42	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus			
	783	Dokončovací práce				
56	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový	m2			
57	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2			

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	103	Propustek č.26				
		Náklady soupisu celkem				-70 672,44
	2	Zvláštní zakládání,základy,zpevnování hornin				
30	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t			
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
39	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t			
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
54	914001011	Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m	kus			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	103	Propustek č.27				
		Náklady soupisu celkem				-38 471,12
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
39	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t			
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
54	911331412	Sílniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

SO	103	Propustek č.28				
p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
		Náklady soupisu celkem				-119 015,99
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
56	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm	m			
57	143332801	trubka ocelová DN 600	m			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

SO	103	Propustek č.29				
p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	výkon	Celkem Kč za období
		Náklady soupisu celkem				-24 602,15
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
4	911331111	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné	m			

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	103	Propustek č.31				
		Náklady soupisu celkem				-21 921,93
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
26	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m			
27	553030061	zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná	m			
	5	Komunikace				
34	573231106R	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2			
36	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2			
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
41	914001011	Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m	kus			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	103	Propustek č.32				
		Náklady soupisu celkem				-16 015,98
	5	Komunikace				
46	573231106R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2			
48	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2			
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
53	914001011	Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m	kus			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	103	Propustek č.33				
		Náklady soupisu celkem				-40 381,97
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
37	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t			
	8	Trubní vedení				
51	899501221	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus			
	9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení				
55	914001011	Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m	kus			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

SO	103	Propustek č.35				
p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
		Náklady soupisu celkem				-7 402,95
3		Svislé a kompletní konstrukce				
37	334361412	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	103	Propustek č.37				
		Náklady soupisu celkem				-73 096,80
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
25	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t			
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
44	911331412	Sílniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m			
45	911334111	Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez výplně	m			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

SO	103	Propustek č.38				
p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
		Náklady soupisu celkem				-6 436,80
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
96	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus			
97	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus			

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	103	Propustek č.41				
		Náklady soupisu celkem				-73 230,40
	1	Zemní práce				
11	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus			
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
34	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t			
35	334361412	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t			
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
56	911331412	Sílniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m			
57	911334111	Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez výplně	m			
64	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus			
65	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	103V	Rekonstrukce propustků_vedlejší výdaje				
		Náklady soupisu celkem				-282 884,19
1		Zemní práce				
1	11900140R	Dočasné zajištění kabelů a potrubí - ochrana vedení - vodovod	kus			
2	11900141R	Dočasné zajištění kabelů a potrubí - ochrana vedení - Telefonica O2	Kč			
3	11900142R	Dočasné zajištění kabelů - ochrana vedení ČD Telematika	kus			
5	11900144R	Dočasné zajištění kabelů - ochrana sítí Telefonica O2	Kč			
	9B	Projektová dokumentace				
8	901000024	Překládka vedení O2	Kč			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	104a	Děčín - Březiny - autobusové zálivy				
		Náklady soupisu celkem				-4 359,49
	8	Trubní vedení				
62	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m			
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
126	915211116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m			
127	915231116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní	m2			
100	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	202	Rekonstrukce opěrné zdi v km 22,713-22,834				
		Náklady soupisu celkem				-6 611,97
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
101	938902462	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m			
102	938902499	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m	m			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

SO	204	Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,900-28,400				
p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
		Náklady soupisu celkem				-19 395,21
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
61	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

SO	206	Reko opěrné zdi - km 33,050-33,099				
p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
		Náklady soupisu celkem				-7 273,20
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
70	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

SO	209	Soutěsky-Reko opěrné zdi - km 34,041-34,137				
p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
		Náklady soupisu celkem				-3 636,60
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
63	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

SO	211	Horní Březiny - Sanace sesuvu km 35,897 - 35,960				
p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
		Náklady soupisu celkem				-4 848,80
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
58	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

SO	212	Březiny-Reko opěrných zdí - km 37,702-37,541				
p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
		Náklady soupisu celkem				-31 499,99
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
102	901000212	Stranový posun sdělovacího vedení (v případě zastižení po odsouhlasení AD)	kus			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

SO	212V	Březiny-Reko opěrných zdí - km 37,702-37,541_vedlejší výdaje				
p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
		Náklady soupisu celkem				-17 000,00
1		Zemní práce				
1	11900146R	Dočasné zajištění kabelů	Kč			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	213	Starý Šachov, reko mostu ev.č.262-024				
		Náklady soupisu celkem				-144 242,93
	4	Vodorovné konstrukce				
31	458591111	Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu	m3			
32	5812511	jílovitá zemina	t			
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
55	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m			
99	911381153R	Silniční svodidlo betonové oboustranné koncové délky 4 m, výšky 1,0 m vč. osazení, manipulace na stavbě a odstranění	m			
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
94	711493199	Povrchová úprava chodníku na bázi epoxidových pryskyřic	m2			

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	214	Františkov nad Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-025				
		Náklady soupisu celkem				-304 229,84
	5	Komunikace				
33	573231106R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2			
35	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2			
37	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2			
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
67	71111202R	Provedení izolace jako stříkané nebo natírané membrány s penetrací a ochrannou vrstvou (složení dle odsouhlasené izolace) a ochrannou vrstvou ACO vč. materiálu	m2			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	215	Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-028				
		Náklady soupisu celkem				-69 384,68
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
57	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m			
58	91112111R	Mostní zábradlí ocelové se svislou výplní vč. chemické kotvy pro přichycení do betonového podkladu a vč. nátěru	m			
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
80	711493199	Povrchová úprava chodníku na bázi epoxidových pryskyřic	m2			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

SO	216	Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-029				
p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
		Náklady soupisu celkem				-39 878,64
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
88	711493199	Povrchová úprava chodníku na bázi epoxidových pryskyřic	m2			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	217	Benešov nad Ploučnicí, reko mostu ev.č. 262-031				
		Náklady soupisu celkem				-79 639,10
	5	Komunikace				
14	59684112R	Kladení betonové dlažby svahu opěr do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2			
15	592453150	dlažba desková betonová 30x30x5,5 cm sedá	m2			
16	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m			
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
22	936941111	Odvodňovač izolace mostovky osazení do plastbetonu, odvodňovače měděného	kus			
	99	Přesun hmot				
34	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

SO	220	Rekonstrukce opěrné zdi - Horní Březiny				
p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
		Náklady soupisu celkem				-4 848,79
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
75	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

SO	222	Benešov nad Ploučnicí - stabilizní zajištění svahu				
p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
		Náklady soupisu celkem				-59 838,60
	5	Komunikace				
70	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t			
71	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
75	91133141R	Náběh ocelového s osazením sloupků kotvením do římsy, jednostranný délky do 4m	m			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

SO	223	Oprava krajnice v km 37,149-37,289				
p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
		Náklady soupisu celkem				-6 300,80
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
54	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	301.2N	Benešov nad Ploučnicí - odvodnění komunikace_nezpůsobilé výdaje				
		Náklady soupisu celkem				-21 505,52
	5	Komunikace				
26	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2			
	8	Trubní vedení				
34	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus			
35	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m			

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	302	Františkov n.Ploučnicí - rekonstrukce odvodnění				
		Náklady soupisu celkem				-375 722,93
1		Zemní práce				
1	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3			
2	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3			
3	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3			
4	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2			
5	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2			
6	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3			
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			
8	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3			
9	171201211.	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t			
10	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			
11	583312022	zásypový materiál nenamrzavý	t			
12	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3			
13	583373310	šterkopísek frakce 0-22	t			
14	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2			
10		Přípravné a bourací práce				
15	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2			
16	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2			

17	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t
18	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t
19	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t
20	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t
21	997221845.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t
22	997221855.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce	
23	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3
	5	Komunikace	
24	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2
25	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2
26	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2
27	573111111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2
28	573231106R	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2
29	573231107R	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2
30	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2
31	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2
	8	Trubní vedení	
32	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m
33	877375121	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300	kus
34	286114040	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/150/45°	kus
35	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m
36	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus
37	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus
38	592238580	skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm	kus
39	592238500	dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus
40	592238740	koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus
41	895941811R	Odstranění vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus
42	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámců a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus
43	592238760	rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm	kus
44	2455183002	Mříž kompozit vpusť 500x500x75 mm	kus
45	P.C.001	Průzkum prověření napojení UV	kus

	9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení				
47	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m			
48	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m			
	99	Přesun hmot				
49	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

SO	304	Březiny - Rekonstrukce odvodnění				
p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
		Náklady soupisu celkem				-7 838,88
5		Komunikace				
28	573231106R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2			
30	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	DOD 3 42	ZL 5 Propustek č. 42				
		Náklady soupisu celkem				-12 392,09
5		Komunikace				
38	573231107R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m ²	m ²			
39	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m ²			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

SO	DOD 3 206	ZL 5 Reko opěrné zdi - km 33,050-33,099 - přípočet				
p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
		Náklady soupisu celkem				-11 515,90
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
68	911331111	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné	m			

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	DOD 4 45 01	ZL 6 Propustek č.45 01 - přípočet				
		Náklady soupisu celkem				-120 824,17
1		Zemní práce				
1	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3			
2	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3			
3	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2			
4	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2			
5	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3			
6	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			
7	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3			
8	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			
9	171201221.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t			
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3			
11	174112109R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny Příplatek k ceně za vytrídění sypaniny	m3			
12	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			
13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3			
4		Vodorovné konstrukce				
14	451573111R	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 8 mm	m3			
8		Trubní vedení				
15	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus			

16	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m			
17	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	m			
18	55251412	trouba vodovodní litinová hrdlová s návarkem povrchová ochrana cementová malta+PP vlákna DN 100	m			
19	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus			
20	55253941	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-45°	kus			
21	797410000016	MULTITOLERANČNÍ SPOJKA HRDLOVÁ JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU PRO TLT POTRUBÍ DN100 (104-132)	kus			
22	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m			
23	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m			
24	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus			
25	899623161R	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 XF3	m3			
26	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2			
27	89972112R	Vyhledávací vodič (nerez lanko pr. 4 mm) vč. potrubí v chrániče	m			
28	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m			
29	899913143	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 250	kus			
30	899914113	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 273 x 10 mm	m			
31	14011110	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm	m			
	997	Přesun sutě				
32	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			
33	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
	998	Přesun hmot				
34	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t			
	M	Práce a dodávky M				
	23-M	Montáže potrubí				
35	230200118	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100	m			

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	DOD 4 46	ZL 6 Propustek č.46 - přípočet				
		Náklady soupisu celkem				-107 809,93
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
29	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m			
30	553030061	zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná	m			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
47	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus			
48	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus			
	783	Dokončovací práce				
66	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový	m2			
67	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	DOD 4 204	ZL 6 Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,900-28,400 - přípočty				
		Náklady soupisu celkem				-19 697,65
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
61	911331412	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m			
111	VO.01	Snesení a znovuosazení lampy veřejného osvětlení vč. zemních prací, betonového základu a veškerých elektroprací	kpl			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	DOD 5 216	ZL 7 Benešov n.Ploučnici, reko mostu ev.č.262-029				
		Náklady soupisu celkem				-48 488,00
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
67	91112111R	Mostní zábradlí ocelové se svislou výplní vč. chemické kotvy pro přichycení do betonového podkladu a vč. nátěru	m			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

SO	DOD 6 15	ZL 8 Propust č.15-přípočet				
p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
		Náklady soupisu celkem				-58 626,40
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
85	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m			
86	911334111	Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez výplně	m			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	DOD 6 17	ZL 8 Propust č.17-přípočet				
		Náklady soupisu celkem				-9 697,60
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
54	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m			

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	DOD 6 47	ZL 8 Propust č.47-přípočet				
		Náklady soupisu celkem				-4 228,14
3		Svislé a kompletní konstrukce				
20	348181110	Osazení oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky	m2			
5		Komunikace				
28	573231107R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2			
29	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm	m2			

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	DOD 6 48	ZL 8 Propust č.48-přípočet				
		Náklady soupisu celkem				-68 178,21
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
40	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m			
41	553030061	zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná	m			
	5	Komunikace				
51	573231106R	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2			
53	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2			
	8	Trubní vedení				
55	899501221	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus			
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
59	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m			
65	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus			
66	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus			
	783	Dokončovací práce				
84	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový	m2			
85	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	DOD 6 49	ZL 8 Propust č.49-přípočet				
		Náklady soupisu celkem				-12 131,60
5		Komunikace				
36	573231106R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2			
38	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	DOD 6 215	ZL 8 Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-028-přípočet				
		Náklady soupisu celkem				-13 864,51
5		Komunikace				
113	OP.01	Polymerbetonový odvodňovací proužek podél říms	m2			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

SO	DOD 6 219	ZL 8 Reko opěrné zdi - Františkov nad Ploučnicí - km 26,119-26,141-přípočet				
p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
		Náklady soupisu celkem				-14 656,60
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
49	911331111	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné	m			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	DOD 7 213	ZL 9 Starý Šachov, reko mostu ev.č.262-024 - přípočty				
		Náklady soupisu celkem				-9 697,60
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
55	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m			

p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
SO	DOD 7 50	ZL 10 Propustek č.50				
		Náklady soupisu celkem				-24 858,12
	5	Komunikace				
42	573231106R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2			
44	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2			
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
46	911331111	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné	m			
47	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m			

stavba

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

SO	DOD 8 218	ZL 12 Horní Březiny, reko mostu ev.č.262-032				
p.č.	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MNOŽSTVÍ	Celkem Kč za období
		Náklady soupisu celkem				-4 848,80
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
61	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m			