

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem:

„Křižovatka Armádní a Topolová v Benátecké Vrutici II.“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

(dále jen „**Dodatek**“)

mezi:

I.

Smluvní strany

Město Milovice

sídlo: Milovice - Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 24 zastoupeno: Ing. Milanem Pourem, starostou města

IČ: 002 39 453, DIČ: CZ00239453

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: Ing. Milan Pour, starosta města

ve věcech technických: Bc. Petra Košátková, vedoucí Oddělení investic a rozvoje bankovní spojení:

XXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SKL Recyklostav s.r.o.

sídlo: Jiřická 1000, 289 23 Milovice-Mladá

registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 159 684

IČ: 290 10 161 zastoupeno: Radkem Skálou, jednatelem společnosti Bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

tel. spojení: +420 736 769 036

e-mail: sk.stav@seznam.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.9.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejíž předmětem byl závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele stavbu s názvem „**Křižovatka ulic Armádní a Topolová v Benátecké Vrutici**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. Smluvní strany se v souladu se zákonem a ve spojení s čl. 15. odst. 15.3 Smlouvy dohodly na úpravě níže uvedených vzájemných práv a povinností Smluvních stran.

III.

Změna ustanovení Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3. odst. 3.2 Smlouvy: **Původní znění**

Cena díla

Cena bez DPH:	13.711.057,84 Kč
DPH	2.879.322,15 Kč
Celková cena včetně DPH:	16.590.379,99 Kč

slovy: šestnáctmilionůpětsetdevadesáttřístasedmdesátdevět korun českých a devadesátdevět haléřů, včetně DPH

Nové znění

Cena díla

Původní cena s DPH	16.590.379,99 Kč
Cena víceprací bez DPH	1.220.245,61 Kč
Cena méněprací bez DPH	333.184,88 Kč
Celková cena bez DPH:	14.598.118,57 Kč
Celková cena včetně DPH:	17.663.723,47 Kč

slovy: sedmnáctmilionůšestsetšedesátřítisícšedmsetdvacet tři korun českých a čtyřicet sedm haléřů, včetně DPH

2. **Změnový list** je součástí tohoto Dodatku, jakožto Příloha č. 1.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Milovice usnesením č. **UR-59-5/23 ze dne 1.2.2023**.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany.
4. Nedílnou součástí Dodatku je tato příloha:

Příloha č.1 - Změnový list č.1 (číslo ZL 1)

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V dne
Ing. Milan
Pour

Radek
Skála

oX

Město Milovice

Ing. Milan Pour, starosta

SKL Recyklostav s.r.o.

Radek Skála, jednatel