

DODATEK č. 2

Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-7261-2020-0275-2021






Prořezávky, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, 1. pololetí 2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“))

mezi smluvními stranami





Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary
Zastoupená: ředitelem divize Divize Karlovy Vary, Ing. Vratislavem Fuglem
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Roman Pelak**
Sídlo: Kotvina 55, 43151 Okounov
IČO: 67219934
DIČ: CZ7308172487
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Roman Pelak**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: **Roman Pelak**
Telefon/fax: 
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 2 výše uvedené smlouvy je zdůvodněním neplnění a nedodržení garancí smlouvy písemnou dohodou smluvních stran.
2. Důvodem neplnění a nedodržení garancí smlouvy je to, že realizaci veřejné zakázky bylo zabráněno vlivem klimatických podmínek a vlivem vojenského provozu na území VVP. Z tohoto důvodu nebylo možné plnit celou veřejnou zakázku.
3. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že posun poskytnutí předmětu plnění objednatelem bylo způsobeno vlivem třetí strany, které žádná ze smluvních stran nemohla přímo ovlivnit. Žádná ze smluvních stran proto neuplatnila smluvní pokuty či sankce dle článku VII Všeobecných obchodních podmínek (VOP).

4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č. 2 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlových Varech dne: 23.2.2023

V Klášterci dne: 21.2.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Vratislav Fugl
ředitel divize

.....
Roman Pelak