

Dodatek č. 1 k Objednávce

Číslo objednatele: **06EU-005965** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: xxxxxxxxxxxxxxxx

ISPROFIN/ISPROFOND: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (uvádějte při fakturaci)

Uzavřené dne 18.01.2023

I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné Audit bezpečnosti pozemních komunikací

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Ing. Karel Nedvěd

Adresa: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 10359150

DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I. Předmět dodatku

Změna termínu plnění:

Z důvodu vyloučení z pracovního procesu nastalou nepředvídatelnou situací způsobenou náhlým onemocněním s následnou hospitalizací na ORL FN Plzeň v průběhu měsíce února 2023 a po vzájemné dohodě mezi oběma smluvními stranami je nutné posunout termín dodání zajištění auditu bezpečnosti pozemních komunikací.

Původní termín plnění: do 28.02.2023

Nově sjednaný termín plnění: do 06. 04. 2023

II. Závěrečné ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ujednání předmětné Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

V případě akceptace Dodatku č.1 objednatele, dodavatel Dodatek č.1 potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky objednatele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 24.2.2023

Datum: 24.2.2023