

**Dohoda o narovnání a vypořádání závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo,
evidenční číslo: 03751/2019/KŘ**

**I.
Smluvní strany**

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Mgr. Stanislavem Folwarcznym
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

2. Leemon Concept, s. r. o.

se sídlem: náměstí Svobody 1, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: BcA. Martinem Tošenovským, jednatelem
IČO: 27850463
DIČ: CZ27850463
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 252509049/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 31595

(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Tato dohoda je uzavřena v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
2. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12.08.2019 smlouvu o dílo, evidenční číslo objednatele: 03751/2019/KŘ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo dílo spočívající ve strategickém vedení propagační kampaně „Řemeslo má respekt“ (dále jen „dílo“).
3. Dílo bylo rozděleno na 3 části, přičemž třetí část díla měla být v souladu s čl. V odst. 2 písm. c) smlouvy předána nejpozději do 30.04.2022.
4. Smluvní strany prohlašují, že první a druhá část díla byla provedena řádně a včas. Třetí část díla nebyla provedena v celém rozsahu sjednaném v čl. III odst. 1 písm. d) smlouvy a nebyla provedena ve sjednané době plnění dle čl. V odst. 2 písm. c) smlouvy. Zhotovitel byl tak v prodlení s provedením třetí části smlouvy, a to do 31.05.2022.
5. Zhotovitel uznává, že plnění třetí části díla neprovedl včas a vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany dohodly na vystavení smluvní pokuty za dobu prodlení s předáním díla a vypořádání závazků ze smlouvy.

III.

Nárok objednatele na uhrazení smluvní pokuty za prodlení s provedením třetí části díla

1. S ohledem na prodlení s provedením třetí části díla je objednatel oprávněn v souladu s čl. X odst. 1 smlouvy uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty dle předchozí věty tak činí 111.600 Kč.
2. Objednatel prohlašuje, že mu v důsledku prodlení s provedením třetí části díla nevznikla žádná újma či škoda.

IV.

Vypořádání závazků ze smlouvy a narovnání

1. Smluvní strany potvrzují, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků ke dni 31.05.2022. S ohledem na skutečnost, že nebyl dosud formálně vyhotoven zápis o předání a převzetí díla, dohodly se smluvní strany, že tato dohoda nahrazuje tento zápis v plném rozsahu.
2. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem převzetí díla objednatelem je nabytí účinnosti této dohody.
3. Cena za třetí část díla v souladu s čl. IV odst. 1 písm. c) smlouvy činí 600.000 Kč bez DPH. V souladu s čl. VIII odst. 1 smlouvy byla zhotoviteli uhrazena část ceny za třetí část díla ve výši 60 % z výše uvedené ceny za třetí část díla, tzn. zhotoviteli byla uhrazena částka ve výši 360.000 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na prodlení zhotovitele s provedením třetí části díla vystaví objednatel zhotoviteli fakturu na zaplacení smluvní pokuty ve výši 111.600 Kč, kterou si objednatel může započíst vůči faktuře zhotovitele na zaplacení zbývajících částí díla ve výši 240.000 Kč bez DPH.
5. Lhůta splatnosti faktury na zaplacení smluvní pokuty činí 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli.
6. Smluvní strany prohlašují, že okamžikem nabytí účinnosti této dohody jsou vypořádány jejich veškeré vzájemné nároky vyplývající ze smlouvy a zavazují se, že tyto dále nebudou uplatňovat či vymáhat soudní či jinou cestou. Tato dohoda tak ve smyslu § 1905 občanského zákoníku narovnává veškeré sporné i nesporné nároky smluvních stran vyplývající ze smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede objednatel.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této dohody má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 58/4317 ze dne 12. 12. 2022.

V Ostravě dne

V dne

za objednatele
Mgr. Stanislav Folwarczny
na základě pověření
hejtmana kraje

za zhotovitele
BcA. Martin Tošenovský
jednatel