




# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBKP3

\*MMOPP00NBKP3\*

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb Technický dozor investora a výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zakázka: „Rekreační oblast Stříbrné jezero“ – 1. etapa

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Poskytovatel: **STUDIO 58 s.r.o.**  
Sídlo: **Horní náměstí 283/58, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **28641761**  
DIČ: **CZ28641761**  
Datová schránka: **8phwrwa**  
E-mailová adresa: **[REDACTED]**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Fio banka, a.s.**

Zastoupen: [REDACTED]

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36337**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „poskytovatel“

## Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 23.04.2020 Smlouvu o poskytování služeb - Technický dozor investora a výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci akce „Rekreační oblast Stříbrné jezero“ – 1. etapa (PID smlouvy: MMOPP00IKJLY), dále jen „Smlouva“ a dne 03.02.2022 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00LRZ2J) (dále jen „Dodatek č. 1“).

Výše uvedená investiční akce nemohla být z objektivních důvodů realizována v původně sjednaném termínu, a proto byl se zhotovitelem díla - společností Metrostav a.s. uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, kterým byl mimo jiné posunut termín pro zhotovení díla do 01.06.2023, což znamená prodloužení lhůty výstavby o 5 měsíců.

S ohledem na skutečnost, že objednatel je po dobu realizace uvedeného díla povinen zabezpečit pokračování technického dozoru investora a výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, uzavírají objednatel a poskytovatel tento Dodatek č. 2, kterým deklarují svou vůli a zavazují se pokračovat v plnění všech vzájemných práv a povinností dříve sjednaných ve Smlouvě (dále také jen „dodatek“) způsobem dále níže upraveným.

## Článek III.

### Doba trvání závazků

Smluvní strany se dohodly, že vzájemné závazky uvedené ve Smlouvě budou nově plnit do okamžiku, kdy bude možno stavbu legálně užívat (na základě vydaného kolaudačního souhlasu nebo obdobné právní skutečnosti) a zároveň dojde k odstranění všech případných vad a nedodělků na stavbě (bude doloženo předávacím protokolem podepsaným objednatelem a zhotovitelem stavby), nejdéle však do uplynutí 4 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

## Článek IV.

### Odměna a platebních podmínky

1. Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle tohoto dodatku za dalších 5 měsíců činí:
  - 1.1. **Cena odměny za technický dozor investora** činí bez daně z přidané hodnoty  
**44.999,00 Kč**
  - 1.2. **Cena odměny za koordinátora BOZP** činí bez daně z přidané hodnoty  
**5.000,00 Kč**
  - 1.3. **Cena odměny celkem** (součet ceny uvedené v odst. 1.1. + 1.2.) činí bez daně z přidané hodnoty  
**49.999,00 Kč**
  - 1.4. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 1.3. tohoto článku částku  
**10.499,79 Kč**

1.5. **Celková cena odměny** (součet ceny uvedené v odst. 1.3. + 1.4.) činí včetně daně z přidané hodnoty

**60.498,79 Kč**

(slovy: šedesát tisíc čtyři sta devadesát osm a 79/100 korun českých)

2. Smluvní odměna dle tohoto dodatku je stanovena jako pevná a nepřekročitelná za veškeré činnosti poskytovatele sjednané ve Smlouvě.
3. Poskytovatel bude fakturovat měsíčně poměrnou část smluvní odměny odpovídající 1/5 (slovy: jedné pětině) celkové odměny dle tohoto dodatku. Přílohou každé faktury bude specifikace rozsahu provedených činností.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho jedno (1) vyhotovení obdrží poskytovatel a tři (3) vyhotovení objednatel.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 22.02.2023, č. usnesení 480/11/RM/23, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

*Příloha:* č. 1 – cenová nabídka ze dne 06.02.2023  
(v případě rozporu obsahu přílohy s textem dodatku má přednost dodatek)

V Opavě dne 27. 02. 2023

V Opavě dne 27. 02. 2023

**Za objednatele**

primátor



**Za poskytovatele**

STUDIO 58 s.r.o., Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava – Město, IČ - 28641761, DIČ – CZ28641761

email: [REDACTED] DS: 8phwrwa, tel [REDACTED]

**CENOVÁ NABÍDKA****NA POKRAČOVÁNÍ VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTOTA (TDI) A KOORDINÁTORA BOZP NA AKCI „VYBUDOVÁNÍ REKREAČNÍ OBLASTI STŘÍBRNÉ JEZERO – 1. ETAPA“**

Vážení

Děkujeme a velice si vážíme toho, že naše společnost byla vyzvána k podání další, poslední, cenové nabídky na pokračování a dokončení naší činnosti TDI a BOZP na výše uvedené akci. Naši vlastní pracovníci i všichni naši dlouholetí smluvní spolupracovníci v jednotlivých odborných profesích, tedy přímý stavební dozor, koordinátor BOZP, rozpočtář, vodohospodář, dopravák, statik a mostař, mají dlouholeté zkušenosti s touto činností, což jsme doufám dostatečně prokázali v uplynulém období, kdy jsme tuto činnost na této akci prováděli. Také vzhledem k tomu, že jsme tuto činnost prováděli a konkrétní problematiku, změny, záměry a všechny detaily akce známe, si můžeme dovolit nabídnout cenu, kterou požadujete pro splnění vašich zákonných limitů a to i přes to, že úhrady za tyto činnosti (dle sazebníku UNIKA) za poslední rok opět vzrostly, takže naše nabídka je již dnes na úrovni cca 10% standartních cenikových cen.

Na kompletní výkon činnosti TDI a BOZP na akci „VYBUDOVÁNÍ REKREAČNÍ OBLASTI STŘÍBRNÉ JEZERO – 1. ETAPA“ na období 1.1.2023 až 31.5.2023 (5 měsíců) nabízíme tedy tuto cenu:

Činnost TDI	54 449,-Kč CELKEM - 44 999,-Kč základ + 9 450,-Kč DPH
Činnost BOZP	6 050,-Kč CELKEM - 5 000,-Kč základ + 1 050,-Kč DPH
<b>CELKEM TDI + BOZP</b>	<b>60 499,-Kč CELKEM - 49 999,-Kč základ + 10 500,-Kč DPH</b>

Pokud bude uzavřen na tyto činnosti dodatek stávající smlouvy upravující termíny, nebo bude na pokračování uzavřena nová smlouva se stejným předmětným obsahem, předem s touto smlouvou souhlasíme, včetně požadovaného závazku pojištění rizik výkonu naší činnosti.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S úctou

V Opavě dne 6.2.2023

[REDACTED SIGNATURE]

STUDIO 58 s.r.o.  
Horní náměstí 283/58  
746 01 Opava – Město  
IČ: 28641761  
DIČ: CZ28641761

Za STUDIO 58 [REDACTED]