

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo

HARMONOGRAM PRACÍ:

Zahájení prací proběhne nejpozději měsíc po podpisu smlouvy a zveřejnění v Registru smluv

Ukončení všech realizačních prací proběhne nejpozději: 30.11.2023

