


POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK
Č. 259

Poskytovatel služby	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Správce IS	Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Objednatel	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR- 621-16/Ř-2021
Číslo RFC SZR	1160
Název RFC SZR	RPP - Načítání OVM z ROS podle agendy
Kategorie RFC	1.) Change
Číslo ticketu (Service Desk)	121359
Katalogový list	RPP05 - 
Typ odstavky	„Zero“

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu: 121359.

2. Zadání požadované změny

Změna na základě požadavku Správce RPP.

Aktuální stav:

Do RPP se načítají data z ROS, pokud v ROS má subjekt více než jednu agendu, tak tato data dnes neumí RPP načíst.

Úkol:

Nastavit funkcionalitu „Aktualizaci seznamu OVM/SPUU“ tak, aby byly zpracovány i násobné registrace v ROS (rozšíření vstupního souboru o parametry registrující agenda a OVM v ROS).

3. Popis zajištění realizace změny

Cílem je umožnit zadání specifikace, ze kterého záznamu registrace IČO v ROS se má OVM/SPUU vytvořit v rámci hromadného vytváření OVM/SPUU z osob ROS. Protože již nyní existuje možnost hromadného vytváření OVM/SPUU na základě seznamu IČO v xlsx vstupním souboru.

Vstupní xlsx soubor se seznamem IČO bude rozšířen o nepovinný údaj „agendaEditora, ovmEditora“. Týká se souboru pro aktualizaci seznamu OVM a aktualizaci seznamu SPUU.

Soubor tedy bude obsahovat:

- IČO
- akce
- působnostOd (vznik)
- působnostDo (zánik)
- agendaEditora – nepovinný

- ovmEditora – nepovinný


Vyplněný sloupec agendaEditora může být pouze v případě, že se jedná o akce=N (Nový). Sloupec ovmEditora může být vyplněn pouze pokud je současně vyplněn i sloupec agendaEditora.

Vyplněný sloupec agendaAditora musí obsahovat kód existující agentury, sloupec ovmEditora musí obsahovat existující identifikátor OVM. Při uvedení chybných kódů registrující agentury a OVM bude vypsáno chybové hlášení.

Pokud IČO v ROS nemá registraci pro zadanou agenduEditora, pak vypsát upozornění (IČO není registrováno v této agendě/OVM editora).

Pokud IČO v ROS bude mít registraci pro tuto agendu a OVM editora, ale již nebude aktivní ke dni xlsx.pusobnostOd/vznik, bude vypsáno chybové hlášení a OVM/SPUU se nevytvoří (registrace k datu pusobnostOd/vznik není platná).

4. Odhad pracnosti



	Bez DPH v Kč	DPH v Kč	S DPH v Kč
Cena celkem:	231 500,00	48 615,00	280 115,00

Poznámka: Článek 4.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list RPP 05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci PnČ 259 nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „Asseco“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 259 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Asseco v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 259, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení

závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Asseco ze strany SZR informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 259 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Nasazení do produkčního prostředí: 15.3.2023

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2023.

6. Návrh testovacího scénáře

Kontrola funkčnosti dle zadání požadavku.

Testovací scénář: RPP_UAT_RFC_1160 - Načítání OVM z ROS podle agendy.

7. Výstupy změnového požadavku

Výstupem zpracování je xlsx soubor obsahující pro každá řádek informaci o výsledku zpracování (stav, případně chybové hlášení, proč nebylo OVM/SPUU vytvořeno).

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Akceptace na základě otestování funkčnosti dle testovacího scénáře.

9. Požadavky na součinnosti

Žádné.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Žádné.

Náklady na podporu provozu IS:

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Změny nemají vliv na bezpečnost IS a bezpečnostní dokumentaci.

