


**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK**
**Č. 260**

<b>Poskytovatel služby</b>	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
<b>Správce IS</b>	Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
<b>Objednatel</b>	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
<b>Smlouva</b>	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR- 621-16/Ř-2021
<b>Číslo RFC SZR</b>	<b>1161</b>
<b>Název RFC SZR</b>	<b>RPP - Oznámení působnosti po doplnění kategorie OVM</b>
<b>Kategorie RFC</b>	2.) Dokument
<b>Číslo ticketu (Service Desk)</b>	123114
<b>Katalogový list</b>	<b>RPP05 -</b> 
<b>Typ odstavky</b>	„Zero“

**1. Identifikace vzniku požadavku**

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu: 123114.

**2. Zadání požadované změny**

Změna na základě požadavku Správce RPP.

**Aktuální stav:**


V RPP po doplnění OVM do kategorie OVM se do základního registru nezapíše oznámení působnosti, ale čeká se až toto OVM oznámí působnost v agendě.

**Úkol:**

Vytvořit zatím jen technický NÁVRH řešení, aby se nečekalo až OVM oznámí působnost v agendě, ale po doplnění OVM do kategorie OVM zapsat do základního registru ihned oznámení působnosti.

**3. Popis zajištění realizace změny**

Vytvoření technického návrhu, který bude obsahovat popis realizace, pracnosti, navrhovaný termín nasazení do produkčního prostředí a v případě potřeby i požadavky na součinnost.

**4. Odhad pracnosti**


	Bez DPH v Kč	DPH v Kč	S DPH v Kč
<b>Cena celkem:</b>	<b>34 000,00</b>	<b>7 140,00</b>	<b>41 140,00</b>

Poznámka: Článek 4.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list RPP 05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci PnČ 260 nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „Asseco“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 260 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22\_22/0000022. Asseco v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 260, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Asseco ze strany SZR informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 260 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

## 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Vytvoření technického návrhu: 28.2.2023

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2023.

## 6. Návrh testovacího scénáře

Ověření souladu technického návrhu se zadáním.

## 7. Výstupy změnového požadavku

Vytvořit technický návrh řešení.

## 8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Dokument akceptovaný správcem RPP.

## 9. Požadavky na součinnosti

Žádné.

## 10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Žádné.

### Náklady na podporu provozu IS:

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

## 11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Změny nemají vliv na bezpečnost IS a bezpečnostní dokumentaci.

