

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Baseballové hřiště Domažlice, sociální zázemí a vybudování parkovacích ploch“ ze dne 23.09.2022

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Radkem Wiesnerem, starostou

Objednatel tímto dodatkem dále určuje svého zástupce pověřeného ve věcech technických, ve věci převzetí díla a ve věcech uplatňování práv objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vadné plnění - Ing. Martina Janovce, vedoucího odboru správy majetku.

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: *****

č.ú.:*****

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

DSP Domažlický stavební podnik s. r. o.

sídlo: Havlíčkova 6, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice

adresa pro doručování: Havlíčkova 6, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice

IČO: 25200631

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C7863

zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: Ing. Jaroslav Koutník, jednatel

zástupce pověřeným ve věcech technických: *****

tel. č.: *****

fax: - - -

e-mail:*****

DIČ: CZ25200631

bankovní spojení: *****

č.ú.:*****

(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.09.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Baseballové hřiště Domažlice, sociální zázemí a vybudování parkovacích ploch**“ (dále též „**Smlouva**“).
2. V průběhu realizace díla byl zjištěn nesoulad vypracované projektové dokumentace se skutečností v místě plnění. Dodatek č. 2 řeší především doplnění chybějící dešťové kanalizace, ochranu střešní konstrukce vystupující z fasády novostavby, přivedení elektroinstalace ke střídačkám baseballového hřiště, materiál a práci k realizaci komunikace představujícím objektem, změnu osazovaného zábradlí do opěrného zdiva.

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „Dodatek č. 2 - méněpráce“, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 méně a vícepráce.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 9.724,00 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 9.724,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „Dodatek č. 2 - vícepráce“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 177.453,64 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 177.453,64 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že **celková cena díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 2 bude navýšena o 167.729,64 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 3.516.156,43 Kč bez DPH.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích digitálně podepsal 23.02.2023 V Domažlicích digitálně podepsal 23.02.2023

objednatel
Město Domažlice
Ing. Radek Wiesner, starosta

zhotovitel
Ing. Jaroslav Koutník, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 10. jednání konaném dne 14.02.2023 usnesením č. 367 a).

Město Domažlice
Ing. Radek Wiesner, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích digitálně podepsal/a Ing. Martin Janovec 20.02.2023.

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích digitálně podepsal/a Ing. Alena Kučerová 21.02.2023.