

DODATEK Č.1

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 24.1. 2023

UZAVŘENÝ PODLE ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, V PLATNÉM ZNĚNÍ

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

Sídlo: Hradiště 1, 336 01 Blovice

Zastoupený ředitelkou PhDr. Radkou Křížkovou Červenou

Tel: +420 777 468 770

E-mail: krizkovacervena@muzeum-blovice.cz

IČ: 00075710, DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: 1936361/0100

a

Zhotovitel:

SENEA spol. s r.o.

Sídlo: Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí

Zastoupený jednatelem Ing. Mojmírem Dostálem

Tel: +420 604 202 192

E-mail: mojmir.dostal@senea.cz

IČ: 626 20 401, DIČ: CZ62620401

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k SoD

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Tímto dodatkem je ponížena celková cena díla uvedená v čl. 4. CENA DÍLA. V průběhu realizace stavby se vyskytli méněpráce, které nebylo možné při přípravě dokumentace a následného výkazu výměr přesně změřit či odhadnout. Tyto méněpráce jsou popsány v rozpočtech (méně a vícepráce), které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Celková cena díla nejvyšší přípustná a neměnná za kompletně odvedenou práci včetně méněnákladů činní:

53 191,92 Kč bez DPH (vč. DPH 64 362,22 Kč)

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1. a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Dodatek č. 1. je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení tohoto Dodatku a zhotovitel 1 vyhotovení tohoto Dodatku.

Ve Spáleném Poříčí dne 13.02. 2023

Objednatel:

Zhotovitel: